

Název příjemce: Gappex s.r.o.

Název projektu (CZ): SmartFP Builder: Průvodce a konfigurační nástroj pro jednotlivé funkční entity platformy SmartFP

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2024		
1	Koordinace projektu	04/2025
2	Analýza konfigurační logiky, návrh programového modelu	04/2024
2.1.	Analýza konfiguračních parametrů	02/2024
2.2.	Návrh modelu pro automatizované zpracování xls	04/2024
3	Návrh grafického řešení a UI	06/2024
3.1	Návrh UI pro konfigurační nástroj	05/2024
3.2	Návrh UI pro průvodce	06/2024
4	Vývoj konfiguračního nástroje a průvodce	12/2024
4.1	Vývoj konfiguračního nástroje	09/2024
4.2	Vývoj průvodce	12/2024
rok 2025		
1	Koordinace projektu	04/2025
5	Testování a příprava konfiguračních dat	04/2025
5.1	Příprava podpůrných dat pro konfigurační nástroj	01/2025
5.2	Testování celého řešení	04/2025
5.3	Zaškolení zaměstnanců a obchodních partnerů	04/2025