

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby uzavřené dne 18. 12. 2023

(dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany

1. Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace

se sídlem: Karasova 300/6, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

zastoupena: [redacted] ředitelkou příspěvkové organizace

IČO: 64628205

DIČ: CZ64628205

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. Jméno a příjmení

Podnikající pod jménem: Ing. Vladimír Slonka

se sídlem: Ztracená 231, 739 34 Šenov

IČO: 11193841

DIČ: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

Zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Ostravy, č. jedn. 92/1/00260B/00266V/2, ev. č. 380 201-2634-02

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 12. 2023 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je stavba „Výměna oken“.
2. V průběhu výkonu inženýrské činnosti obdržel příkazník na žádost o stanovisko ke stavbě odpověď od Národního památkového ústavu, územně odborného pracoviště v Ostravě č. j. NPU-381/199/2024 ze dne 16. 1. 2024 (dále jen „stanovisko NPÚ“) obsahující doporučení na konkrétní způsob úpravy oken s ohledem na skutečnost, že budova, u které se výměna oken bude provádět, je kvalitním architektonickým dílem z roku 1901, a proto je vhodné, aby se nová okna přiblížila původnímu architektonickému řešení, když stávající okna vzhled budovy degradují. Objednatel se rozhodl respektovat stanovisko NPÚ a místo původního záměru výměny stávajících oken za plastová s dřevěným designem realizovat výměnu

stávajících oken za okna dřevěná včetně některých dalších doporučených úprav (členění apod.) ve smyslu stanoviska NPÚ. Z tohoto důvodu vznikla potřeba upravit ve smlouvě maximální hodnotu budoucí realizované stavby.

3. V průběhu výkonu inženýrské činnosti pak bylo zjištěno, že pro realizaci stavby s výše popsanými změnami je nutno ohlášení stavby, když při původním záměru žádné povolení stavebního úřadu nutné nebylo, a je proto potřeba upravit termín plnění pro výkon inženýrské činnosti.
4. Úpravy dle předchozích odstavců nemají vliv na cenu díla.

III. Předmět dodatku

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy takto:

1. Mění se text čl. XII. odst. 1 smlouvy, který nyní celý zní takto:

Příkazník je povinen podat žádost o ohlášení stavby do 5 dnů od převzetí 2. části díla objednatelem.

2. Doplnuje se text čl. VI. odst. 1 smlouvy o nové písm. l) tohoto znění:

l) respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu realizace projektované stavby (dále jen „předpokládaná hodnota“), tj. 9 mil. Kč včetně DPH. Nerespektování předpokládané hodnoty bude považováno za vadu díla. Pokud však nárůst předpokládané hodnoty způsobily skutečnosti, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran, nebo které zhotovitel nemohl ovlivnit či zapříčinit, pak se o vadu díla nejedná.

Pokud zhotovitel v průběhu provádění díla zjistí, že by předpokládaná hodnota mohla být překročena, oznámí písemně tuto skutečnost objednateli, a to bezodkladně. Současně sdělí a doloží rozpracovanost díla a překročení předpokládané hodnoty řádně zdůvodní. Objednatel uvedené důvody posoudí a následně písemně sdělí zhotoviteli, zda uvedené důvody a překročení předpokládané hodnoty akceptuje a zda má zhotovitel pokračovat ve zhotovení díla. Změna předpokládané hodnoty bude následně předmětem dodatku k této smlouvě. Po dobu od zaslání oznámení objednateli do zaslání písemného sdělení zhotoviteli se práce na díle přerušují.


V případě, že překročení předpokládané hodnoty bude zjištěno při přejímacím řízení, pak zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od předložení dokončené části díla sdělí objednateli písemně důvody překročení předpokládané hodnoty. Objednatel následně uvedené důvody posoudí a rovněž posoudí, zda se jedná o vadu díla ve smyslu nerespektování předpokládané hodnoty. V případě, že zhotovitel tyto důvody písemně nesdělí, je překročení předpokládané hodnoty vadou díla vždy a dílo nebude objednatelem převzato. Doba přejímacího řízení stanovená v čl. V odst. 3 této smlouvy se prodlužuje o dobu nezbytně nutnou pro posouzení uvedených důvodů objednatelem.

IV. Závěrečná ujednání


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavřen elektronicky, obdrží smluvní strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Ostravě dne

V dne



.....
za objednatele



.....
za zhotovitele

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.16
10:43:27 +01'00'