

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

pro realizaci stavby
„Nástavba MŠ Plzeň - Křimice“
23TUOIN01

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Taťanou Kicovou, pověřenou vedením Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. +xxx, e-mail: xxx

a

HANSTAV s.r.o.

se sídlem K Cihelnám 101/72, 326 00 Plzeň

zastoupená Ing. Janem Zdražilem - jednatelem

IČO: 03944026

DIČ: CZ03944026

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl C vložka 30984.

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

xxx

tel. +xxx e-mail: xxx

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2023/004199
(dále jen „Dodatek č. 2“)

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 21.06.2023 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Nástavba MŠ Plzeň - Křimice**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace nástavby a přístavby stávajícího objektu mateřské školy, která bude provozně navazovat na stávající prostory přízemního objektu za účelem rozšíření kapacity o jednu třídu (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany uzavřely dne 22.09.2023 dodatek č. 1, jehož odůvodnění je popsáno v čl. 1.2. Dodatku č. 1.
- 1.2. V průběhu provádění díla byla zjištěna odlišná skladba střešního pláště oproti předpokládanému projektovou dokumentací (v době zpracování PD nebylo možné provést sondy do střešního pláště, neboť by došlo k narušení v té době nově provedené povlakové krytiny – skladba střešního pláště byla předpokládána ve stejné skladbě jako u ostatních mateřských škol ze stejné doby) – bylo nutné odstranit několik vrstev hydroizolací, polystyrenů, škváry a betonu, provedení ztužujícího věnce, bylo nutné upravit skladbu podlahy a z důvodu kvality a únosnosti panelů bylo nutné provést pouze rychletuhnoucí podsyp. Vzhledem k uvedenému se Smluvní strany dohodly na provedení dalších stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy (dále i „Vícepráce“), přičemž v návaznosti na Vícepráce odpadla potřeba provedení některých prací dle Smlouvy (dále jen „Méněpráce“). Uvedené změny závazku jsou provedeny ve smyslu ustanovení § 222/6 ZZVZ, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, přičemž uvedené změny vznikly v důsledku okolností, které objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které se objevily až v rámci postupného provádění stavebních prací.
- 1.3. Vzhledem ke skutečnostem výše uvedeným se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2.

II. Předmět Dodatku č. 2

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnových listech č. ZL 1 - 3, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a jsou jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně:

Hodnota Víceprací dle 222/6 ZZVZ: **1.304.210,88 Kč bez DPH**

Hodnota Méněprací dle 222/6 ZZVZ: **- 967.401,52 Kč bez DPH**

Celková cena za provedení díla se zvyšuje o: 336.809,36 Kč bez DPH

a činí celkem: 20.726.347,70 Kč bez DPH

K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel jeden (1) stejnopis.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou Změnové listy č. ZL 1 - 3.
- 3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 15.02.2024

V Plzni dne 12.02.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Taťána Kicová
pověřená vedením OI MMP

.....
Ing. Jan Zdražil
jednatel