



Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„MěÚ Cheb, 26. dubna – stažení části konstrukce ocelovými táhly“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: **město Cheb**
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 19-528331/0100**
zastoupený: **Ing. Janem Vrbou, starostou města**

a

2. zhotovitelem: **Příprava a realizace staveb Cheb s.r.o.**
se sídlem: **Na svahu 2524/8, 350 02 Cheb**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka: C 31426
IČO: **04332687**
DIČ: **CZ04332687**
Bankovní spojení: **FIO banka Cheb č. ú. 2400847891/2010**
zastoupená: **Miroslavem Adamem.**
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany se dohodly dodatkem č. 1 na následující změně výše uvedené smlouvy o dílo č. INV-98/2023 (dále jen „smlouva o dílo“) spočívající ve změně ceny díla a termínu dokončení díla v souvislosti se změnou rozsahu sjednaných prací. V průběhu realizace díla, bylo na základě nařízení stavebního úřadu o provedení zabezpečovacích prací, nutné provedení níže uvedených změn.

Dodatečné stavební práce nařízené v průběhu provádění díla se týkají a zahrnují podmínky:

- Stažení části konstrukce ocelovými táhly ve 3.NP objektu č.p. 21 Cheb, 26.dubna 4, ve stejném rozsahu, jak je uvedeno v povolení ze dne 1.11.2023 pod č.j. MUCH 110720/2023, KSÚ 8155/2023.
- Nutné zabezpečovací práce budou provedeny nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- Provedení nutných zabezpečovacích prací bude oznámeno bezprostředně po jejich dokončení stavebnímu úřadu.

- Stavebník oznámí stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele před zahájením prací.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Doba plnění a dodací podmínky a čl. IV. Cena.

I. Předmět dodatku

Původní znění odstavce 2. článku III. Doba plnění a dodací podmínky:

„2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- **Doba předání a převzetí staveniště:** do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
- **Termín zahájení stavebních prací:** do 14 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.
- **Termín dokončení stavebních prací:** do 120 dnů ode dne zahájení stavebních prací.
- **Lhůta pro předání a převzetí díla:** do 5 dnů od dokončení stavebních prací.
- **Předání dokumentace skutečného provedení stavby:** při předání stavby.

Místo plnění: st. p. č. 766 k. ú. Cheb“

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- **Doba předání a převzetí staveniště:** do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
- **Termín zahájení stavebních prací:** do 14 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.
- **Termín dokončení stavebních prací:** do 160 dnů ode dne zahájení stavebních prací.
- **Lhůta pro předání a převzetí díla:** do 5 dnů od dokončení stavebních prací.
- **Předání dokumentace skutečného provedení stavby:** při předání stavby.

Místo plnění: st. p. č. 766 k. ú. Cheb

Původní znění odstavce 1. článku IV. Cena:

„1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši:

cena za provedení díla bez DPH	1 105 691,94 Kč;
vyčíslení DPH	232 195,31 Kč;
celková cena za dílo včetně DPH	1 337 887,25 Kč.

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.“

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši:

cena za provedení díla bez DPH	1 489 389,88 Kč;
vyčíslení DPH	312 771,87 Kč;
celková cena za dílo včetně DPH	1 802 161,75 Kč.

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.

II.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne: **02. 02. 2024**

V Chebu dne: **06. 02. 2024**



za zhotovitele
Miroslav Adam
jednatel



za objednatele
Ing. Jan Vrba,
starosta

Příprava a realizace
staveb Cheb s.r.o.
Na svahu 2524/8,
350 02 Cheb
IČO: 043 42 687
DIČ: CZ04332687

