

Dohoda o navýšení ceny a prodloužení termínu dodání objednávky

Objednávka číslo: 2023/00989/OI/OBJ
Datum vyhotovení 08.09.2023
ORG akce: 60001101376

Dodavatel:

Bezuchovej 27
753 54 Soběchleby

IČO: 87430941

Č. účtu: 2630243399/0800

Odběratel:

Olomoucký kraj
779 00 Olomouc
Jeremenkova 1191/40a

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky:

Název akce: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 - Výměna oken a zateplení fasády na přístavbě školy.

Na základě oboustranné dohody se termín plnění výkonu technického dozoru stavebníka prodlužuje z původního termínu 02.02.2024 (termín stanoven dle SoD 2023/04377/OI/DSM SoD - 105 dnů od zahájení díla, termín dodací lhůty dle OBJ na TDS byl 28.02.2024) na 30.04.2024. A to z důvodu, že byla dodatkem č. 1 ke SoD provedena změna termínu dokončení díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, na kterých je závislý charakter prováděných prací díla. Výkon technického dozoru bude vykonáván v četnosti 1x týdně návštěva na stavbě, případně dle potřeby je průběhu stavby v délce trvání 3 měsíců (navíc), činnost po dokončení stavby je kalkulována v původní cenové nabídce a zůstává stejná. Dále práce v kanceláři v rozsahu dle zadávacích podmínek požadavků stavebníka v průběhu přípravy a realizace zakázky, Rozsah činnosti je podrobně popsán v žádosti o zpracování nabídky ze dne 30. 6. 2023.

Cena včetně DPH:

45 496 Kč

Odběratel: