

## **DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

### **Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správy východ na základě Pověření č. 12-NM ze dne 22.8.2023

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

**číslo smlouvy: E617-S-2370/2022**

**č.j.: 540/2024-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5723520027/ 5723520027

a

**Společnost s názvem „Společnost Rožnov“ založená Smlouvou o společnosti č. NS23-058-0001 // 801/22 000/210 ze dne 3.6.2022**

##### **Vedoucí společník:**

##### **SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,

IČO: 28332202, DIČ: CZ28332202,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C/17888

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem a

Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

a

##### **Společník:**

##### **EDIKT a.s.**

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice,

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172238,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka B/904

zastoupena:

Ing. Tomášem Votavou, předsedou představenstva

Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva

Radimem Suchopárem, členem představenstva.

sídlo a korespondenční adresa Společnosti: SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., Nagano Office Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3, Strašnice  
bank. spojení Společnosti:xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **S23-058-0007**

## PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany konstatují, že z důvodů schválení změnového listu (dále jen „ZL“) stavby č. 25 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dochází ke změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě nákladů Zhotovitele:

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
<b>25</b>	2 432 597,63 Kč	486 842,38 Kč	1 945 755,25 Kč

## I.

### Předmět Dodatku

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na **změně Smluvní ceny takto:**

Smluvní cena dle Smlouvy po dodatku č. 4 bez DPH:	203 395 327,45 Kč
<u>Zvýšení Smluvní ceny dle dodatku č. 5 bez DPH:</u>	<u>+ 1 945 755,25 Kč</u>
<b>Smluvní cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 5 bez DPH:</b>	<b>205 341 082,70 Kč</b>

## II.

### Závěrečná ustanovení

- Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 25 je součástí tohoto změnového listu a je smluvním stranám znám.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je Rekapitulace ceny dle dodatku č. 5, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny dle dodatku č. 4.
- Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1-4 nedotčená tímto dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřen zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.
- Příloha, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:  
Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle dodatku č. 5

za Objednatele

V Olomouci 19.2.2024

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

za Zhotovitele

V Českých Budějovicích **7.2.2024**  
**SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**

.....  
**Mgr. Viliam Perknovský**

jednatel  
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

8.2.2024

.....  
**Ing. Pavel Pechač**  
jednatel  
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

V Českých Budějovicích 22.1.2024  
**EDIKT a.s.**

.....  
**Ing. Tomáš Votava**  
předseda představenstva  
EDIKT a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

### **Rekapitulace ceny dle dodatku č. 5**

	Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm	Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	Změnový list č.	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dodatku č.5
PS 01-01-11A	Žst. Rožnov p. R., úprava SZZ	1 956 780,01	1 956 780,01				1 956 780,01
PS 01-01-11B	Žst. Rožnov p.R., úprava SZZ, Provizorní	496 527,21	496 527,21				496 527,21
PS 01-02-11	ŽST Rožnov p.R., MK	151 696,84	151 696,84				151 696,84
PS 01-02-21	ŽST Rožnov p. R., rozhlasové zařízení	757 041,52	738 130,87				738 130,87
PS 01-02-31	ŽST Rožnov p.R., telefonní zapojovač	1 509 093,91	1 550 750,47				1 550 750,47
PS 01-02-41	ŽST Rožnov p. R., PZTS	598 669,64	702 330,85				702 330,85
PS 01-02-51	ŽST Rožnov p.R., úpravy TK a HDPE	1 447 780,46	1 756 676,40				1 756 676,40
PS 01-02-71	ŽST Rožnov p. R., informační zařízení	4 564 497,38	4 202 933,34				4 202 933,34
PS 01-02-81	ŽST Rožnov p.R., úpravy radiové sítě	1 039 987,59	1 211 893,87				1 211 893,87
PS 01-02-91	ŽST Rožnov p. R., sdělovací zařízení	1 072 564,95	1 110 068,13				1 110 068,13
PS 01-02-92	ŽST Rožnov p. R., kamerový systém	2 895 256,16	2 858 806,54				2 858 806,54
PS 01-02-93	Žst. Rožnov p. R., DDTS ŽDC - sdělovací zařízení	2 242 208,20	2 242 208,20				2 242 208,20
PS 90-02-32	Vlašské Meziříčí - Rožnov p.R., přenosové zařízení	913 128,49	913 128,49				913 128,49
PS 01-03-71	Žst. Rožnov p. R., Rozvodna nn	1 289 910,63	1 289 910,63	25	34 783,00	0,00	1 324 693,63
SO 01-10-01	Žst. Rožnov p. R., železniční svršek	28 342 146,73	27 921 815,94				27 921 815,94
SO 01-10-01.01	Žst. Rožnov p.R., železniční svršek - následné podbití	531 990,88	556 344,43				556 344,43
SO 01-11-01	Žst. Rožnov p. R., železniční spodek	5 622 769,59	8 822 405,47				8 822 405,47
SO 01-12-01	Žst. Rožnov p. R., nástupiště	10 514 971,97	10 915 936,87				10 915 936,87
SO 01-20-01	Žst. Rožnov p. R., podchod pod železniční trati v km 12,7	2 333 185,47	2 373 461,85				2 373 461,85
SO 01-30-01	Žst. Rožnov p. R., přeložka VO Rožnov	521 988,90	521 988,90				521 988,90
SO 01-30-02.2	ŽST Rožnov p. R., ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů, TKR Jašek	24 398,60	24 398,60				24 398,60
SO 01-30-04	Přeložky rozvodů nn ENERGOAQUA	124 211,96	124 211,96				124 211,96
SO 01-31-01	Žst. Rožnov p. R., dešťová kanalizace a vsakovací objekty	2 822 323,35	3 278 501,34				3 278 501,34
SO 01-31-02	Žst. Rožnov p. R., přípojka jednotné kanalizace a areálové rozvody	1 511 757,71	2 313 703,28				2 313 703,28
SO 01-32-01	Žst. Rožnov p. R., vodovodní přípojka VB	74 777,00	107 516,03				107 516,03
SO 01-32-02	Žst. Rožnov p. R., vodovodní přípojka BUFET	57 426,76	157 916,09				157 916,09
SO 01-33-01	Žst. Rožnov p. R., plynovody	1 874 000,00	1 874 000,00				1 874 000,00
SO 01-50-01	Žst. Rožnov p. R., chodník a účelová komunikace	3 851 206,85	3 240 658,99				3 240 658,99
SO 01-50-02	Žst. Rožnov p. R., parkoviště a příjezdová komunikace	4 464 071,25	5 121 846,52				5 121 846,52
SO 01-52-03	Žst. Rožnov p. R., úpravy nakládkové plochy	1 179 329,25	1 290 362,87				1 290 362,87
SO 01-60-01	Žst. Rožnov p. R., kabelovod	12 800 545,66	12 800 545,66				12 800 545,66
SO 01-71-01.01a	Žst. Rožnov p. R., výpravní budova - bourací práce	1 190 770,72	2 185 062,31				2 185 062,31
SO 01-71-01.01b	Žst. Rožnov p. R., výpravní budova	22 198 051,90	35 261 124,53	25	1 570 177,44	218 514,40	36 612 787,57
SO 01-71-01.01c	Žst. Rožnov p. R., výpravní budova - mobiliář	547 580,19	399 664,75	25	82 565,98	10 741,50	471 489,23
SO 01-71-01.02	Elektroinstalace a hromosvod	2 476 626,44	2 670 199,46	25	98 126,41	126 920,74	2 641 405,13
SO 01-71-01.03	Žst. Rožnov p. R., výpravní budova-zdravotechnika	1 105 675,06	1 183 354,60	25	20 031,15	0,00	1 203 385,75
SO 01-71-01.04	Žst. Rožnov p. R., výpravní budova - Klimatizace a vytápění	3 587 158,93	3 863 014,20	25	46 637,62	128 652,47	3 780 999,35
SO 01-77-01	Žst. Rožnov p. R., orientační systém	414 968,72	446 746,29	25	22 290,91	2 013,27	467 023,93
SO 01-78-01	Žst. Rožnov p. R., demolice	202 912,95	202 912,95				202 912,95
SO 01-79-01	Žst. Rožnov p. R., oplocení	7 717 603,98	8 591 424,94				8 591 424,94
SO 01-79-02	Žst. Rožnov p. R., mobiliář	209 480,66	440 705,34				440 705,34
SO 01-86-01	Žst. Rožnov p. R., úprava rozvodů nn a venkovního osvětlení	6 510 309,13	7 852 667,78				7 852 667,78
SO 01-88-01	Žst. Rožnov p. R., vnější uzemnění	93 462,74	93 462,74				93 462,74
SO 90-92-01	Kácení a vegetační úpravy	1 202 086,36	1 498 051,12				1 498 051,12
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	14 752 225,81	20 095 230,62				20 095 230,62
SO 98-98	Všeobecný objekt	15 984 249,17	15 984 249,17	25	557 985,12	0,00	16 542 234,29
							0,00
		175 779 407,68	203 395 327,45		2 432 597,63	486 842,38	205 341 082,70

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4389101

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b8b87319-8e41-49a3-af88-bcd2cf4aad03

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 19.02.2024 10:49:00



3c4a56ba-7d54-4fbf-ac72-b6f2d1fac3f3