



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



## DODATEK č. 14

### KE SMLOUVĚ O DÍLO NA DODÁVKU TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ A PROJEKTOVÁNÍ - VÝSTAVBU

#### Název zakázky: „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice“

Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-3007/2019**

číslo jednací: 1240/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5713520010

a

#### **Společnost NEDAŘÍ 2019**

se sídlem: **nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle**

**Vedoucí účastník společnosti: Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: **47115921**, DIČ: **CZ47115921**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským** soudem v **Praze**,

spisová značka **B 1809**

bank. spojení: xxx

zastoupena: **Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva**

**Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva**

**Druhý účastník společnosti: AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: **48029483**, DIČ: **CZ48029483**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**,

spisová značka **C 14616**

zastoupena: **Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem**

Korespondenční adresa: **Společnost NEDAŘÍ 2019, nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **73/19-OZ/SOD**

**dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 14 ke Smlouvě o dílo na dodávku technologických zařízení a projektování - výstavbu „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice“, která nabyla účinnosti dne 22. 8. 2019.**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 14 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 14 (dále jen „Dodatek“) vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

## **I. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1. Na základě claimu Zhotovitele č. 6 ze dne 12.12.2023 a claimu Zhotovitele č. 7 ze dne 22.1.2024 se smluvní strany dohodly na **prodloužení Doby pro dokončení Díla v prodlouženém termínu, tedy do 31.3.2024.**
- 1.2. Objektivním důvodem pro prodloužení Doby pro dokončení Díla jsou problémy týkající se řešení rozsahu a problematiky posouzení pro vydání Interoperability subsystému CCS, které byly diagnostikovány po uvedení do provozu. V současné době probíhají jednání s Výzkumným Ústavem Železničním, a. s., který je hodnotitelem tohoto subsystému, o stávajícím stavu posuzovaného zařízení ve vazbě na práce realizované ve stavbě a ve vazbě na legislativu, dle které je zařízení posuzováno.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že z výše uvedeného prodloužení Doby pro dokončení Díla a souvisejícími změnami Harmonogramu postupu prací nebude vůči Objednateli uplatňovat nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku tohoto prodloužení vznikly či mohly vzniknout.

## **II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO**

### **2.1 Změna Přílohy k nabídce**

S ohledem na skutečnosti uvedené v bodech 1.1 a 1.2 se smluvní strany dohodly na následujících změnách Přílohy k nabídce, která tvoří součást obsahu Smlouvy.

Článek 8.2 Doba pro dokončení Přílohy k nabídce zní nově takto:

#### **„8.2 Doba pro dokončení**

*Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do **31.3.2024.***

## **2.2 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogramu postupu prací dle dodatku č. 13**

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 4 - Harmonogram postupu prací – změna dle dodatku č. 13 a jeho nahrazením novým Harmonogramem postupu prací dle dodatku č. 14, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku.

### **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 4 Smlouvy Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 14.
- 3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek ke Smlouvě o dílo bude vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 18.2.2024

V Praze dne 6.2.2024

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Luděk Valtr**  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

6.2.2024

.....  
**Ing. Martin Janovský**  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

7.2.2024

.....  
**Ing. Petr Faltus**  
obchodní ředitel  
AŽD Praha s.r.o.

**Příloha č. 4**

**Harmonogram postupu prací**

– změna dle dodatku č. 14