



### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinností dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
1. Změnový list č. 1cf
- 3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....


V Mostě dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:

Severočeská  
415 50 Teplice, Přítkova 1689  
IČO 49094696  
Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Petr Budský  
člen představenstva  
MAPECO MOST a.s.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo: 01/2024	
Zhotovitel: MAPECO MOST a. s., Čepirohy 143, 434 01 Most					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice				Datum: 26.01.2024	
Název akce: <b>MO020169 Litvínov, Janáčkova, Martinů – rekonstrukce vodovodu</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou:	e-mailem:	faxem:	osobně: X	
<b>Odkazy</b>		na specifikaci:	ne		
		na výkresy:	ne		
		na rozpočtové podklady:	ne		
		na jinou část smlouvy:	<b>SOD - III. Čas Plnění 3.2 Dokončení stavby</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>Plánovaná zimní technologická přestávka</li> <li>Koordinace s Městem Litvínov, které plánuje investiční akce v zájmovém území a dosud nepřijalo konečná rozhodnutí.</li> </ol> <p>Navrhovaný termín je 30.06.2024, tzn. prodloužení doby dokončení díla o 101 den.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Změna sjednané ceny díla není předmětem tohoto změnového listu</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): do 30.6.2024		
<b>Není předmětem tohoto změnového listu.</b>			<b>101 / sto jeden den</b>		
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
<b>Zástupce zhotovitele:</b>					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
				..... Datum 26.01.2024	

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: bez komentáře

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum

2.2.2024

### Zástupce objednatele:

Datum

2.2.2024

Datum

6.2.2024

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.