

# **Dodatek č. 1**

## **ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

### **Název zakázky: „Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1421/2023**

číslo jednací: 568/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5713520013

a

Společnost s názvem „**Společnost Přerov - Olomouc, nadjezd Holice**“

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Bankovní spojení: xxx

**založená Společenskou smlouvou evidenční číslo: Z2022-051509 ze dne 11.1.2023**

#### **Společníci:**

##### **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (správce)**

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628 , DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B2144

bank. spojení: xxx

zastoupený: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

číslo smlouvy: **13/2023**

**TOMI – REMONT a.s. (společník 1)**

se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571 , DIČ: CZ25508571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B2501

bank. spojení:xxx

zastoupený: Ing. Martin Dokoupil, předseda představenstva a Ing. Miloš Pacek, člen představenstva

číslo smlouvy: **SML1-52/2022**

**IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. (společník 2)**

se sídlem: Albertova 229/21, 778 00 Olomouc

IČO: 25869523, DIČ: CZ2586923

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B2419

bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 27-4176700287/0100

zastoupený: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

číslo smlouvy: **23007/040142/01**

**Korespondenční adresa:**

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

**dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc“, která nabyla účinnosti dne 19.4.2023.**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

**I. PŘEDMĚT DODATKU**

1.1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] na základě Souhlasu Správce stavby ze dne 12.10.2023 s nárokovanou částkou valorizace za Q2-2023 vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **57 352,15 Kč** a na základě Souhlasu Správce stavby ze dne 23.11.2023 s nárokovanou částkou valorizace za Q3-2023 vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **741 471,83 Kč**.

Cena Díla dle Dopisu nabídky	<b>294 728 732,13 Kč</b>
Zvýšení Smluvní ceny za Q2-2023 v důsledku změn nákladů bez DPH	<b>57 352,15 Kč</b>
<u>Zvýšení Smluvní ceny za Q3-2023 v důsledku změn nákladů bez DPH</u>	<u><b>741 471,83 Kč</b></u>
<b>Nová Cena Díla bez DPH</b>	<b>295 527 556,11 Kč</b>

**II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO**

**V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:**

## **2.1 Změna Smluvní ceny**

Na základě tohoto dodatku č. 1 dochází v důsledku změn nákladů ke zvýšení Smluvní ceny, která činí bez DPH: **295 527 556,11 Kč.**

slovy: **dvěstědevadesátpětmiliónůpětsetdvacetsedmtisícpětsetpadesátšest korun českých jedenáct haléřů**

## **2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny**

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

## **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

3.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Přílohy:

- Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dodatku č. 1

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne uvedeného v elektron. podpisu  
podpisu

V Brně dne uvedeného v elektron.

V Praze dne 18.2.2024

V Brně dne 24.1.2024

.....  
Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
**Správa železnic, státní organizace**

.....  
Ing. Pavel Borek  
člen představenstva  
**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,  
stavby a.s.**

24.1.2024

.....  
Ing. Martin Dokoupil,  
předseda představenstva  
**TOMI – REMONT a.s.**

24.1.2024

.....  
Ing. Miloš Pacek,  
člen představenstva  
**TOMI – REMONT a.s.**

23.1.2024

.....  
Ing. Petr Buchta  
předseda představenstva  
**IDS – Inženýrské a dopravní  
stavby Olomouc a.s.**

## **PŘÍLOHA Č. 1**

### **Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

**Stavba Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc**

**Cena dle SOD - 294 728 732,12 Kč**

**Cena dle dodatku číslo č. 1 - 295 527 556,11 Kč**

Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Valorizace -2 čtvrtletí	Valorizace -3 čtvrtletí	Cena dle dodatku č. 1
PS 675.1	Úprava TZZ Olomouc - Grygov	1 759 224,92			1 759 224,92
PS 675.2	Úprava ETCS Olomouc - Grygov	2 440 900,00			2 440 900,00
PS 676	Úprava SSZ v ŽST. Olomouc HI.N	2 165 430,00			2 165 430,00
PS 677	Kamerový systém	88 146,00			88 146,00
SO 661.1	Železniční svršek	2 931 046,98			2 931 046,98
SO 701	IPO	986 069,45			986 069,45
SO 661.2	Železniční spodek	3 453 731,36			3 453 731,36
SO 201	Most na sil. III/ přes trať Olomouc - Přerov	93 551 873,74			93 551 873,74
SO 221	Opěrná zeď vpravo	15 329 845,66			15 329 845,66
SO 662	Zrušení stáv. propustku v km 204,376	193 031,23			193 031,23
SO 461	Úprava sdělovacího vedení MERIT GROUP - NENACEŇOVAT	0,00			0,00
SO 462	Úprava sdělovacího vedení CETIN - NENACEŇOVAT	0,00			0,00
SO 678	Úprava sdělovacích kabelových vedení	1 757 156,50			1 757 156,50
SO 301	Přeložka kanalizace DN 800	3 125 391,35			3 125 391,35
SO 302	Přeložka kanalizace DN 300 a DN 600	2 337 810,33		65 734,80	2 403 545,13
SO 352	Přeložka vodovodní přípojky pivovaru	5 096 715,43		68 982,73	5 165 698,16
SO 501	Přeložka STL plynovodu	248 067,64		454,30	248 521,94
SO 101.1	Přeložka sil. III/03551	87 225 105,41		561 632,94	87 786 738,35
SO 101.2	Přeložka sil. III/03551 - napojení na stávající stav - ulice Holická	545 781,10			545 781,10
SO 102	Účelová komunikace	5 485 819,79		6 957,29	5 492 777,08
SO 103	Příjezd k p.č. 1658	497 220,19		2 555,91	499 776,10
SO 104	Účelová komunikace pro přístup na pozemky v k.ú. Holice	1 491 443,74			1 491 443,74
SO 105	Sjezd v km 0,450 vlevo	104 584,28			104 584,28
SO 111	Chodník podél silnice III/03551	2 933 142,61			2 933 142,61
SO 710	Úprava oplocení na parc. č. 1658 k.ú. Holice u Olomouce	985 515,59			985 515,59
SO 671	Dočasná úprava trakčního vedení	15 612 793,55			15 612 793,55
SO 672	Definitivní úprava trakčního vedení	7 316 028,16			7 316 028,16
SO 673	Vedení SŽDC SEE - úpravy rozvodů VN a NN, provizorní stav	666 068,94			666 068,94
SO 674	Vedení SŽDC SEE - úpravy rozvodů VN a NN, definitivní stav	1 665 095,53			1 665 095,53
SO 401	Přeložka vedení VN - ČEZ Distribuce a.s. - NENACEŇOVAT	0,00			0,00
SO 421	Úprava elektro sítí ADM	609 285,54			609 285,54
SO 451	Veřejné osvětlení	2 630 595,74			2 630 595,74
SO 452	Přípojka NN pro VO - NENACEŇOVAT	0,00			0,00
SO 001.2.1	Příprava území - Demolice stáv. zpevněných ploch	3 912 319,53	50 951,48	35 153,86	3 998 424,87
SO 001.2.2	Příprava území - Demolice stáv. zpevněných ploch - napojení na stávající stav - ulice Holická	65 836,44			65 836,44
SO 001.3	Příprava území - Demolice stáv. silničního propustku	198 939,40			198 939,40
SO 001.4	Příprava území - Demolice reléového domku	87 089,82			87 089,82
SO 001.5	Odstranění pařezů	277 085,20	6 400,67		283 485,87
SO 801	Vegetační úpravy, náhradní výsadba	3 160 788,96			3 160 788,96
SO 90-90	Likvidace odpadů	17 751 876,74			17 751 876,74
SO 98-98	Všeobecný objekt	6 041 875,28			6 041 875,28
<b>CELKEM</b>		<b>294 728 732,13</b>	<b>57 352,15</b>	<b>741 471,83</b>	<b>295 527 556,11</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4389252

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 61bf4105-309a-4f72-837e-6c00c0e797d6

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 19.02.2024 11:22:00



46d86cf1-aae4-457e-bf3c-917e6e650c21