

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD/00800/2023/OSUM

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

OBJEDNATEL: *Město Říčany*

sídlem: *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany*

zastoupený: *Ing. Davidem Michaličkou, starostou města*

bankovní spojení *Komerční banka a.s.*

číslo účtu: *724201/0100*

IČO: *00240702*

DIČ: *CZ00240702*

Identifikátor datové schránky: *skjbfwd*

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických *Rudolf Semanský, správce komunikací města Říčany*


dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL: *Mrakulastav s.r.o.*

sídlem: *Třešňová 864, Těptín, 251 68 Kamenice*


zastoupený: *Matějem Makulou, jednatelem*

bankovní spojení *Česká spořitelna a.s.*

číslo účtu: 

IČO: *07928343*

DIČ: *CZ07928343*

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických 

dále „Zhotovitel“

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu a ceny díla tak, jak je uvedeno níže.

II. Předmět plnění

1. Předmět plnění se mění z důvodu a v rozsahu uvedenými v příloze tohoto dodatku.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je vyčíslení méněprací dle změnového listu.

III.

Cena díla

1. Původní cena díla, realizovaných objektů stavby SO 102, SO 103 a SO 104, dle čl. IV. Cena díla, a přílohy SOD „Rekapitulace objektů stavby a naceněného soupisu prací“ činila 1.492.983,61 Kč bez DPH, tj. 1.806.510,17 Kč včetně 21 % DPH, se snižuje o 77.801,07 bez DPH, tj. 94.139,29 Kč včetně 21% DPH.
2. Cena díla se na základě zjišťovacího protokolu sjednává takto:
Cena méněprací 77.801,07 bez DPH, tj. 94.139,29 Kč včetně 21% DPH.
3. **Cena díla objektů stavby SO 102, SO 103 a SO 104, dle čl. IV. SOD/00800/2023/OSUM, upravená tímto dodatkem č. 1, tudíž činí 1.415.182,54 Kč bez DPH, tj. 1.712.370,87 Kč včetně 21 % DPH.**

IV.

1. Doba provádění stavebních prací stanovena čl. III smlouvy se nemění.

V.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek zveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy:

1. Změnový list
2. Zjišťovací protokol
3. Soupis prací

V Říčanech

Ing. David Michalička
.....

Ing. David Michalička
starosta města

V Těptíně

Pavel Makula
.....

Pavel Makula
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Stavba: Oprava komunikací, Říčany

Objednatel: Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČ: 00240702

Správce stavby (TDS): Ing. Jan Rak

IČO: 61034991

Zhotovitel: Mrakulastav s.r.o.
Třešňová 864, Těptín
251 68 Kamenice
IČO: 43870104

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: **1**

| | | |
|--|---------------------------------|--------------------------|
| VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: | ODSOUHLASENO | <input type="checkbox"/> |
| | ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU | <input type="checkbox"/> |
| | ZAMÍTNUTO | <input type="checkbox"/> |

Změna se týká těchto SO, PS: **SO 102** ul. Na Vysoké, v úseku Březinova – U Trati

Změnu požaduje: Zhotovitel/Objednatel

Zhotovitel na základě dohody s objednatelem o uznání méně prací proti rozpočtu SOD.

Stručný popis změny:

Ulice Na Vysoké, Říčany, v úseku Březinova – U Trati, méně práce

Provedení podkladních vrstev z asfaltu ACL 22 tl. 60mm
Provedení infiltračního postřiku z emulze 1,0 kg na m²
Provedení spojovacího postřiku z emulze 0,5 kg na m²

na základě zjištění po odfrézování původního povrchu komunikace Na Vysoké, je provedeno méně podkladních vrstev asfaltu ACL 22. Rovněž v tomto místě je provedeno méně infiltračního a spojovacího postřiku.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace): Ing. Jan Rak, stavební dozor

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: NE

Časový dopad na stavbu: NE

Cena stavby dle smlouvy o dílo: 2 979 265,51 Kč

Náklady na změnu dle ZL č. 01 bez DPH: - 77 801,07 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 01 bez DPH: 2 901 464,44 Kč

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

| SO, PS | Cena ve smlouvě o dílo | Více práce | Méně práce | Cena po změně |
|--|------------------------|----------------|---------------------|------------------------|
| ul. Na Vysoké I. úsek Březinova – U Trati | 2 979 265,51 Kč | 0,00 Kč | 77 801,07 Kč | 2 901 464,44 Kč |
| Celkem | 2 979 265,51 Kč | 0,00 Kč | 77 801,07 Kč | 2 901 464,44 Kč |

1/Návrh změny vypracoval (Zhotovitel)

Jméno: Matěj Makula

Datum: 20.11.2023

Mra
Tře
Podpis 25 (ko)
Tel. 725 15 1500

2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatel):

Jméno: Rudolf Semanský

Datum:

Doporuč

říčanech
msta
50
-6-

3/ Stanovisko Správce stavby (TDS):

Jméno: Ing. Jan Rak

Datum:

Doporu

ítko)

Přílohy: Změnový rozpočet

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL PRŮBĚŽNÁ FAKTURACE

str.: 1 / 1

O PROVEDENÝCH PRACÍCH A DODÁVKÁCH

| | | | | | |
|--------------------|---------|------------------|---|---------------|---|
| Sledované období : | 12/2023 | Protokol číslo : | 1 | K fakture č.: | 1 |
|--------------------|---------|------------------|---|---------------|---|

OBJEDNATEL :

ZHOTOVITEL :

| | |
|--|---|
| <p>Město Říčany Masarykovo náměstí 53/40 Říčany, 251 01 IČO: 00240702 DIČ: CZ00240702</p> | <p>Mrakulastav s.r.o. Kamenice - Těptín Třešňová 864, 251 68 IČO: 07928343 DIČ: CZ07928343</p> |
|--|---|

NÁZEV A MÍSTO STAVBY:

Oprava Komunikací

PŘEDMĚT DÍLA :

Oprava Komunikací

ODSOUHLASOVANÉ ÚDAJE :

| číslo smlouvy / objednávky | cena díla bez DPH | poznámky |
|----------------------------|---------------------|----------|
| SoD | 2 979 265,51 | |
| celkem | 2 979 265,51 | |

| | | | |
|--------|------------|--------|--------------|
| SO 101 | 0,00 | SO 104 | 439 095,33 |
| SO 102 | 499 236,39 | SO 105 | 0,00 |
| SO 103 | 476 850,80 | SO 106 | 0,00 |
| Celkem | | | 1 415 182,52 |



průběh fakturace - finanční čerpání ceny díla

| popis položky | od zahájení do konce předchozího období | ve sledovaném měsíci | od zahájení do konce sledovaného měsíce | zbývá k fakturaci |
|---------------------|---|----------------------|---|-------------------|
| fakturováno bez DPH | 0,00 | 1 415 182,52 | 1 415 182,52 | 1 564 082,99 |

PROHLÁŠENÍ

Nedílnou součástí tohoto zjišťovacího protokolu je soupis prací podepsaný a odsouhlasený TDI

za objednatele převzal :

| | | | | | |
|----------------|---|--------|------------|----------|---|
| jméno, funkce: |  | datum: | 12.12.2023 | podpis : |  |
| jméno, funkce: | spolupráce ko-manuskript | datum: | | podpis : | Město Říčany odbor Třešňová 1050 251 01 ŘÍČANY |

za zhotovitele předal :

| | | | | | |
|----------------|--------------------------|--------|------------|----------|---|
| jméno, funkce: | Pavel Makula jednatel | datum: | 12.12.2023 | podpis : |  |
|----------------|--------------------------|--------|------------|----------|---|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
 Objekt: SO 102 - Na Vysoké I (úsek Březinova x U Trati)

KSO:
 Místo: Říčany

CC-CZ:
 Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:
 Město Říčany

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 #ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!
 DIČ: #ODKAZ!

Projektant:
 Antonín Šremer s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Antonín Šremer s.r.o.

IČ: 07441185
 DIČ: CZ07441185

Poznámka:

Cena bez DPH 577 037,46

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 577 037,46 | 21,00% | 121 177,87 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 698 215,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
 Objekt: SO 102 - Na Vysoké I (úsek Březinova x U Trati)

Místo: Říčany
 Zadavatel: Město Říčany
 Zhotovitel: #ODKAZ!

Datum: #ODKAZ!
 Projektant: Antonín Šremer s.r.o.
 Zpracovatel: Antonín Šremer s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 577 037,46

| | |
|---------------------------|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 533 400,68 |
| 1 - Zemní práce | 135 090,75 |
| 5 - Komunikace pozemní | 381 222,83 |



| | |
|---|-----------|
| 8 - Trubní vedení | 4 454,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 12 633,10 |
| OST - Ostatní | 43 636,78 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SO 102 - Na Vysoké I (úsek Březinova x U Trati)

Místo:

Říčany

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Město Říčany

Projektant:

Antonín Šremer s.r.o.

Zhotovitel:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

Antonín Šremer s.r.o.

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

577 037,46

D HSV Práce a dodávky HSV

533 400,68

D 1 Zemní práce

135 090,75

4 K 113746 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM M2 620,000 185,00 114 700,00 OTSKP 2022

vv Frézování stávajícího krytu
dle PD, přílohy 102.2 Situace
ZU - km 0,130
120*3,20+10*(3,2+8,5)/2
km 0,130 - km 0,201 (KU)
71,0*2,5
Součet

442,500

177,500

620,000

7 K 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 79,300 205,00 16 256,50 OTSKP 2022

vv Profézování pro zalití pracovní spáry v obrusné vrstvě + a podél obrub
prac. spáry
10,5*2,5
obrubby
61
napojení sjezdu km 0,020
5,3
Součet

13,000

61,000

5,300

79,300

5 K 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 179,750 23,00 4 134,25 OTSKP 2022

vv Stržení dmu a vyčištění krajnic před pokládkou krytu,
levá strana ZU - KU
0,5*(201-5,3)
pravá strana km ZU - Ku
0,5*(201-61)+17*0,7
Součet

97,850

81,900

179,750

D 5 Komunikace pozemní

381 222,83

8 K 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 10,000 275,00 2 750,00 OTSKP 2022

vv Pro vyrovnání stávajících vrstev po odfrézování
Rezervní položka - provádění a fakturace jen se souhlasem TDS
odhad
10
Součet

10,000

10,000

9 K 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 172,850 48,00 8 296,80 OTSKP 2022

vv Krajnice ze živičného recyklátu
levá strana ZU - KU
0,5*(201-5,3)
pravá strana km ZU - Ku
0,5*(201-61)
Napojení na stávající sjezdy, perkové plochy - odhad, proedření a fakturace jen se souhlasem TDS

97,850

70,000

| Soupis 11/2023 | | |
|----------------|------------|----------|
| množství | celkem | zbyvá |
| 620,00 | 114 700,00 | 0,00 |
| 79,30 | 16 256,50 | 0,00 |
| 179,75 | 4 134,25 | 0,00 |
| 10,00 | 2 750,00 | 0,00 |
| 5,00 | 240,00 | 8 056,80 |

| PČ | Typ | Kód | Popis |
|----|-----|--------|--|
| | | | WV |
| | | | 2*5,0*0,5 |
| | | | Součet |
| 10 | K | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 |
| | | | WV |
| | | | Pod ložnou vrstvou |
| | | | dle PD, přílohy 102.2 Situace |
| | | | ZU - km 0,130 |
| | | | 120*3,50+10*(3,5+8,65)/2 |
| | | | km 0,130 - km 0,201 (KU) |
| | | | 71,0*2,8+17*0,7/2 |
| | | | Součet |
| 11 | K | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 |
| | | | WV |
| | | | Pod obrusnou vrstvou |
| | | | dle PD, přílohy 102.2 Situace |
| | | | ZU - km 0,130 |
| | | | 120*3,35+10*(3,35+8,65)/2 |
| | | | km 0,130 - km 0,201 (KU) |
| | | | 71,0*2,65+17*0,7/2 |
| | | | Součet |
| 12 | K | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM |
| | | | WV |
| | | | Obrusná vrstva ACO 11+ |
| | | | dle PD, přílohy 102.2 Situace |
| | | | ZU - km 0,130 |
| | | | 120*3,20+10*(3,20+8,5)/2 |
| | | | km 0,130 - km 0,201 (KU) |
| | | | 71,0*2,50+17*0,7/2 |
| | | | Součet |
| 13 | K | 574C57 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 60MM |
| | | | WV |
| | | | Ložná vrstva ACL 22 |
| | | | dle PD, přílohy 102.2 Situace |
| | | | ZU - km 0,130 |
| | | | 120*3,35+10*(3,35+8,65)/2 |
| | | | km 0,130 - km 0,201 (KU) |
| | | | 71,0*2,65+17*0,7/2 |
| | | | Součet |
| | | | D 8 |
| | | | Trubní vedení |
| 14 | K | 89921 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ |
| | | | WV |
| | | | Výšková úprava poklopů kanalizačních šachet uličních vpustí |
| | | | Výšková úprava do podélného a příčného sklonu, přivzvednutí na novou niveletu vozovky (vypodložení prefabrikovanými prstýnkami). |
| | | | ZU |
| | | | 2 |
| | | | Součet |
| 15 | K | 89923 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ |
| | | | WV |
| | | | Výšková úprava hrnců hydrantů a šoupat |
| | | | Výšková úprava do podélného a příčného sklonu, přivzvednutí na novou niveletu vozovky. |
| | | | Šoupé ZU |
| | | | 1 |

| MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | | | |
|-----|-------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|--------|------------|-----------|
| | 5,000 172,850 | | | | | | |
| M2 | 686,250 | 18,00 | 12 352,50 | OTSKP 2022 | 467,95 | 8 423,10 | 3 929,40 |
| | 481,500 204,750 686,250 | | | | | | |
| M2 | 656,100 | 12,80 | 8 398,08 | OTSKP 2022 | 467,95 | 5 989,76 | 2 408,32 |
| | 462,000 194,100 656,100 | | | | | | |
| M2 | 625,950 | 205,00 | 128 319,75 | OTSKP 2022 | 625,95 | 128 319,75 | 0,00 |
| | 442,500 183,450 625,950 | | | | | | |
| M2 | 656,100 | 337,00 | 221 105,70 | OTSKP 2022 | 467,95 | 157 699,15 | 63 406,55 |
| | 462,000 194,100 656,100 | | | | | | |
| | | | 4 454,00 | | | | |
| KUS | 2,000 | 477,00 | 954,00 | OTSKP 2022 | 2,00 | 954,00 | 0,00 |
| | 2,000 2,000 | | | | | | |
| KUS | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 | OTSKP 2022 | 1,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | 1,000 1,000 | | | | | | |
| | | | 12 633,10 | | | | |
| M | 36,600 | 135,00 | 4 941,00 | OTSKP 2022 | 36,60 | 4 941,00 | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenná soustava | | | |
|---------------|-----|--------|---|-----|----------|--------------|-------------------|----------------|--------|------------|-----------|
| 17 | K | 015111 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 32,355 | 205,00 | 6 632,78 | OTSKP 2022 | 32,36 | 6 632,78 | 0,00 |
| | VV | | Materiál z krajinic | | | | | | | | |
| | VV | | dle pol. 12922 | | 32,355 | | | | | | |
| | VV | | 179,75*0,1*1,8 | | 32,355 | | | | | | |
| | VV | | Součet | | | | | | | | |
| 18 | K | 015130 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU | T | 148,800 | 205,00 | 30 504,00 | OTSKP 2022 | 148,80 | 30 504,00 | 0,00 |
| | VV | | Materiál z odstraňovaných vrstev | | | | | | | | |
| | VV | | z pol. 113746 | | 148,800 | | | | | | |
| | VV | | 620*0,1*2,4 | | 148,800 | | | | | | |
| | VV | | Součet | | | | | | | | |
| 2 | K | 03100 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | OTSKP 2022 | 1,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | VV | | Zařízení staveniště v rozsahu potřeb pro provádění prací a povinnosti zaměstnavatele dle platných předpisů. | | | | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | | | | |
| | VV | | Součet | | | | | | | | |
| 3 | K | 03720 | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | OTSKP 2022 | 1,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | VV | | Zajištění uzavírky komunikace pro provádění prací - návrh, projednání a povolení DIO, PRovedení DIO, pravidelná kontrola a údržba dopravního značení. | | | | | | | | |
| | VV | | Odstranění DIO. Informování obyvatel v oblasti provádění prací. Pomocné práce pro bezpečný průjezd dopravy stavbou, průchod chodců, svaz odpadu atd. | | | | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | | | | |
| | VV | | Součet | | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | | | | | 499 236,39 | 77 801,07 |

