

Číslo smlouvy objednavatele: S/SÚSJMK/2023/1425
Číslo dodatku č. 1 objednavatele: 75/2024/99
Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

MEDIPO - SI, s.r.o.

sídlem Hořejší 1258/12, Husovice, 614 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Lubomírem Podhorským, jednatelem

IČO: 082 56 268
sp. zn. C 112738

I.

Objednatel a zhotovitel ze smlouvy o dílo uzavřené dne 02. 01. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Odůvodnění: Nedokončená připravenost v místě plnění z klimatických důvodů. Betonáž a osazení sloupu zajišťuje objednatel.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně části smlouvy „Termín plnění“, která nově zní:

Termín plnění: do 29. 02. 2024. Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a uzavírán elektronicky.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění zajistí objednatel.

V Brně, dne 16.2.2024

V Brně, dne 19.2.2024

Ing. Lubomír Podhorský
jednatel
MEDIPO - SI, s.r.o.

Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje