

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo na realizaci stavebních prací souhrnně označených Úspory energie ve
státním podniku LOM PRAHA s.p. II.
č. LOM-2022-0206-E

Smluvní strany:

LOM PRAHA s.p.

zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283

se sídlem: Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 – Malešice
 zastoupený: [redacted], ředitelem správního odboru
 vyřizuje ve věcech finančních: [redacted], finanční ředitel
 vyřizuje ve věcech technických: [redacted], vedoucí odboru majetku
 IČO: 00000515
 DIČ: CZ00000515
 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská
 1525/1, 140 92 Praha 4
 Číslo účtu: 2106211139/2700
 IBAN: CZ70 2700 0000 0021 0621 1139
 SWIFT: BACXCZPP

dále jen „objednatel“.

a


D-energy s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28465

se sídlem: Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
 zastoupená: Ing. Eduardem Paulíkem, jednatelem, předsedou rady
 jednatelů společnosti
 IČO: 28808495
 DIČ: CZ28808495
 Zástupce ve věcech finančních: [redacted]
 [redacted]
 Zástupce ve věcech technických: [redacted]
 [redacted]
 bankovní spojení: [redacted]
 číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

po vzájemné dohodě uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo na realizaci stavebních prací souhrnně označených Úspory energie ve státním podniku LOM PRAHA s.p. II. č. LOM-2022-0206-E ze dne 30. 11. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 4. 2023 (dále jen „Smlouva“).



Článek 1
Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna závazku ze smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v rámci stavby budou realizovány stavební práce nad rámec původního položkového rozpočtu (dále jen „vícepráce“). Současný stav měřicí soustavy v trafostanici nevyhovuje nově nastaveným standardům, což nebylo objednateli dříve známo. Přesná specifikace víceprací je uvedena v položkovém rozpočtu /soupisu víceprací), který je součástí tohoto dodatku č. 1 jako jeho příloha.
- 1.2. Cena za zhotovení díla Smlouvy o dílo, která činí dle čl. VI. odst. 6.2. Smlouvy 4 365 560,-Kč bez DPH, se navyšuje o vícepráce v hodnotě 82 942,50 Kč bez DPH. Celková cena za provedení díla, po navýšení o vícepráce, činí 4 448 502,50 Kč bez DPH. DPH bude účtována v zákonné výši.

Článek 2
Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která jej podepíše jako poslední. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 2.2. Veškerá další ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
- 2.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích stejnopisu, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Obě vyhotovení mají stejnou platnost originálu.
- 2.4. Obě Smluvní strany si tento Dodatek přečetly a svým podpisem potvrzují, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle.

Za odběratele:

Za dodavatele:

V Praze dne 3.2.2024

V Rychnově nad Kněžnou dne

