

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č. j. 17268-II/2012 ze dne 29.5 2012

se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

IČ: 00023001, DIČ: CZ00023001

zastoupená: MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D., ředitelem

bank. spojení [REDAKCE]

č. účtu [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn.: C 1417

se sídlem Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava

IČ: 18198074, DIČ: CZ18198074,

zastoupená: Ing. Romanem Kapounem, jednatelem

bank. spojení [REDAKCE]

č. účtu [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě:

Článek I.

Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 27. 4. 2017 smlouvu o dílo, a to na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce seminární místnosti – 1. NP, objekt C“, vedené u objednatele pod evidenčním číslem VZMR-PZ-2017-0000235 (dále jen „smlouva“).

Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly, že v rámci předmětu plnění nebudou realizovány práce (dále jen „nerealizované práce“) tak, jak jsou tyto nerealizované práce popsány a vyčísleny ve změnových listech ZL 1 - 3 a v Rekapitulaci změnových listů v Příloze 1 tohoto dodatku.
2. Dále se strany dohodly nad rámec předmětu plnění na dodatečně realizovaných pracích v důsledku nových požadavků objednatele v rozsahu dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku (dále jen „dodatečné práce“) tak, jak jsou tyto dodatečné práce popsány a vyčísleny ve změnových listech ZL 4 – 7 a v Rekapitulaci změnových listů v Příloze 1 tohoto dodatku.
3. Cena za nerealizované práce činí 20.729,-Kč (slovy: dvacettisíc sedm set dvacet devět korun českých) bez DPH.
4. Cena za řádné a včasné provedení dodatečných prací činí 17.189,90 Kč (slovy: sedmnáct tisíc jedno sto osmdesát devět korun českých a devadesát haléřů) bez DPH.
5. Cena (jak je definována ve smlouvě a v dodatku č. 1) bude snížena o cenu nerealizovaných prací a navýšena o cenu dodatečných prací.

Článek III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v celém rozsahu na tento dodatek.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Rekapitulace změnových listů + Změnové listy č. 1 - 7

V Praze dne **22. 06. 2017**

za Institut klinické a experimentální medicíny

V Jihlavě dne **19-06-2017**

za POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

