

Číslo objednatele: 23/SML2055/02/SoD/INV
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 2 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel (Příkazce)

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800

Zástupce pro věcná jednání:

Ing. Pavla Svítílová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje
svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319

Zástupce pro věcná a technická jednání:

Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje odboru
investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: vesela.z@kr-ustecky.cz / 475 657 322

Ing. Martin Sosnovec, odbor investiční Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: Sosnovec@seznam.cz / 724 276 796

(dále jen „objednatel“ i „příkazce“)

a

Zhotovitel (Příkazník)

Název/Jméno: **TECHNICO Opava s.r.o.**
Sídlo: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava
Zastoupený: Ing. Martin Uličný
IČ:(RČ): 25849204
DIČ: CZ25849204
Bank. spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 266858637/0300
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Martin Uličný
E-mail/telefon: martin.ulicny@technico.cz / 602 713 704
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Matěj Kudlík
E-mail/telefon: matej.kudlik@technico.cz / 724 264 466

(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 2

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 24. 7. 2023 na akci: „**SPŠS a SOŠ Ústí nad Labem – novostavba budova C - aktualizace PD - metoda BIM**“ (dále jen „smlouva“) takto:

I.

Předmět smlouvy (díla a příkazu)

doplňuje se odstavec 2 tímto textem:

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací vyvolaných v průběhu projektových prací, a to z důvodu zjištění, že některé části jsou zpracovány podle norem a právních předpisů platných v době zpracování, což je již 10 let. Části se musí nově vyprojektovat dle předpisů a norem platných v současnosti a celá projektová dokumentace vzhledem k rozsahu se musí podrobně zkontrolovat. Takovou kontrolu je možno provést jen jejím novým vypracováním, výpočty, návrhy.

II.

Doba a místo plnění díla a doba trvání příkazu

Doplňuje se odstavec 1. tímto textem:

Zhotovitel (příkazník) se v souladu s tímto dodatkem zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **330 dnů** od nabytí účinnosti smlouvy.

Změna termínu je upravena v:

Dílčí část:	Termín realizace:
Příprava zakázky	60 dnů od účinnosti smlouvy
Dodatek č. 2 - Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací a dokumentace BIM předaná prostřednictvím CDE	270 dnů od dokončení přípravy zakázky

Prodloužení termínu je zapříčiněno rozšířením předmětu díla o dodatečné projektové práce a související časovou náročností.

III.

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky

Doplňuje se odstavec 1. tímto textem:

1. Cena díla a odměna se v souladu s tímto dodatkem, s příslibem číslo **24/RP920037 + SVR ÚK 2024-2026** a veřejnou zakázkou **KUUK/163434/2022/INV/VZ-INV/0204** se ujednává ve výši:

Původní cena díla včetně dodatku č. 1 byla ujednána ve výši:

- **5 964 000,00 Kč bez DPH** a
- **7 216 440,00 Kč s 21 % DPH.**

Cena dodatku č. 2 činí:

- **1 750 000,00 Kč bez DPH** a
- **2 117 500,00 Kč s 21 % DPH.**

Nová cena díla je ujednána ve výši:

- **7 714 000,00 Kč bez DPH** a
- **9 333 940,00 Kč s 21 % DPH.**

Dílčí cena je upravena v:

Díličí část včetně procentního podílu z celkové nabídkové ceny:	v Kč bez DPH	v Kč vč. DPH
Příprava zakázky – 20 %	772 000,00	934 120,00
Dodatek č. 2 Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací – 80 %	4 838 000,00	5 853 980,00
Výkon autorského dozoru – 1392 hodin	2 088 000,00	2 526 480,00
Součinnost při výběru zhotovitele stavebních prací – 20 hodin	16 000,00	19 360,00

VIII.

Ostatní a závěrečná ustanovení

doplňuje o odstavec 6. v tomto znění:

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID aapx6v, na e-mail: martin.ulicny@technico.cz.

IX.

Závěrečná ustanovení

doplňuje se odstavcem 1. tímto textem:

Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření dodatku bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje č. 195/90R/2024 ze dne 7. 2. 2024

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 14. 02. 2024

V Opavě dne 12. 02. 2024

.....
Objednatel (příkazce)

Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

.....
Zhotovitel (příkazník)

TECHNICO Opava s.r.o.
Ing. Martin Uličný
jednatel