

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 372 - Vodovodní přípojka tunelu – severní portál, km 2,950 VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 372 - Vodovodní přípojka tunelu – severní portál, km 2,950 VMO	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 372/001	Číslo ZBV: 148.1
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava j
 Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-14 039,91	0,00	-14 039,91

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	datum	Digitálně podepsal Datum: 2024.02.14 09:39:53 +01'00'
Správce stavby	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. Datum: 2024.02.12 14:07:32 +01'00'
Zhotovitel	jméno	datum	Digitálně podepsal Datum: 2024.02.12 14:07:32 +01'00'

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 372 - Vodovodní přípojka tunelu – severní portál, km 2,950 VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 372 - Vodovodní přípojka tunelu – severní portál, km 2,950 VMO	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 372/001	Číslo ZBV: 148.3
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Tato Změna vznikla na základě upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 Směrnice GR. Důvody se považují za nepředvídatelné, protože je prokázáno, že změně nebylo možné při přípravě zadávacího řízení předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-4 207,50	0,00	-4 207,50

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	Digitálně podepsal Datum: 2024.02.13 10:59:37 +01'00'
Supervize	datum	Digitálně podepsal Datum: 2024.02.14 09:41:49 +01'00'
Správce stavby	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	datum	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 15.02.2024 11:49:17
Zhotovitel	datum	Digitálně podepsal Datum: 2024.02.13 14:06:11 +01'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 372 - Vodovodní přípojka tunelu – severní portál, km 2,950 VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 372 - Vodovodní přípojka tunelu – severní portál, km 2,950 VMO	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 372/001	Číslo ZBV: 148
--	--	-----------------------

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava,
Václavská 104, 619 00 Brno
IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 148

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
148	-18 247,41	0,00	-18 247,41

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :**Zhotovitel:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.12
14:06:55 +01'00'**Projektant (Autorský dozor):**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.13
10:57:31 +01'00'**Stavební dozor:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Digitálně
podepsal**Správce stavby:**Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn
Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupinyDatum:
2024.02.13
20:48:23 +01'00'**Supervize:**Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal


Datum: 2024.02.14
09:40:47 +01'00'**Asistent Správce stavby:**Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.15
09:56:45 +01'00'**Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění):**

Souhlas se změnou

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
15.02.2024 11:50:11

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 148.1

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: C 372 - Vodovodní přípojka tunelu – severní portál, km 2,950 VMO								001					
Číslo a název rozpočtu: C 372 - Vodovodní přípojka tunelu – severní portál, km 2,950 VMO								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	85127.	POTRUBÍ Z TRUB LITNOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM											
21	899308.	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ											
22	899309.	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE											
24	899621.	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM											
25	89972.	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM											
Celkem								209 567,63	-14 039,91	0,00	195 527,71	-14 039,91	-6,70

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 148.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: C 372 - Vodovodní přípojka tunelu – severní portál, km 2,950 VMO Číslo a název rozpočtu: C 372 - Vodovodní přípojka tunelu – severní portál, km 2,950 VMO								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	899305RN.	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČNÍ SLOUPEK											
Celkem								6 311,25	-4 207,50	0,00	2 103,75	-4 207,50	-66,67

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: