

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
020 - Přípravy území - ZS, vedlejší náklady

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
020/002

Číslo ZBV:
012.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

Předmětem této změny je uplatnění Pod-článku 13.8 Smluvních podmínek „Úpravy v důsledku změn nákladů“ (valorizace) za práce provedené v roce 2023 - 3.čtvrtletí. Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, kterou si zadavatel v souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhradil v zadávací dokumentaci. Hodnota valorizace byla odsouhlasena Správcem stavby na základě samostatného Vyúčtování předloženého zhotovitelem a je vyčíslena souhrnně za sledované období v samostatné položce č. 092023.3 Valorizace za rok 2023 - 3. čtvrtletí.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	2 802 049,23	2 802 049,23

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	datum	podpis	
Správce stavby	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.02.15 11:39:54 +0100
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	datum	Ředitelství silnic a dálnic s. p. 15.02.2024 11:46:23	Digitálně podepsal Datum: 2024.01.15 12:00:29 +0100
Zhotovitel	datum		Digitálně podepsal Datum: 2024.01.15 12:00:29 +0100
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize		Číslo paré:	

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0034, I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC, ŘSD

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

020 Přípravy území - ZS, vedlejší náklady

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

020/002

Číslo ZBV/skupina:

012/1

Objednatel č. 1

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 93 390**

Objednatel č. 2:

**Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČ: 449 92 785**

Objednatel č. 3:

**Teplárny Brno, a. s.
Okružní 828/25, 638 00 Brno
IČ: 463 47 534**

Zhotovitel:

**IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 253 22 257**

Finanční rekapitulace ZBV č. 012

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
012	0,00	2 802 049,23	2 802 049,23

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Správce stavby:

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

TDI:

Odsouhlasení výše provedených prací

Objednatel č. 1 (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění):

 Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn
 Souhlas se změnou

Digitálně podepsal

 Datum: 2024.01.15
 11:58:44 +01'00'

Digitálně podepsal

 Datum: 2024.02.15
 11:40:36 +01'00'


Digitálně podepsal

 Datum: 2024.02.05
 13:50:12 +01'00'

Digitálně podepsal

 Ředitelství silnic a dálnic s. p.
 15.02.2024 11:47:19

Podpis



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 012

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - ŘSD								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ								002					
Číslo a název rozpočtu: 020 - Přípravy území - ZS, vedlejší náklady													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
8	092023.3.	Valorizace za rok 2023 - 3. čtvrtletí											
Celkem								0,00	0,00	2 802 049,23	2 802 049,23	2 802 049,23	0,00
Celkem ve změně								6 775 000,00	0,00	2 802 049,23	9 577 049,23	2 802 049,23	41,36
Všechny změny celkem								6 775 000,00	0,00	4 208 293,35	10 983 293,35	4 208 293,35	62,12

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: