

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 18.7.2023

Název stavby: „Parkoviště sídliště Hraničky, dvorní část“
Stupeň: Dokumentace pro společné povolení stavby
Zajištění inženýrské činnosti pro vydání společného povolení stavby
Dokumentace pro zadání stavby v rozsahu pro provádění stavby
vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr

Smluvní strany:

Objednatel: Město Vyškov
se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
zastoupen
ve věcech smluvních: Karel Jurka, starosta
ve věcech technických:

IČ: 00292427
DIČ: CZ00292427
Bankovní spojení:
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: JPROJEKCE s.r.o.
se sídlem: Rostěnice 67, 682 01 Rostěnice-Zvonovice
zastoupen
ve věcech smluvních: Ing. Jana Janečková, jednatelka
ve věcech technických: Ing. Jana Janečková
IČ: 07476752
DIČ: CZ07476752
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 108350
bankovní spojení:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování a dodání projektové dokumentace pro společné povolení stavby, zajištění inženýrské činnosti pro vydání společného povolení stavby a vypracování dokumentace pro zadání stavby v rozsahu pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr s názvem stavby „Parkoviště sídliště Hraničky, dvorní část“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 18.7.2023 (dále jen „Smlouva“).

Čl. I. dodatku č. 2 – Úvodní ustanovení

1. V rámci zpracování projektové dokumentace po zahájení projekčních prací bylo zjištěno, že v návaznosti na rozšíření vjezdů do jednotlivých vnitrobloků, bylo nutno rozšířit a upravit také sousední přístupové chodníky (které je nutno nově umístit po obou stranách příjezdové komunikace), v návaznosti na rozšíření chodníků došlo ke kolizi se stávajícími částmi vedení NN do jednotlivých vnitrobloků. S ohledem na zdárný průběh společného povolení stavby a její následné realizace, bylo nutno tedy nad rámec veškeré inženýrské činnosti požádat společnost EG.D, a.s. IČ 28085400, se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, jako provozovatele distribuční soustavy, o provedení přeložky dotčených dílčích částí vedení NN v jednotlivých vnitroblocích.

2. V rámci návrhu řešení likvidace dešťových vod bylo nutno provést hydrogeologické posouzení v lokalitě, které nedoporučilo zasakování s ohledem na místní poměry (hustou zástavbu, přilehlé BD k vnitroblokům jsou všechny podsklepeny, jak bylo uvažováno v zadávací dokumentaci stavby). Je nutno vyřešit kompletně a komplexně likvidaci dešťových vod ve všech vnitroblocích. Na základě požadavku provozovatele kanalizační sítě společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov a.s. (dále jen „VAK“) je nutno každý vnitroblok osadit retenční nádrží s regulovaným odtokem. Nádrže budou umístěny pod bezbariérovými parkovacími plochami. Parkovací plochy budou opatřeny povrchem ze zasakovací dlažby. Srážky z ploch chodníků budou odvedeny do přilehlých zelených ploch. Změna návrhu odvodnění komunikačních ploch znamená nutnost dílčí změny projektové dokumentace.
3. S ohledem na skutečnost uvedenou v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany v souladu s článkem XII. odst. 3 Smlouvy dohodly na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

Čl. II dodatku č. 2 – Změna Smlouvy

1. Dle dohody smluvních stran se **článek IV. („Čas a místo plnění“) odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 12. 2023** ruší a nově zní takto:
 1. *Zhotovitel se zavazuje celé dílo dokončit nejpozději do 31.03.2024.*
2. Dle dohody smluvních stran se **článek V. („Cena díla“) odst. 1 Smlouvy** ruší a nově zní takto:
 1. *Cena díla za provedení celého díla (všech jeho částí) je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí*

<i>Cena díla celkem bez DPH</i>	<i>555 000, 00 Kč</i>
<i>21 % DPH</i>	<i>116 550,00 Kč</i>
<i>Cena díla celkem s DPH</i>	<i>671 550,00 Kč</i>

(slovy: šest set sedmdesát jedna tisíc pět set padesát korun českých)

Čl. III. dodatku č. 2 - Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vystaven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.

6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 30. schůzi Rady města Vyškova dne 14.02.2024.2024 usnesením č. 1658-06.

Ve Vyškově dne: 19. 02. 2024

Objednatel:

.....
Karel Jurka
starosta

Ve Vyškově dne: 16-02-2024

Zhotovitel:

.....
Ing. Jana Janečková
jednatelka

