

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 04.01.2024
(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Jeremenkova 754/2, Ostrava – Vítkovice, 703 00
zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 00600920
DIČ: CZ00600920
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xx

(dále jen „objednatel“)

2. Elvenar s.r.o.

se sídlem: Zámostní 1155/27
zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 09044779
DIČ: CZ09044779
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 81794

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

xx

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 04.01.2024 Smlouvu o dílo, (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Havarijní oprava ležaté kanalizace v budově školy na ul. Jeremenkova 754/2, Ostrava – Vítkovice“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení prací, které nejsou obsaženy v původním soupisu prací a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“).
3. Bližší specifikace víceprací je uvedena v soupisech stavebních prací, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.

Cena sjednaných víceprací činí 46 322 Kč bez DPH

2. Realizace víceprací má vliv na cenu pro provedení díla sjednanou v čl. V odst. 1 smlouvy a mění se následovně:

Cena bez DPH	359 488,13 Kč
DPH 21%	75 492,49 Kč
Cena vč. DPH	434 980,62 Kč

3. Realizace víceprací nemá vliv na lhůtu pro provedení díla sjednanou v čl. 1 odst. IV smlouvy

**IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 4. 1.2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list
Příloha č. 2: Rozpočet VCP

V Ostravě dne 9.2.2024

V Ostravě dne 9.2.2024

.....
za objednatele
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
za zhotovitele
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Stavební rozpočet

Název stavby:	Havarijní oprava kanalizace Střední zdravotnická škola Ostrava	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Oprava	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Ostrava	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
Vícepráce								26 607,80	19 714,20	46 322,00	56 049,62	0,47		
Zařizovací předměty								0,00	7 182,00	7 182,00	8 690,22	0,03		
1		725013135R00	Klozet kombi OLYMP, nádrž s armaturou, odpad vodorovný, bílý	soubor	1,00	7 182,00	21	0,00	7 182,00	7 182,00	8 690,22	0,03	0,03	RTS II / 2023
771 Podlahy z dlaždic								7 294,40	4 665,20	11 959,60	14 471,12	0,36		
2		771100012RAB	Vyrovnání podkladu samonivelační hmotou v interiéru	m2	20,00	597,98	21	7 294,40	4 665,20	11 959,60	14 471,12	0,02	0,36	RTS II / 2023
776 Podlahy povlakové								13 113,40	7 867,00	20 980,40	25 386,28	0,08		
3		776520010RAF	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík	m2	20,00	1 049,02	21	13 113,40	7 867,00	20 980,40	25 386,28	0,00	0,08	RTS II / 2023
Ostatní materiál								6 200,00	0,00	6 200,00	7 502,00	0,00		
4		642002VD	Umyvadlo kopelnové se skříňkou, baterií a zápachovou uzávěrou	ks	1,00	6 200,00	21	6 200,00	0,00	6 200,00	7 502,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
Celkem:										46 322,00	56 049,62			

Poznámka: