

Změnový list k dodatku č. 1

Účastník	Jméno a příjmení	Podpis (prezence)
Objednatel:		
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor stavebníka:		
SZŠ a VOŠ Ostrava	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Autorský dozor:		
-	-	-
Zhotovitel:		
Elvenar s.r.o.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Označení zakázky (název akce):	Havarijní oprava ležaté kanalizace v budově školy na ul. Jeremenkova 754/2, Ostrava - Vítkovice
Číslo smlouvy:	SML 2024/024

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku	313 166,13	378 931,00

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)**Vícepráce**

Předmět víceprací:	1. Zařizovací předměty 2. Podlahy z dlaždic 3. Podlahy povlakové 4. Ostatní materiál	
Zdůvodnění víceprací + cena:	1. Zařizovací předměty - klozet byl prasklý, nebylo zahrnuto v rozpočtu akce - 7.182 Kč 2. Podlahy z dlaždic - po sejmutí stávající povlakové kritiny a srovnání po výkopu kanalizace nutno vyrovnání samonivelační hmotou - 11.959,60 Kč 3. Podlahy povlakové - původní krytina po sejmutí objevena plíseň z důvodů vadné kanalizace, nebylo počítáno z výměnou - 20.980,40 Kč 4. Ostatní materiál - promočená stávající skříňka z důvodů vlhkosti, při demontáži se rozpadla - 6.200 Kč	
Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH):	46 322,00	
Vícepráce zapříčiněné chybou PD	Uvedení čísla změny	Vyjádření projektanta
	-	-
	-	-
	-	-
Jméno a podpis AD:	-	

Závěry:	Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby	ANO
	Změny mají vliv na harmonogram realizace	NE
	Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo x ke smlouvě o dílo.	SOUHLASÍ

Přílohy:	1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo
	-