

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2016/005790 ze dne 14. 12. 2016

Číslo smlouvy objednatele: 2016/005790/1
Číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednavatel: **statutární město Plzeň**
adresa: Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32
IČ: 000 75 370
jednající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Plzeň, Malostranská 143/2, PSČ 317 68
zastoupený: Ing. Miloslavem Soukupem, MBA, vedoucím odboru
zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Miloslav Soukup, MBA
b) technických:

a

2. Zhotovitel: **AS PROJEKT, spol. s r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Plzni, v oddílu C, vložka 686

se sídlem: Zelenohorská 60A, 326 00 Plzeň
IČ: 41636473
DIČ: CZ41636473
zastoupen: Ing. arch. Danielem Němečkem, jednatelem
společnosti

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Ing. arch. Daniel Němeček
b) technických: Ing. arch. Daniel Němeček

tento

d o d a t e k č. 1

I.

1. Dne 14. 12. 2016 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na stavební akci: „Plavecký bazén v Plzni na Slovanech - technologie výměňkové stanice a nové šatny, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla v rámci výrobních výborů projednána etapizace výstavby jednotlivých projektovaných částí. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu díla, kdy jeho součástí se nově stává zpracování projektové dokumentace na propojení nového dětského bazénu a nových šaten, včetně nového vstupu, čímž dojde ke zlepšení uživatelského komfortu návštěvníků plaveckého bazénu a současně je toto propojení žádoucí z provozního hlediska.
3. Celková cena rozšíření předmětu díla činí částku 252.700,- Kč bez DPH, a je doloženo cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 7.6.2017.
4. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. V odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za dílo se sjednává ve výši:

<i>cena celkem bez DPH</i>	<i>1.502.200,-</i>	<i>Kč</i>
----------------------------	--------------------	-----------

5. S ohledem na výše uvedené změny předmětu díla se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění, blíže specifikovaném v čl. IV. odst. 1 písm. b. Smlouvy, a to do 29.9.2017.
6. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. odst. 1 písm. b. Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

b. Termín předání zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby objednateli: nejpozději do 29. 9. 2017.
7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři náleží objednavateli a jeden obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne

V Plzni dne

.....
statutární město Plzeň

Odbor správy infrastruktury MMP

Ing. Miloslav Soukup, MBA

vedoucí odboru

.....
AS PROJEKT, spol. s r.o.

Ing. arch. Daniel Němeček

jednatel společnosti