

Navrhovaný harmonogram prací

veřejná zakázka s názvem:

„Obnova stavby tarasních zdí letohrádku Valdštejnské lodžie, nemovité kulturní památky, rejstř. č. ÚSKP 24168/6-1030, část obce Sedličky, obec Jičín, na pozemku parc. č. 1696/1, k. ú. Jičín – 5. etapa“

týden	termín	Navrhované práce
1	3. – 8. 7.2017	Předání staveniště + zařízení staveniště
2	10. – 15. 7. 2017	Výkopové práce + terénní úpravy + odstranění křovin
3	17. – 22. 7.2017	Výkopové práce + terénní úpravy + odstranění křovin
4	24. – 29. 7.2017	Výkopové práce + kamenické práce + terénní úpravy
5	31.7. – 5. 8.2017	Kamenické práce
6	7. – 12.8.2017	Kamenické + zednické práce
7	14. – 19 . 8.2017	Kamenické + zednické práce
9	21. – 26 . 8.2017	Kamenické + zednické práce
10	28.8. – 2.9.2017	Kamenické + zednické práce
11	4. – 9.9.2017	Kamenické + zednické práce
12	11. - 16.9.2017	Kamenické + zednické práce
13	18. – 23.9.2017	Kamenické + zednické práce
14	25. – 30.9.2017	Kamenické + zednické práce
15	2. – 7.10.2017	Kamenické + zednické práce
16	9. – .14.2017	Kamenické + zednické práce
17	16. – 21.10.2017	Kamenické + zednické práce + terénní úpravy
18	23. – 28.10.2017	terénní úpravy
19	30. – 15.11.2017	terénní úpravy + předání staveniště

V Lužanech dne 30.5.2017

.....
MgA. Ondřej Sklenář