

Č.j.: ZSMV-06695/VZ-2023

**DODATEK č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Realizace rekonstrukce Přípotoční 300/12 v části objektu B
– I. etapa“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 18. 9. 2023 pod. č.j. Objednatele: ZSMV-06695-27/OVZ-2023 následně změněné dodatkem č. 1 ze dne 24. 1. 2024
(dále jen „Smlouva o dílo“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
Datová schránka: iazgiwe
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 30320881/0710
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem
na straně jedné (dále též jen „**Objednatel**“)

a

STINTER CZ s.r.o.

se sídlem: Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko
IČO: 25959506
DIČ: CZ25959506
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 17609
Datová schránka: ekm2irg
Bankovní spojení: KB a.s. číslo účtu: 19-5356050247/0100
Zastoupená: Bc. Monikou Jančurovou, jednatelkou
na straně druhé (dále též jen „**Zhotovitel**“)

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo.

2. PŘEDMĚT DODATKU A DOBA PLNĚNÍ

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši **198.215,20 Kč bez DPH** (dále jen „Vícepráce“).

Jedná se o práce, které jsou nezbytné k řádnému dokončení Díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Potřeba těchto prací vyvstala až při realizaci Díla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

2.2 Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo byl stanoven ve změnovém listě č. 8 odsouhlaseném před uzavřením tohoto Dodatku č. 2 oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tento změnový list je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „Změnový list“). Celkový soupis včetně ocenění je uveden v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2, kterou je Výpočet limitů dle zákona (kalkulace Víceprací a Méněprací).

2.3 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je dále změna, respektive prodloužení doby plnění Díla, a to celkem o **8** kalendářních dní oproti době plnění sjednané ve Smlouvě o dílo, kdy tato doba je přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo a byla stanovena ve Změnovém listě.

3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

3.1. Vícepráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedeného Změnového listu.

3.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 2 navyšuje cena Díla, sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:

a) celkem bez DPH 198.215,20 Kč

(slovy: sto devadesát osm tisíc dvě stě patnáct korun českých, dvacet haléřů),

b) DPH 21 % ve výši 41.625,19 Kč

(slovy: čtyřicet jedna tisíc šest set dvacet pět korun českých, devatenáct haléřů),

c) celkem včetně DPH 239.840,39 Kč

(slovy: dvě stě třicet devět tisíc osm set čtyřicet korun českých, třicet devět haléřů).

Celková cena uvedená ve Smlouvě o dílo včetně dodatků:

d) celkem bez DPH 5.761.178,31 Kč

(slovy: pět milionů sedm set šedesát jedna tisíc sto sedmdesát osm korun českých, třicet jedna haléřů)

e) DPH 21 % ve výši 1.209.847,45 Kč

(slovy: jeden milion dvě stě devět tisíc osm set čtyřicet sedm korun českých, čtyřicet pět haléřů)

f) celkem včetně DPH 6.971.025,76 Kč






(slovy: šest milionů devět set sedmdesát jedna tisíc dvacet pět korun českých, sedmdesát šest haléřů)

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 2.
- 4.3. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 2 a jeho příloh, že tomuto Dodatku č. 2 i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří jeho přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 8
Příloha č. 2: Výpočet limitů dle zákona (kalkulace Víceprací a Méněprací).

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN	
Zhotovitel Bc. Monika Jančurová jednatelka společnosti STINTER CZ s.r.o.	Objednatel Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA ředitel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		8
Identifikace akce:		
Název akce:	Realizace rekonstrukce Přípotoční 300/12 v části objektu B – I. etapa	
Identifikační číslo:	114V514003006	
Číslo smlouvy:	ZSMV-06695-27/VZ-2023	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	STINTER CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko IČO: 25959506	
Předmět změnového listu:		
Malby, zrcadla		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Změna v položkovém soupisu prací a dodávek		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:		
Původní řešení tyto práce nezahrnovalo, jedná se o nepředvídatelné práce, změny v průběhu realizace díla.		
Nové řešení:		
Vyžádané změny na žádost Objednatele a Uživatele, oprava omítek a výmalba schodiště 1.-3. NP, nátěr zábradlí a mříží, demontáž svítidel, dodávka a montáž zrcadel s osvětlením.		
Zdůvodnění změny:		
Z důvodu hygienických podmínek a s ohledem na přístup veřejnosti na schodiště přilehlé k rekonstruovaným prostorám bude provedena revitalizace schodiště. Tyto změny byly navrženy tak, aby splnily základní požadavky na funkčnost, hygienické a bezpečné životní podmínky.		
Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:		
Ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
V případě schválení vedením ZSMV a vystavením dodatku ke SoD budou zapsány do Stavebního deníku		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: Ano prodloužení o 8 dní		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: ANO		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		198 215,20 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		198 215,20 Kč
DPH 21%		41 625,19 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		239 840,39 Kč
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
STINTER CZ s.r.o.		
 - stavbyvedoucí		
		
podpis:	podpis:	
Datum: 29-01-2024	Datum: 29-01-2024	
Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval:		
		
Datum: 29-01-2024		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23022/Z7
Stavba: Rekonstrukce přízemí až 5. patro Budova A A B - Změnový list č. 8

KSO:
Místo: Přípotoční, Praha 10

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2024

Zadavatel:
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Stinter CZ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
BDA Architekti s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

198 215,20

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	198 215,20	41 625,19
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH


v

CZK

239 840,39

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis: 29 -01- 2024

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: 29 -01- 2024

Razítko



Datum a podpis: 29 -01- 2024

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23022/Z7

Stavba: Rekonstrukce přízemí až 5. patro Budova A A B - Změnový list č. 8

Místo: Přípotoční, Praha 10

Datum: 19. 1. 2024

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Projektant: BDA Architekti s.r.o.

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		198 215,20	239 840,39
01	Malby, zrcadla	198 215,20	239 840,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce přízemí až 5. patro Budova A A B - Změnový list č. 8

Objekt:

01 - Malby, zrcadla

KSO:

Místo: Přípotoční, Praha 10

Zadavatel:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zhotovitel:

Stinter CZ s.r.o.

Projektant:

BDA Architekti s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 1. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

198 215,20

DPH základní
snížená

Základ daně

198 215,20

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

41 625,19

0,00

Cena s DPH

v CZK

239 840,39

Projektant

Zpracovatel

29 -01- 2024

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

29 -01- 2024

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

29 -01- 2024

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce přízemí až 5. patro Budova A A B - Změnový list č. 8

Objekt: **01 - Malby, zrcadla**

Místo: Přípotoční, Praha 10
Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o.

Datum: 19. 1. 2024
Projektant: BDA Architekti s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	198 215,20
HSV - Práce a dodávky HSV	98 538,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	98 538,75
PSV - Práce a dodávky PSV	99 676,45
741 - Elektroinstalace - silnoproud	222,80
781 - Dokončovací práce - obklady	23 515,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	29 887,59
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	46 051,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce přízemí až 5. patro Budova A A B - Změnový list č. 8

Objekt:

01 - Malby, zrcadla

Místo:

Přípotoční, Praha 10

Datum:

19. 1. 2024

Zadavatel:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Projektant:

BDA Architekti s.r.o.

Zhotovitel:

Stinter CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							198 215,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				98 538,75	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				98 538,75	
1	K	612315417	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	213,750	461,00	98 538,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		7,9*3*2*3+5,3*4,5*3			213,750		
	VV		Součet			213,750		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				99 676,45	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				222,80	
2	K	741374844	Demontáž svítidla interiérového se standardní patiči přisazeného nástěnného do 0,09 m2 se zachováním funkčnosti	kus	4,000	55,70	222,80	CS ÚRS 2023 02
D	781		Dokončovací práce - obklady				23 515,00	
3	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	kus	4,000	380,00	1 520,00	CS ÚRS 2023 02
4	K	781491021R	Montáž zrcadel plochy do 1 m2, způsob montáže elektrických zrcadel bude určen na místě buď použitím rámečku nebo odbouráním obkladů, položka obsahuje i dopojení elektro	kpl	1,000	3 275,00	3 275,00	
5	M	RMAT0001	zrcadlo koulpelinové s LED osvětlením a rámečkem dle výběru investora	kpl	4,000	4 680,00	18 720,00	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				29 887,59	
6	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	54,000	93,50	5 049,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		Nátěr zábradlí a stávajících mříží					
	VV		54			54,000		
	VV		Součet			54,000		
7	K	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	54,000	90,00	4 860,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		Nátěr zábradlí a stávajících mříží					
	VV		54			54,000		
	VV		Součet			54,000		
8	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	54,000	111,00	5 994,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		Nátěr zábradlí a stávajících mříží					
	VV		54			54,000		
	VV		Součet			54,000		
9	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	43,680	22,00	960,96	CS ÚRS 2023 02
	VV		6,1*1,2*2*2+3*2*1,2*2			43,680		
	VV		Součet			43,680		
10	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	43,680	7,26	317,12	CS ÚRS 2023 02
11	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	43,680	82,90	3 621,07	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
12	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	43,680	208,00	9 085,44	CS ÚRS 2023 02	
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety						46 051,06	
13	K	784131111	Odstranění linkrustace na schodišti v podlaží do 3,80 m	m2	43,680	260,00	11 356,80	CS ÚRS 2023 02	
14	K	784161217	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 na schodišti podlaží v do 3,80 m	kus	20,000	86,70	1 734,00	CS ÚRS 2023 02	
15	K	784121007	Oškrabání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	213,750	41,50	8 870,63	CS ÚRS 2023 02	
	VV		7,9*3*2*3+5,3*4,5*3		213,750				
	VV		Součet		213,750				
16	K	784181127	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	213,750	26,70	5 707,13	CS ÚRS 2023 02	
	VV		7,9*3*2*3+5,3*4,5*3		213,750				
	VV		Součet		213,750				
17	K	784211107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m	m2	213,750	86,00	18 382,50	CS ÚRS 2023 02	

1 Výpočet limitů dle ZZVZ (kalkulace víceprací a méněprací) - Dodatky ke smlouvě o dílo				
Veřejná zakázka na stavební práce: Realizace rekonstrukce Přípotoční 300/12 v objektu části B - I. etapa				
HODNOTY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zadávacího řízení			cena bez DPH	cena s DPH
A	Předpokládaná hodnota (dle rozpočtu apod.):	rozpočet:	6 334 766,46 Kč	7 665 067,42 Kč
B	Hodnota výhrazené změny závazku ze smlouvy (nové stavební práce dle § 100 odst. 3) stanovená v zadávací dokumentaci ve výši max. 30 % z předpokládané hodnoty plnění (výpočet: A* uvedená hodnota v %):	0%	0,00 Kč	0,00 Kč
C	Předpokládaná hodnota VZ (tj. včetně vzhrazené změny závazku, výpočet: A+B):	Předpokládaná hodnota VZ:	6 334 766,46 Kč	7 665 067,42 Kč
D	Cena sjednaná ve smlouvě s vybraným dodavatelem (tzv. původní hodnota závazku):	Smluvní cena: (základ pro výpočet %)	4 900 006,10 Kč	5 929 007,38 Kč

2 VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 100 - nové stavení práce zadané v JŘBU dle § 66 (pouze nové stavební práce, nikoliv méněpráce)				
E	Max. limit pro uplatnění výhrady v JŘBU stanovený dle § 66 písm. e), tj. max. plus 30% k předpokládané hodnotě nových stavebních prací (výpočet: B*1,3):	maximálně:	0,00 Kč	
F	Max. limit pro uplatnění výhrady stanovený dle § 66 písm. e) - 30% z ceny původní veřejné zakázky (výpočet: D*0,3):	maximálně:	1 470 001,83 Kč	
G	Hodnota výhrazené změny závazku ze smlouvy (nové stavební práce dle § 100 odst. 3) stanovená v zadávací dokumentaci ve výši max. 30 % z předpokládané hodnoty plnění (výpočet: A* uvedená hodnota v %):	0%	0,00 Kč	
	Maximální hodnota nových stavebních prací zadaných v JŘBU je: (výpočet: vybere se nejnižší hodnota z E až G)	maximálně:	0,00 Kč	<i>zde základ pro výpočet %</i>
	Nové stavební práce zadané v JŘBU dle § 66 - Dodatek č. 1 ze dne		0,00 Kč	
	Čerpáno celkem:		0,00 Kč	#DĚLENÍ_NULOU!
	K vyčerpání zbývá:	maximálně:	0,00 Kč	

3

**NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 4 (de minimis), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky
počítá se absolutní hodnota všech změn, tj. vícepráce i méněpráce (+/-)**

hodnota změny musí být nižší, než finanční limit pro nadlimitní VZ na stavební práce, který je 137 366 000,- Kč:	nižší než:	137 366 000,00 Kč	
hodnota změny musí být nižší, než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na stavební práce, která je (výpočet: D*15%)	nižší než:	735 000,92 Kč	<i>stavební práce 15%, dodávky a služby 10%</i>
Nepodstatná změna závazku může být sjednána dodatkem smlouvy ve výši:	nižší než:	735 000,92 Kč	
Sjednaná nepodstatná změna závazku:		Vícepráce (+)	Méněpráce (-)
změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	
změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	
změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	
změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	
změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	
změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	
změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	
změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	
změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	
změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	
změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	
Vícepráce a méněpráce celkem:		0,00 Kč	0,00 Kč
Vliv na změnu ceny díla (bez DPH):		0,00 Kč	
Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%):		0,00 Kč	
Vliv na změnu ceny díla (s DPH):		0,00 Kč	
Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku:		0,00 Kč	0,00%
K vyčerpání zbývá:	nižší než:	735 000,92 Kč	

4	NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 5 dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné		
	Hodnota dodatečných stavebních prací (absolutní hodnota) nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, tj.: (výpočet D*50%)	maximálně:	2 450 003,05 Kč
	Sjednaná nepodstatná změna závazku:		Vícepráce (+) Méněpráce (-)
	změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč
	změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	změnový list č.	0,00 Kč	
	Vícepráce a méněpráce celkem:		0,00 Kč 0,00 Kč
	Vliv na změnu ceny díla (bez DPH):		0,00 Kč
	Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%):		0,00 Kč
	Vliv na změnu ceny díla (s DPH):		0,00 Kč
	Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku:		0,00 Kč 0,00%
	K vyčerpání zbývá (absolutní hodnota):	maximálně:	2 450 003,05 Kč

5**NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 6****změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat**

Hodnota změny (absolutní hodnota) nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, tj.: (výpočet D*50%)	maximálně:	2 450 003,05 Kč	
Sjednaná nepodstatná změna závazku:		Vícepráce (+)	Méněpráce (-)
změnový list č. 8 - Malby, zrcadla - dodatek č. 2	198 215,20 Kč	198 215,20 Kč	0,00 Kč
změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změnový list č.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
Vícepráce a méněpráce celkem:		198 215,20 Kč	0,00 Kč
Vliv na změnu ceny díla (bez DPH):		198 215,20 Kč	
Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%):		41 625,19 Kč	
Vliv na změnu ceny díla (s DPH):		239 840,39 Kč	
Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku:		198 215,20 Kč	4,05%
K vyčerpání zbývá (absolutní hodnota):	maximálně:	2 251 787,85 Kč	

6	CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST dle § 222 odst. 9			
	Celkový cenový nárůst víceprací a méněprací realizovaných dle odst. 5 a 6 nesmí překročit 30% původní hodnoty závazku při odečtení neprovedených stavebních prací, tj. musí být	maximálně:	1 470 001,83 Kč	
	Rekapitulace odst. 5 (práce nezbytné)		0,00 Kč	
	Rekapitulace odst. 6 (práce, které zadavatel nemohl předvídat)		198 215,20 Kč	
	Vliv na změnu ceny díla a v procentech z původní hodnoty závazku:		198 215,20 Kč	4,05%
K vyčerpání zbývá:	maximálně:	1 271 786,63 Kč		

7	Původní hodnota závazku sjednaná ve smlouvě o dílo (<i>základ pro výpočet %</i>):	Smlouva o dílo:	4 900 006,10 Kč	<i>základ pro výpočet %</i>
	Vícepráce a méněpráce celkem:		198 215,20 Kč	0,00 Kč
	Vícepráce a méněpráce celkem s DPH:		239 840,39 Kč	0,00 Kč
	Vliv na změnu ceny díla CELKEM a v procentech z původní hodnoty závazku:	Změnové listy, dodatky SoD:	198 215,20 Kč	4,05%
	DPH:		41 625,19 Kč	
	Vliv na změnu ceny díla CELKEM s DPH:		239 840,39 Kč	
	Investiční náklady celkem bez DPH:	bez DPH		5 098 221,30 Kč
	DPH 21%:	DPH 21%		1 070 626,47 Kč
Investiční náklady celkem s DPH:	S DPH		6 168 847,77 Kč	