



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBMU0

MMOPP00NBMU0

Dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace „Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárově“ – III. etapa

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: [redacted]
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: [redacted] **primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických: [redacted]
vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
[redacted]
referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Ing. Zbyněk Novák**
Sídlo: **Čajkovského 1595/49, Předměstí, 746 01 Opava**
IČ: **71831622**
DIČ: [redacted]
E-mailová adresa: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Bankovní spojení: **MONETA Money Bank, a.s., pobočka Ostrava**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **Ing. Zbyněk Novák**
Kontaktní osoba ve věcech technických: **Ing. Zbyněk Novák**
dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Číslo smlouvy zhotovitele

číslo smlouvy objednatele
44/2020/PRI

číslo investiční akce
7896

Smluvní strany uzavřely dne 13.10.2020 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace „Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárově“ – III. etapa“ (PID smlouvy: MMOPP00LRVMJ), dále jen „**Smlouva**“. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III.

Změna a doplnění předmětu Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla, a to o návrh stavby propojovacího chodníku mezi nástupištěm zastávky MHD Papírny a stávajícím chodníkem ve vjezdu do areálu společnosti Model z okružní křižovatky u Globusu. Celková délka nového úseku chodníku bude cca 50 m. Nový úsek chodníku bude navržen v šířce min. 2,0 m s krytem z betonových dlaždic přírodní barvy.
2. Zhotovitel tuto dokumentaci vypracuje dle pokynu objednatele a situace, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že projektovou dokumentaci dle odst. 2.2. článku III. Smlouvy v rozšířeném rozsahu dle odst. 1 tohoto článku dodatku zhotovitel vypracuje v rozsahu daném legislativou pro vydání společného územního a stavebního povolení.

Článek IV.

Změna doby plnění

1. Projektovou dokumentaci dle odst. 2. článku III. tohoto dodatku se zhotovitel zavazuje dodat objednateli do **30.03.2024**, a to včetně dokladů a vyjádření dotčených orgánů a organizací, fyzických a právnických osob.

Článek V.

Změna ceny díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě a doplnění ceny díla v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku:

předmět smlouvy	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
- původní cena celkem (dle odst. 1. čl. X. Smlouvy)	315.940,00 Kč	0,00 Kč	315.940,00 Kč
- navýšení za projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební povolení (dle odst. 1. článku III. tohoto dodatku)	31.840,00 Kč	0,00 Kč	31.840,00 Kč
NOVÁ CENA CELKEM	347.780,00 Kč	0,00 Kč	347.780,00 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 31.01.2024, č. usnesení 1777/37/RM/24.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s následujícími výjimkami: o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu v rámci podnikatelské činnosti budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky; nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto

dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Přílohy: č. 1 – cenová nabídka ze dne 17.01.2024
(v případě rozporu obsahu přílohy s textem Smlouvy má přednost Smlouva)
č. 2 – situace

V Opavě dne: 19. 02. 2024



za objednatele



primátor



V Opavě dne: 19. 02. 2024

Ing. Zbyněk NOVÁK

projektová činnost ve výstavbě

Čaj
7



zhotovitel

Ing. Zbyněk Novák

**CENOVÁ NABÍDKA**

na zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby

Chodník u Modelu

Objednatel : **Statutární město Opava**
Odbor přípravy a realizace investic
 Horní náměstí 382/69
 747 26 Opava
 IČ 00300535

Zhotovitel : **Ing. Zbyněk NOVÁK**
 autorizovaný inženýr v oboru Dopravní stavby
 registrován u ČKAIT číslo 1102630
 Čajkovského 1595/49, 746 01 Opava
 IČ 71831622

Projektová dokumentace bude řešit *návrh stavby propojovacího chodníku mezi nástupištěm zastávky MHD Papírny a stávajícím chodníkem ve vjezdu do areálu společnosti Model z okružní křižovatky u Globusu*. Celková *délka* nového úseku chodníku bude *cca 50 m*. Nový úsek chodníku bude navržen *v šířce min. 2,0 m* s krytem betonových dlaždic přírodní barvy.

Projektová dokumentace bude zpracována *podle vyhlášky č. 146/2008 Sb., ze dne 9. dubna 2008 Sb.* o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb ve znění vyhlášky č. 251/2018 Sb., a *v souladu s vyhláškou MMR ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.*

Projektová *dokumentace pro provádění stavby (PDPS)* vč. položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele stavby *bude součástí zpracování PDPS „Stežka pro chodce a cyklisty v Opavě – Komárově, III. etapa“.*

Předmět nabídky	Cena
Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu, fotodokumentace	- Kč
Zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP)	25.840 Kč
Inženýrská činnost – vyjádření k existenci IS + DOSS	6.000 Kč
Cena celkem (zpracovatel není plátcem DPH)	31.840 Kč

Odevzdání projektové dokumentace:

- *projektová dokumentace k žádosti pro společné povolení stavby (DUSP)*

do 30. 3. 2024PROJEKTY
NOVÁK

Digitálně podepsal

Ing. Zbyněk Novák

Datum: 2024.01.17

17:07:40 +01'00'

V Opavě 17. 1. 2024

Nabídku zpracoval: **Ing. Zbyněk Novák**

zodpovědný projektant

