



**Dodatek č. 14 ke Smlouvě o dílo
na zhotovení přípravné dokumentace, projektu stavby
a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby**

číslo Smlouvy Objednatele: E618-S-546/2016/Šl., číslo Smlouvy Zhotovitele: 16-059.250,
ISPROFOND: 521 351 0006, uzavřené dne 09.03.2016

**Název zakázky:
„Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ2579334

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

SUDOP PRAHA a.s., Projektové středisko Hradec Králové,
Horova 1767/26, 500 02 Hradec Králové

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 14 je zvýšená náročnost na vyřízení územního rozhodnutí, která vyplynula v průběhu řízení, a která se ve svém důsledku promítá i do majetkoprávního vyřízení.

Rozhodnutí o umístění stavby (č.j. 011150/19/OVDŽP) bylo vydané Odborem výstavby úřadu městské části Prahy **08.11.2019**. Proti tomuto rozhodnutí se odvolalo dvanáct fyzických osob a Spolek ochránců životního prostředí Velká Chuchle.

Odvolání uvedených subjektů zamítnul dne **31.8.2021** Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavebního řádu jako odvolací správní orgán (č.j. MHMP 1189353/2021). V důsledku tohoto zamítnutí došlo **20.9.2021** k nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí.

Následně byla u Městského soudu v Praze společně pěti fyzickými osobami podána žaloba proti rozhodnutí odvolacího orgánu z 31.8.2021 s cílem dosáhnout jeho zrušení.

Dne **12.9.2022** byly tyto žaloby Městským soudem v Praze odmítnuté.

S ohledem na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.13 Smlouvy a přílohy č. 5 - Harmonogram plnění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo Smlouvy Objednatele E618-S-546/2016/ŠI.; číslo Smlouvy Zhotovitele 16-059.250, ve znění dodatků č. 1 až 13, takto:

1) ČI. 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text odst. 5.13. (ve znění dod. č. 13 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla - *znění ke dni podpisu dodatku č. 5*

Příloha č. 2: Obchodní podmínky - OP/P/04/15

Příloha č. 3: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky – VTP/P/02/15

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla - *znění ke dni podpisu dodatku č. 13*

Příloha č. 5: Harmonogram plnění – *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 14*

Příloha č. 6: Oprávněné osoby - *znění ke dni podpisu dodatku č. 2*

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů - *znění ke dni podpisu dodatku č. 11*

Příloha č. 9: Související dokumenty

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 14 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 14 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-546/2016/Šl., číslo Smlouvy Zhotovitele: 16-059.250, nedotčené tímto dodatkem č. 14, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 14 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 14 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 14 je tato příloha:
příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 14

Za Objednatele:

V Praze dne:



20.02.2024 11:42
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze dne:



Podepsal: [redacted]
Datum: 2024.02.01 07:29:07 +01'00'

.....
Ing. Martin Chrastil
člen představenstva
SUDOP PRAHA a.s.



Podepsal: [redacted]
Datum: 2024.02.01 13:02:04 +01'00'

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.



Příloha č. 5 - Harmonogram plnění

Část díla	Doba plnění / Fakturace	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí části díla
Zahájení prací	Ihned po podpisu SOD	-	-
1. dílčí plnění	Do 3 měsíců po podpisu SOD 9.6.2016 Fakturace 10 %	<ul style="list-style-type: none">- Koncept s návrhem technického řešení Projektu (km 1,805 – 10,230)- Dopracování DÚR pro mimoúrovňové křížení ve Velké Chuchli ve variantě „nadjezd“- Zajištění podrobného geotechnického průzkumu pro lokalitu mimoúrovňového křížení ve Velké Chuchli ve variantě „podjezd“	Protokol o předání konceptu P Protokol o předání geotechnického průzkumu pro variantu „podjezd“
2. dílčí plnění	Do 9 měsíců po podpisu SOD 9.12.2016 Fakturace 10 %	<ul style="list-style-type: none">- Zpracování Projektu (km 1,805–10,230) k připomínkám- Zpracování DUR pro část 9,964-10,230 včetně jejího projednání s odbornými složkami SŽDC a ČD a dotčenými osobami a orgány, zajištění žádosti o zahájení ÚR- Vyhodnocení podrobného geotechnického průzkumu pro lokalitu mimoúrovňového křížení ve Velké Chuchli ve variantě „podjezd“ včetně dopracování DÚR- Veřejnoprávní projednání DÚR pro mimoúrovňové křížení ve Velké Chuchli ve variantě „nadjezd“	Protokol o předání P k připomínkám Podání žádosti o ÚR pro část 9,964-10,230
3. dílčí plnění	Do 15 měsíců od podpisu SOD 9.6.2017 Fakturace 20 %	<ul style="list-style-type: none">- Dokončení Projektu 1. etapy včetně zpracovaných připomínek a stanoviska projektanta o jejich vypořádání, a to včetně protipovodňových opatření (PPO) a prodloužení 1. etapy- Zpracování a zajištění veřejnoprávní projednání DÚR pro mimoúrovňové křížení ve Velké Chuchli ve variantě „podjezd“- Vyčlenění příslušné části projektu 1. etapy v rozsahu PD pro účel přeschválení včetně aktualizace záměru projektu	Protokol o předání kompletního (P) včetně podkladů pro přeschválení původní PD
4. dílčí plnění	Do 21 měsíců od podpisu SOD předpoklad do 30.11.2017	<ul style="list-style-type: none">- Úprava Projektu 1. etapy a DÚR vybrané varianty mimoúrovňového křížení ve Velké Chuchli (2.etapa) v souladu se změnou specifikace plnění- Podání žádosti o zahájení ÚR pro objednatelem vybranou variantu resp. projednatelnou variantu mimoúrovňového křížení ve Velké Chuchli (2. etapa)- aktualizace záměru projektu- notifikace- dokumentace BOZP	předávací protokol k projektu 1. etapy po úpravě předávací protokol k DÚR 2. etapy po úpravě Podání žádosti o zahájení UR na vybranou variantu mimoúrovňového křížení ve Velké Chuchli



5. dílčí plnění	Do 24 měsíců od podpisu SOD 9.3.2018	<ul style="list-style-type: none">- Majetkoprávní projednání stavby v rozsahu 1. etapy (km 1,805–10,561) včetně protipovodňových opatření,- Zpracování zadávací dokumentace pro tendr na realizaci stavby dle Vyhl. 230 pro 1.etapu- Žádost o stavební povolení v rozsahu 1 .etapy- Úprava SR dle novely směrnice č. 20, platné od 1.8.2017	Předávací protokol o předání majetkoprávní části Předávací protokol o předání realizační dokumentace VN, NN Vydané ÚR na vybranou variantu mimoúrovňového křížení ve Velké Chuchli Žádost o stavební povolení pro 1. Etapu
6. dílčí plnění	Do 30.7.2018	<ul style="list-style-type: none">- Úprava Projektu 1. etapy v souladu s podmínkami pro zavedení systému ETCS k připomínkám Objednatele	Protokol o předání projektu k připomínkám
7. dílčí plnění	Do 30.9.2018	<ul style="list-style-type: none">- zajištění ÚR, včetně pořízení potřebné dokumentace, pro navýšení příkonu TM Chuchle- Realizační dokumentace přeložek sítí VN a NN správce a vlastníka - PREdistribuce, a.s.- Úprava Projektu 1. etapy v souladu s podmínkami pro zavedení systému ETCS se zpracovanými připomínkami Objednatele- Aktualizace záměru projektu	Vydání ÚR předávací protokol k realizační dokumentaci Protokol o předání projektu se zpracovanými připomínkami Protokol o předání AZP
8. dílčí plnění	Do 30.11.2018	<ul style="list-style-type: none">- Doplnění majetkoprávního projednání stavby v rozsahu 1. etapy v souvislosti s úpravou pro zavedení ETCS,- Renotifikace- Úprava zadávací dokumentace pro tendr na realizaci stavby dle Vyhl. 230 pro 1.etapu v souvislosti s úpravou pro ETCS- Žádost o stavební povolení v rozsahu 1 .etapy se zpracovanými podmínkami ETCS	Předávací protokol o předání majetkoprávní části Předávací protokol o předání dokumentace pro tendr Žádost o stavební povolení pro 1. Etapu
9. dílčí plnění	Do 30.9.2019	<ul style="list-style-type: none">- projekt 2. etapy (varianta nadjezd) k připomínkám	Protokol o předání projektu k připomínkám
10. dílčí plnění	Do 30.11.2019	<ul style="list-style-type: none">- projekt 2. etapy se zpracovanými připomínkami	Předávací protokol k projektu 2. Etapy
11. dílčí plnění	Do 30.1.2020	<ul style="list-style-type: none">- zadávací dokumentace 2. etapy	Předávací protokol k zadávací dokumentaci 2. etapy
12. dílčí plnění	Do 30.06.2020	<ul style="list-style-type: none">- ukončení plnění základních a doplňkových služeb Zhotovitele, s výjimkou prací souvisejících s plněním 13., 14. a 15. dílčího termínu	Protokol o ukončení činnosti



13. dílčí plnění	do 6 měsíců od nabytí právní moci ÚR	- žádost o stavební povolení v rozsahu 2. etapy	Předávací protokol s žádostí o stavební povolení pro 2. etapu
14. dílčí plnění	20. prosince 2023	- majetkoprávní projednání v rozsahu 2. etapy	Předávací protokol o předání majetkoprávní části
15. dílčí plnění	36 měsíců (předpoklad 07/2019 – 06/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 36 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	předpoklad do 20. prosince 2023	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)