

Statutární město Teplice

16. Rada města
ze dne 13.11.2023

USNESENÍ č. Usnesení RM č. 0879/23

Žádost příspěvkové organizace Regionální knihovna Teplice o změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku "Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)" - část A veřejné zakázky na stavební práce a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6422/2023

Rada města

1. rozhodla

o změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku "Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)" - část A veřejné zakázky na stavební práce a o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6422/2023 se změnou termínu zahájení a dokončení prací z původního termínu plnění od 03.07.2023 do 31.07.2024 na nový termín plnění od 13.11.2023 do 08.12.2024, pro příspěvkovou organizaci Regionální knihovna Teplice.

.....
Bc. Jiří Štábl
primátor

.....
Bc. Hynek Hanza
1. náměstek primátora