

DODATEK č. 07649-2024-4502-D-0014/94-01-002-X01051-03

ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace sanačních prací na lokalitě KM7b v areálu závodu UNIPETROL, a.s., Litvínov (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **EPS biotechnology, s.r.o.**
se sídlem: V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice
IČO: 262 95 059
DIČ: CZ26295059
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42243
zastoupená: Ing. Miroslav Minařík, jednatel

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 07649-2021-4502-S-0014/94-01-002-X01051 ze dne 20.4.2021 (dále jen „**Dodatek č. 3**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu s názvem „Projektová dokumentace sanačního zásahu na lokalitě KM7b v areálu ORLEN Unipetrol a.s., Litvínov. Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 3“, vyhotoveného zhotovitelem v říjnu 2023, doručeného objednateli dne 25. 10. 2023, který je veden pod MFCRDXRBFB, č.j.: MF-1213/2023/4502-29 a obsahuje specifikaci změny včetně odůvodnění (dále jen „**ZZS č. 3**“).

Popis ZZS č. 3:

ZZS č. 3 zahrnuje vícepráce spojené s inženýrskou činností – dopracování projektové dokumentace sanace dle požadavků nabyvatele o stavební část, která není zahrnutá ve stávajícím rozsahu prací.

Vícepráce – Kč 91 400,- bez DPH, tj. 10,52 %

Méněpráce - 0 Kč

Cenový nárůst (navýšení) – Kč 91 400,- bez DPH, tj. 10,52 %

Odůvodnění ZZS č. 3:

Důvodem změny jsou požadavky nabyvatele na obsah a rozsah projektové dokumentace, které vyplynuly až v průběhu jejího zpracovávání, a které jsou nezbytné pro její dokončení.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. a III. Smlouvy

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Základem ceny za provedení díla podle této smlouvy je rozpočet zpracovaný zhotovitelem ze dne 07.08.2020, aktualizovaný ZZS č. 1, ZZS č. 2 a **ZZS č. 3** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 998 600,- Kč (slovy: devětsetdevadesátosmtisícšestset korun českých). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. K datu uzavření Dodatku č. 3 činí cena za provedení díla s DPH 1 208 306,- Kč (slovy: jedenmiliondvěstěosmtisícčtyřistašest korun českých).

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. “

Čl. III odst. 3.6 Smlouvy nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli projektovou dokumentaci sanačního zásahu do 6 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 3.“

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 3 je sepsán v elektronické formě.
3. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku č. 3, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek č. 3 správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 3 a Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 3 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem,

že tento Dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 19.2.2024

V Kunovicích dne 19.2.2024

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za EPS biotechnology, s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Miroslav Minařík
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX