

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. S17-036-0021 ze dne 31. května 2016 na akci
„III/4371 LOUČKA – HR. OKRESU“

Níže uvedené smluvní strany:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**
Zastoupena:
Ing. Drahomírem BABNIČEM, ředitelem
Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech technických
Ing. Ivo Černý – technický náměstek (585 170 336)
Ing. Radomír Všetička – vedoucí SÚ Jih
Ing. Radomír Zapletal – vedoucí TSÚ SÚ Jih
Ing. Dagmar Vlková – investiční technik SÚ Jih
IČO : **70960399**
DIČ: **CZ70960399**
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**
číslo účtu: **27-4231420297/0100**
Tel: **585 170 311**

a

Z h o t o v i t e l: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod : SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
kontaktní adresa: Šlechtitelů 1, 779 00 Olomouc
Zápis v **OR u KS v Českých Budějovicích , oddíl C, vložka 8032**
IČO: 480 35 599 DIČ: CZ 480 35 599
Telefon: 587 435 657 e-mail: office-olomouc@swietelsky.cz
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 212269343/0300
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS Morava - oblast Olomouc
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing. Jakub Hříva a Pavel Peřina, na základě PM
ve věcech technických oprávněn k jednání:
Ing. Jakub Hříva, AO - dopravní stavby
Ing. Jiří Malínek, vedoucí stavby
stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.
Ing. Jakub Hříva, AO č. 33380

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo a dohodly se na níže uvedených změnách.

Čl. I. dodatku č. 1 – I. Předmět smlouvy

víceprací:

- Zřízení nové položky „odstranění pařezů“ - zohlednění skutečnosti, že stromy již byly pokáceny, je nutné provést pouze odstranění pařezů ze silničního tělesa
Skutečnost vyvstala až v průběhu realizace díla.

méněprací:

- Zrušení agregované položky „Kácení stromů s odstraněním pařezů“ - zohlednění skutečnosti, že stromy již byly pokáceny, je nutné provést pouze odstranění pařezů ze silničního tělesa
Skutečnost vyvstala až v průběhu realizace díla.
- Neprovedeno zatrubnění u napojení účelové komunikace – bylo provedeno jiné řešení, práce nebyly opodstatněné
Opodstatněnost vyvstala až v průběhu realizace díla
- Neprovedeno řezání a ošetření středové spáry po pokládce ACO
- Není opodstatnění provádět na realizovaném odvodnění komunikace tlakové zkoušky

Čl. II. dodatku č. 1 – 3. Cena díla

Čl.3. odst. 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu dle čl. I. a čl. III. této smlouvy ve výši

Původní cena díla bez DPH:	12 651 938	Kč
Méněpráce	- 293 018,16	Kč
Vícepráce	+ 28 452	Kč
Celkem bez DPH	12 387 371,84	Kč
DPH 21 %:	2 601 348,09	Kč
Cena díla včetně DPH:	14 988 719,93	Kč

Čl. IV. dodatku č. 1 – XI. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu kdy po dvou vyhotoveních obdrží každá smluvní strana.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Rozpočet VCP, MNP

V Olomouci dne
Za objednatele:

30-08-2016

.....
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o
Ing. Drahomír BABNIČ
ředitel

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
poštovní příhrádka 37
Lipenská 120, 772 11 Olomouc 9

V Olomouci dne
Za zhotovitele:

.....
SWIETELSKY stavební s.r.o
Ing. Jakub Hřiva Pavel Peřina
Ředitel obl.Olomouc Vedoucí zakázek Ol.
Na základě plné moci

 **SWIETELSKY** ©
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
CR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599