

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
022 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
022/003

Číslo ZBV:
013.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

Předmětem této změny je uplatnění Pod-článku 13.8 Smluvních podmínek „Úpravy v důsledku změn nákladů“ (valorizace) za práce provedené v roce 2023 - 3. čtvrtletí. Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, kterou si zadavatel v souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhradil v zadávací dokumentaci. Hodnota valorizace byla odsouhlasena Správcem stavby na základě samostatného Vyúčtování předloženého zhotovitelem a je vyčíslena souhrnně za sledované období v samostatné položce č. 092023.3 Valorizace za rok 2023 - 3. čtvrtletí.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	483 746,14	483 746,14

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

Správce stavby

datum

Digitální podpis
Datum: 2024.02.15
11:31:44+0100'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

Digitální podpis
Datum: 2024.02.16
07:57:10 +0100'

Zhotovitel

datum

Digitální podpis
Ing. Pavel Bartoň
Datum: 2024.02.12
13:06:52 +0100'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0034, I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC, SMB

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

022 Vedlejší a ostatní náklady

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

022/03

Číslo ZBV/skupina:

013/1

Objednatel č. 1

 Ředitelství silnic a dálnic s. p.
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 93 390

Objednatel č. 2:

 Statutární město Brno
 Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 92 785

Objednatel č. 3:

 Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, 638 00 Brno
 IČ: 463 47 534

Zhotovitel:

 IMOS Brno, a.s.
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV č. 013

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
013	0,00	483 746,14	483 746,14

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.01.15
12:18:49 +01'00'

Správce stavby:

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.15
11:11:47 +01'00'

TDI:

Odsouhlasení výše provedených prací

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.10
09:56:06 +01'00'

Objednatel č. 2 (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění):

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn
Souhlas se změnou

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.16
07:06:14 +01'00'

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 013

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - SMB								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ								003					
Číslo a název rozpočtu: 022 - Vedlejší a ostatní náklady													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
3	092023.3.	Valorizace za rok 2023 - 3. čtvrtletí											
Celkem								0,00	0,00	483 746,14	483 746,14	483 746,14	0,00
Celkem ve změně								0,00	0,00	483 746,14	483 746,14	483 746,14	0,00
Všechny změny celkem								0,00	0,00	2 278 619,65	2 278 619,65	2 278 619,65	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: