

název díla:	Sanační opravy kolektoru Vodičkova		
smlouva číslo:	SODM - 50 / 2023	ze dne:	29.11.2023
Dodavatel:	Jubosa s.r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	Objednatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	
Původní termín realizace do:	03.06.2024	Fyzicky provede :	Dodavatel
Nový termín realizace:	24.06.2024		

Popis změny, případně náčrtek :

- V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že v blízkosti vstupu do PŘS v jámě J47 dochází k novým a velice značným průsakům vody. S ohledem na bezpečnost požaduje objednatel v tomto prostoru provedení doplňujících sanačních prací včetně injektáží.
- S ohledem na výše uvedené je potřeba stávající termín realizace díla prodloužit o cca 3 týdny tak, aby bylo možné výše požadované práce provést. Nově stanovený termín dokončení díla je do 24.06.2024.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. Petr Cupal	Podpis:
za provozovatele:	Václav Černý	Podpis:
za Objednatele:	Martin Frejlach	Podpis:
za Dodavatele:	Karel Kratochvíl	Podpis:

Změna záměru dle §222 1,94%

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	3 544 870,00 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	68 775,95 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	3 613 645,95 Kč

Zpracoval: Martin Frejlach V Praze dne: 06.02.2024