

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1117 - Kabelové rozvody - koordinace Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1117 - Kabelové rozvody - koordinace	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: D 1117/001	Číslo ZBV: 136.3
--	---	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Tato Změna vznikla na základě požadavků budoucího správce objektu. Požadavkem budoucího správce byla výměna drátěných žlabů za perforované plechové žlaby, které mají větší rezervu a z hlediska zatížení jsou univerzálnější. Vzhledem k tomu, že tyto požadavky vznikly v průběhu realizace stavby, tak se jedná o změnu z nepředvídaných důvodů. Technické řešení bylo projednáno v rámci schválení RDS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-867 616,10	1 342 639,94	475 023,84

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	Digitálně podepsal Datum: 2024.01.29 14:17:59 +01'00'
Supervize	datum	Digitálně podepsal Datum: 2024.01.30 08:35:42 +01'00'
Správce stavby	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)	datum	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. podpi 16.02.2024 13:10:07
Zhotovitel	datum	podpis Digitálně podepsal Datum: 2024.01.25 14:11:12 +01'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1117 - Kabelové rozvody - koordinace Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1117 - Kabelové rozvody - koordinace	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: D 1117/001	Číslo ZBV: 136
--	---	-------------------

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava,
Václavská 104, 619 00 Brno
IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 136

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
136	-867 616,10	1 342 639,94	475 023,84

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :**Zhotovitel:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.01.25
14:22:24 +01'00'**Projektant (Autorský dozor):**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Digitálně podepsal Ing.

Datum: 2024.01.29
14:16:48 +01'00'**Stavební dozor:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Digitálně podepsal

Datum: 2024.01.29
21:21:54 +01'00'**Správce stavby:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn
Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.01.30
08:36:44 +01'00'**Asistent Správce stavby:**


Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.15
13:23:31 +01'00'**Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění):**

Souhlas se změnou

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
16.02.2024 13:09:35

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 136.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název SO/PS:
D 1117 - Kabelové rozvody - koordinace

Číslo a název rozpočtu:
D 1117 - Kabelové rozvody - koordinace

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	703302R.N	PŘEPÁŽKA KE KABELOVÉMU ŽLABU S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM											
104	703303R.N	PŘEPÁŽKA KE KABELOVÉMU ROŠTU S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM											
105	703721.N	KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM											
106	703722.N	KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ OD 26 DO 50 MM											
107	703723.N	KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ OD 51 DO 90 MM											
108	703731.N	KABELOVÁ PŘÍCHYTKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM											
109	703732.N	KABELOVÁ PŘÍCHYTKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRO ROZSAH UPNUTÍ OD 26 DO 50 MM											
Celkem								939 246,50	-867 616,10	1 342 639,94	1 414 270,34	475 023,84	50,57

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 606 - Úniková štola - ražená část Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 606 - Úniková štola - ražená část	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 606/004	Číslo ZBV: 141.3
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Před zahájením zkušebního provozu SO 606 tramvajové trati a s tím souvisejících stavebních objektů došlo ze strany Drážního úřadu a složek IZS ke vznesení dodatečných požadavků na stavební úpravy již dokončených objektů. Dříve realizované technické řešení bylo v souladu s PDPS i RDS včetně souvisejících technických norem. Vznesené požadavky jsou nad rámec a bylo nutné pro získání všech potřebných povolení pro užívání tramvajové trati.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	634 366,28	634 366,28

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	Digitálně podepsal is Datum: 2024.02.01 16:17:04 +01'00'
Supervize	datum	Digitálně podepsal is Datum: 2024.02.05 10:57:36 +01'00'
Správce stavby	datum	is

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)	datum	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. podp 16.02.2024 13:16:33
Zhotovitel	datum	Leoš podpis Pokorný Digitálně podepsal Leoš Pokorný Datum: 2024.02.01 13:54:08 +01'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 606 - Úniková štola - ražená část Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 606 - Úniková štola - ražená část	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 606/004	Číslo ZBV: 141
--	--	-----------------------

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava,
Václavská 104, 619 00 Brno
IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 141

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
141	0,00	634 366,28	634 366,28

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :**Zhotovitel:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.01
13:43:05 +01'00'**Projektant (Autorský dozor):**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.01
16:16:22 +01'00'**Stavební dozor:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.05
09:26:03 +01'00'**Správce stavby:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn
Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.05
10:56:48 +01'00'**Asistent Správce stavby:**


Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.15
13:13:41 +01'00'**Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění):**

Souhlas se změnou

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
16.02.2024 13:16:57

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 141.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: C 606 - Úniková štola - ražená část Číslo a název rozpočtu: C 606 - Úniková štola - ražená část								Změna soupisu prací (SO/PS) 004 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
104	748138R.	ZKRATOVACÍ VŮZ											
102	9112B1R.	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ											
103	932111.	PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM											
Celkem								0,00	0,00	634 366,28	634 366,28	634 366,28	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 101 - Komunikace - větev A - VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 101 - Komunikace - větev A - VMO	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 101/002	Číslo ZBV: 149.3
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Při realizaci SO 101 byl po odstranění stávajících konstrukčních vrstev zjištěn nálezy vrstvy drceného kameniva a asfaltu s obsahem dehtu. Na základě tohoto zjištění byl proveden odběr vzorků akreditovanou laboratoří a dle výsledných protokolů bylo zjištěno, že naměřené hodnoty mnohonásobně přesahují hodnoty PAU 15 v sušině tzn. jedná se o nebezpečný odpad a s materiálem nelze nakládat dle vyhlášky a technologických podmínek TP 150.

Současně byly provedeny kontrolní zkoušky Objednatele (ŘSD ČR) které výskyt dehtu také potvrdili viz. dokladová část ZBV.

Dále jsou v dokladové části ZBV doloženy jak zápisy ve stavebním deníku tak protokoly od provedených zkoušek Zhotovitele.

Zadávací dokumentace PDPS se zjištěnou skutečností nepočítala a jedná o nepředvídatelnou skutečnost při realizaci Díla. Odpad byl zařazen dle katalogu odpadů – Asfaltové směsi s obsahem dehtu dle kat. č. 17 03 01 N.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	10 220 981,10	10 220 981,10

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	Digitálně podepsal Datum: 2024.02.01 16:18:50 +01'00'
Supervize	datum	Digitálně podepsal Ing. Jiří Hájek Datum: 2024.02.05 11:50:36 +01'00'
Správce stavby	datum	is
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	datum	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. Datum: 2024.02.01 13:52:48
Zhotovitel	datum	podpis Digitálně podepsal Datum: 2024.02.01 13:52:48

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 101 - Komunikace - větev A - VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 101 - Komunikace - větev A - VMO	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 101/002	Číslo ZBV: 149
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 IČ: 65993390		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, Václavská 104, 619 00 Brno IČ: 45274924		

Finanční rekapitulace ZBV č. 149

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
149	0,00	10 220 981,10	10 220 981,10

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Digitálně podepsal

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Datum: 2024.02.01
13:56:52 +01'00'**Projektant (Autorský dozor):**

Digitálně podepsal

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Datum: 2024.02.01
16:12:09 +01'00'**Stavební dozor:**

Digitálně podepsal

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Datum: 2024.02.05
10:24:29 +01'00'**Správce stavby:**Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn
Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Digitálně podepsal

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změnDatum: 2024.02.05
11:49:38 +01'00'**Asistent Správce stavby:**

Digitálně podepsal

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změnDatum: 2024.02.15
13:10:23 +01'00'**Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění):**

Souhlas se změnou

Digitálně podepsal

Podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
16.02.2024 13:23:44

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 149.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: C 101 - Komunikace - větev A - VMO Číslo a název rozpočtu: C 101 - Komunikace - větev A - VMO								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
104	014132R.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) - KAT.Č. 170301											
Celkem								0,00	0,00	10 220 981,10	10 220 981,10	10 220 981,10	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: