

Evidenční číslo Objednatele
.....

Evidenční číslo Zhotovitele
23-390

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

VN Brno – rekonstrukce trafostanice včetně kabelových propojů

OBJEDNATEL:

Vojenská nemocnice Brno

Sídlo:

Zábrdovická 3/3, 615 00 Brno

Zastoupený:

plk. gšt. MUDr. Václavem Masopustem, Ph.D., MBA, LL.M,
DBA, ředitelem na základě příkazu k zastupování

IČO:

60555530

DIČ:

CZ60555530

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

SKR stav, s.r.o.

Sídlo:

Nováčkova 233/18, 614 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Petrem Durčákem, prokuristou

IČ:

26961474

DIČ:

CZ26961474

Bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 484 80

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo tohoto znění:

Článek I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli v souladu s ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) smlouvu na veřejnou zakázku „VN Brno – rekonstrukce trafostanice včetně kabelových propojů“ (dále jen „Smlouva“).

Zhotovitel předložil v zadávacím řízení nabídku na výše uvedenou veřejnou zakázku, která se stala vítěznou nabídkou (dále jen „Nabídka“) zpracovanou podle zadávací dokumentace objednatele (dále jen „Zadávací dokumentace“). Obě smluvní strany se zavázaly plnit podmínky obsažené ve Smlouvě, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž Nabídka a Zadávací dokumentace.

Smluvní strany se dohodly na změně znění Smlouvy a vzájemných práv a povinností z ní vyplývajících, a to v rozsahu podle čl. II tohoto dodatku, uzavřeného v souladu s § 222 odst. 6 zákona. Tato změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností souvisejících se zařízením nacházejícím se vně areálu VNB, které nebyly řešeny projektovou dokumentací pro provedení stavby a které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, se proto považuje za nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Článek II.

Vzhledem k tomu, že je z výše uvedených důvodů dle čl. I tohoto dodatku, naplněna podmínka § 222 odst. 6 zákona, smluvní strany přistoupily ke změně čl. II odst. 2.2.3. Smlouvy tak, že ustanovení čl. II odst. 2.2.3 se v původním znění ruší a nahrazuje novým textem takto:

2.2.3. řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání vč. dokončení funkčních zkoušek, nejpozději do 179 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy, tj. nejpozději do 30.04.2024.

Článek III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Harmonogram

V Brně, dne viz el. podpis

Datum: 2024.02.09
14:13:21 +01'00'

za Objednatele
plk. gšt. MUDr. Václav Masopust, Ph.D., MBA, LL.M, DBA
ředitel, na základě příkazu k zastupování

Datum: 2024.01.18
07:20:41 +01'00'

za Zhotovitele
Ing. Petr Durčák
prokurista



POZEMNÍ, PRŮMYSLOVÉ
A INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ
GROUND, INDUSTRIAL
AND CIVIL ENGINEERING

AKCE: "VN Brno – rekonstrukce trafostanice včetně kabelových propojů"

HARMONOGRAM postupu prací

rok	2023								2024				2024				2024				2024			
měsíc	listopad				prosinec				leden				únor				březen				duben			
týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Nabytí účinnosti SOD																								
Předání staveniště a zahájení prací																								
SO 01 Trafostanice a náhradní zdroj																								
1 Stavebně konstrukční část PBŘ																								
2 Zdravotně technické instalace																								
3 Vytápění, rozvody chladu																								
4 Elektroinstalace - silnoproud																								
5 Elektroinstalace - slaboproud																								
PS Provozní soubory pro SO 01																								
6 Trafostanice (VN+trafa)																								
7 Trafostanice (NN)																								
8 Vzduchotechnika a chlazení																								
9 Měření a regulace																								
Provedení funkčních zkoušek																								
Řádné ukončení díla																								
Odstranění vad a nedodělků																								
Finanční plnění v Kč bez DPH																								
Cena celkem v Kč bez DPH																								



11 SKR stav, s.r.o.
Nováčkova 233/18, 614 0
IČ. 26961474
DIČ. CZ 26961474