

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **00662/2023**  
č. smlouvy zhotovitele: **23014**  
č. dodatku č. 2 objednatele: **00207/2024**

**Objednatel** **Město Kolín**  
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
Zastoupený Mgr. Michalem Kašparem, starostou města  
Za objednatele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních Mgr. Michal Kašpar, starosta města  
ve věcech technických [REDACTED]  
IČO 00235440  
DIČ CZ00235440  
Telefon [REDACTED]  
Fax [REDACTED]  
e-mail [REDACTED]  
ID datové schránky 9kkbs46  
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín  
Číslo účtu 3661832/0800

(dále jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel** **CE-DA servis s.r.o.**  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C,  
vložce 277678  
Sídlo Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek  
Zastoupený [REDACTED]  
Za zhotovitele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních [REDACTED]  
ve věcech technických [REDACTED]  
IČO 06184502  
DIČ CZ06184502  
Telefon [REDACTED]  
e-mail [REDACTED]  
ID datové schránky w7ykhgw  
Bankovní spojení ČSOB a.s.  
Číslo účtu 295980340/0300  
Hlavní stavbyvedoucí [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně jen jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

**dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 6. 2023**  
(dále jen „dodatek č. 2“)

### I. Předmět

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21. 6. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00662/2023 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení stavebních a souvisejících prací (díla) k realizaci stavebního záměru objednatele s názvem akce „**Rekonstrukce ul. Zborovská, Kolín – kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení**“ (dále jen „dílo“).

2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve zpracované projektové dokumentaci (dále jen PD), což objednatel ani zhotovitel nemohli ani při vynaložení náležité péče předvídat a nejsou zahrnuty v předmětu díla. Tyto práce nemohou být z technického hlediska odděleny od původní veřejné zakázky, jejich provedení je nezbytné pro funkčnost díla a bezvadné dokončení původních stavebních prací v rámci této investice, včetně dodržení záruky za provedení díla.

Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v PD a smluvních dokumentech. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo.

## II. Rozsah provedení

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách popsaných ve Změnových listech č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 (dále jen ZL 2, ZL 3, ZL 4 a ZL 5), které jsou nedílnou přílohou dodatku č. 2.

## III. Termín plnění

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění z důvodu skutečností popsaných technickým dozorem investora na Změnovém listu č. 5. Ustanovení ze Smlouvy V. se tímto dodatkem mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- Termín řádného provedení celého díla – **v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 41 týdnů a 4 dnů ode dne předání a převzetí staveniště (vyjma povýsadbové péče dle čl. XV. smlouvy o dílo)**

## IV. Cena díla

V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II tohoto dodatku č. 2 vyvstala nutnost zvýšit cenu díla o 3.773.627,22 Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	17.060.890,67 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	3.582.787,05 Kč
cena celkem včetně DPH	20.643.677,71 Kč
Cena dle Dodatku č 1:	
Cena bez DPH	17.971.969,36 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	3.774.113,57 Kč
Cena celkem včetně DPH	21.746.082,93 Kč
Cena dle Dodatku č 2:	
Cena bez DPH	21.745.596,58 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	4.566.575,28 Kč
Cena celkem včetně DPH	26.312.171,86 Kč

## V. Ostatní ujednání

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

3. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 2 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy dodatku č. 2 smlouvy o dílo:

- ZL 2
- ZL 3
- ZL 4
- ZL 5


Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 2 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 19. 2. 2024, usnesení č. 3075/52/RM/2024.

Mgr.  
Michael  
Kašpar

Digitálně podepsal  
Mgr. Michael  
Kašpar  
Datum: 2024.02.21  
12:17:27 +01'00'

.....  
za objednatele  
Mgr. Michael Kašpar  
starosta města



<b>Změnový list č.</b>	<b>2</b>	Smlouva č.:	00662/2023	Datum:	02.02.2024		
Název akce:	<b>"Rekonstrukce ul. Zborovská, Kolín – kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení"</b>						
Objednatel	Město Kolín	Zhotovitel:	CE-DA servis s.r.o.				
IČ:	00235440	IČ:	06184502				
Vystavil:	ARCHA inženýrská agentura a.s.	Jméno:					
Přílohy, odkazy	Fotodokumentace		Počet foto:				
	Zápis v SD		Počet listů:				
	Rozpočet	ano	Počet listů:	2			
	Zápis z KD	ano	Číslo KD:				
	Nákres		Počet listů:				
	Ostatní		Počet listů:				
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Dodatečné stavební práce - požavek investora							
Změnový list řeší dodatečné stavební práce požadované ze strany zadavatele. Jedná se zejména o následující více práce:							
- výměna dvou kusů stávajícího veřejného osvětlení v rámci stavebních úprav nad rámec původního zadání							
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	<b>Celková změna ceny díla dle změnového listu</b>
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatel- né změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH			125 042,16				
Cena méněprací (-) bez DPH							
Změna ceny díla bez DPH celkem			125 042,16	0,00	0,00	0,00	
<b>Změna termínu dokončení díla:</b>		Bez dopadu do termínu dokončení díla.					
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:				Datum, podpis			
Stanovisko projektanta stavby				Datum, podpis			
Zmocněnec zhotovitele:				Datum, podpis			
Zmocněnec objednatele:				Datum, podpis			

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Kolín - stavební úpravy ulice Zborovská, akce 2217

**Objekt:** 03 - SO 03 Veřejné osvětlení - VCP - doplnění 2 světelných bodů

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## Náklady VCP celkem

**125 042,16**

### D D1

#### Zemní práce

**45 662,16**

1	K	Pol22	Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném terénu	m	30,000	25,00	750,00
8	K	Pol29	Výkop stožárové jámy v rovině pro stožár délky 8-10 m / zemina tř. 4	ks	2,000	950,00	1 900,00
9	K	Pol30	Stožárové pouzdro pro stožár VO do f 350 × 1500 mm - mimo osu trasy kabelu	ks	2,000	4 250,00	8 500,00
10	K	Pol31	Elektroinstalační trubka ohebná plastová PE DN 50	m	50,000	65,00	3 250,00
11	K	Pol32	Zához stožárové jámy	ks	2,000	155,00	310,00
12	K	Pol33	Ochrana prorůstání kořenů stromů do kabelů VO	m	30,000	375,00	11 250,00
13	K	Pol34	Výkop kabelové rýhy 50 × 120 cm (šířka/hloubka) / zemina tř. 4-5	m	30,000	325,00	9 750,00
14	K	Pol35	Zához kabelové rýhy 50 × 120 cm (šířka/hloubka) / zemina tř. 4-5	m	30,000	125,00	3 750,00
15	K	Pol36	Kabelové lože z písku tl. 10 cm	m	30,000	85,00	2 550,00
16	K	Pol37	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC š. 33 cm	m	30,000	30,00	900,00
17	K	Pol38	Naložení a odvoz zeminy do 1 km	m3	2,128	95,00	202,16
25	K	Pol46	Zaměření kabelové trasy	m	30,000	35,00	1 050,00
26	K	Pol47	Zpracování výsledků zaměření, předání digitálně i ve výkresové podobě	ks	1,000	1 500,00	1 500,00

### D D2

#### Kabely a vodiče

**15 000,00**

27	K	Pol48	Vodič FeZn prům 10 mm v zemi	m	30,000	90,00	2 700,00
30	K	Pol63	Trubka HDPE 40	m	30,000	75,00	2 250,00
31	K	Pol51	Kabel CYKY-O 4x16 mm <sup>2</sup>	m	30,000	283,00	8 490,00
32	K	Pol52	Ukončení kabelu záklopkou nebo páskou do 4x16 mm <sup>2</sup>	ks	6,000	260,00	1 560,00

### D D3

#### Svítilna a stožáry

**60 380,00**

33	K	Pol64	svítilna optika 5118 24 LG Innotek 3535 Gen4 700mA WW 355722 Flat Glass Extra Clear Smooth, včetně držáku	ks	2,000	10 290,00	20 580,00
35	K	Pol55	Stožár vč. žározinkové úpravy, (výška nadzemní části 8m)	ks	2,000	16 395,00	32 790,00
36	K	Pol56	Kabel CYKY 3Cx1,5 mm <sup>2</sup>	m	30,000	45,00	1 350,00
37	K	Pol57	Stožárová elektrovýzbroj	ks	2,000	1 250,00	2 500,00
38	K	Pol58	výpočet dle parametrů uvedených ve zprávě	kpl	1,000	1 750,00	1 750,00
39	K	Pol59	revize	kpl	1,000	1 410,00	1 410,00

### D D4

#### Ostatní práce

**4 000,00**

40	K	Pol60	Demontáž stávajícího VO	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
----	---	-------	-------------------------	-----	-------	----------	----------

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kolín - stavební úpravy ulice Zborovská, akce 2217

Objekt: 03 - SO 03 Veřejné osvětlení - VCP - doplnění 2 světelných bodů

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
41	K	Pol61	Odvoz stavebních a demoličních odpadů, zákonné nakládání s těmito odpady a doprava stavebního materiálu	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
42	K	Pol62	pomocný spojovací a podružný materiál při zapojování přepojování svítidel	ks	4,000	250,00	1 000,00

<b>Změnový list č.</b>	<b>3</b>	Smlouva č.:	00662/2023	Datum:	02.02.2024		
Název akce:	<b>"Rekonstrukce ul. Zborovská, Kolín – kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení"</b>						
Objednatel	Město Kolín	Zhotovitel:	CE-DA servis s.r.o.				
IČ:	00235440	IČ:	06184502				
Vystavil:	ARCHA inženýrská agentura a.s.	Jméno:	Michael Havránek				
Přílohy, odkazy	Fotodokumentace			Počet foto:			
	Zápis v SD			Počet listů:			
	Rozpočet	ano		Počet listů:	3		
	Zápis z KD	ano		Číslo KD:			
	Nákres			Počet listů:			
	Ostatní			Počet listů:			
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Kanalizační přípojky							
Změnový list řeší dodatečně stavební práce požadované navazující na nálezkové situace. Při provádění kanalizačních přípojek bylo nutné individuální řešení napojení za revizní šachtou na stávající rozvody. Dále změnový list řeší sanaci a likvidaci stávajících betonových jímek.							
Jedná se zejména o následující více práce:							
- napojení stávajících vývodů z RD a myčky na nově vybudovanou stokovou síť							
- sanace a likvidace stávajících kanalizačních jímek							
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	<b>Celková změna ceny díla dle změnového listu</b>
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatel- né změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH				539 672,28			
Cena méněprací (-) bez DPH							
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	539 672,28	0,00	0,00	
<b>Změna termínu dokončení díla:</b>		Bez dopadu do termínu dokončení díla.					
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:						Datum, podpis	
Stanovisko projektanta stavby						Datum, podpis	
Zmocněnec zhotovitele:						Datum, podpis	
Zmocněnec objednatele:						Datum, podpis	

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kolín - stavební úpravy ulice Zborovská, akce 2217

Objekt: 01 - SO 01 Vodovod a kanalizace - VCP č.2 - napojení přípojek k RD a myčky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV

## Práce a dodávky HSV

**539 672,28**

### 1

### Zemní práce

**203 791,68**

1	001	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	17,280	594,00	10 264,32
2	001	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	69,120	1 640,00	113 356,80
3	001	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	43,200	282,00	12 182,40

*obsyp+lože"*

4	001	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	43,200	53,00	2 289,60
5	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	43,200	20,00	864,00
6	001	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	86,400	306,00	26 438,40
7	001	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25,920	156,00	4 043,52

*"Rýha-(obsyp+lože)"*

8	001	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	34,560	228,00	7 879,68
---	-----	-----------	---	----	--------	--------	----------

*Trubní vedení přípojek v celkové dl.: 72 x 0,6 x 0,8 = 34,56m3*

9	583	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	69,120	383,00	26 472,96
---	-----	----------	------------------------	---	--------	--------	-----------

### 4

### Vodorovné konstrukce

**5 918,40**

10	271	451572111	Lože pod potrubí a obsyp otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	8,640	685,00	5 918,40
----	-----	-----------	---	----	-------	--------	----------

*Trubní vedení přípojek v celkové dl.: 72 x 0,15 x 0,8 = 8,64m3*

### 8

### Trubní vedení

**329 962,20**

11	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	1,000	94,00	94,00
12	M	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4	m	1,000	173,00	173,00
13	K	871270310	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125	m	7,500	101,00	757,50
14	M	28611117	trubka kanalizační PVC DN 125x500mm SN4	m	2,500	222,00	555,00
15	M	28611126	trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4	m	5,000	206,00	1 030,00
16	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	12,500	169,00	2 112,50
17	M	28611130	trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4	m	1,500	352,00	528,00
18	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	11,000	318,00	3 498,00
19	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	31,000	178,00	5 518,00
20	M	28611135	trubka kanalizační PVC DN 200x500mm SN4	m	2,000	561,00	1 122,00
21	M	28611136	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4	m	29,000	464,00	13 456,00
22	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	m	2,000	182,00	364,00
23	M	28611140	trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4	m	2,000	781,00	1 562,00



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kolín - stavební úpravy ulice Zborovská, akce 2217

Objekt: 01 - SO 01 Vodovod a kanalizace - VCP č.2 - napojení přípojek k RD a myčky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
24	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315	m	18,000	190,00	3 420,00
25	M	28611143	trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4	m	18,000	1 200,00	21 600,00
26	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100	ks	2,000	230,00	460,00
27	K	877260330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100	ks	1,000	230,00	230,00
28	M	28615612	koleno kanalizace PP KG DN 110/45°	ks	1,000	49,40	49,40
29	M	28615681	koleno kanalizace PP KG DN 110/30°	ks	1,000	47,40	47,40
30	M	28654473	přesuvka kanalizační PP KG DN 110	ks	1,000	109,00	109,00
31	K	877270310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 125	ks	4,000	249,00	996,00
32	M	28615613	koleno kanalizace PP KG DN 125/45°	ks	1,000	141,00	141,00
33	M	28615682	koleno kanalizace PP KG DN 125/30°	ks	3,000	125,00	375,00
34	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	ks	20,000	273,00	5 460,00
35	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	ks	2,000	273,00	546,00
36	M	28617320	koleno kanalizace PP KG DN 160x15°	ks	6,000	261,00	1 566,00
37	M	28617329	koleno kanalizace PP KG DN 160x30°	ks	7,000	296,00	2 072,00
38	M	28617338	koleno kanalizace PP KG DN 160x45°	ks	7,000	321,00	2 247,00
39	M	28612243	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 160	ks	2,000	426,00	852,00
40	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	ks	108,000	297,00	32 076,00
41	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	ks	28,000	493,00	13 804,00
42	K	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	ks	35,000	297,00	10 395,00
43	M	28617321	koleno kanalizace PP KG DN 200x15°	ks	45,000	475,00	21 375,00
44	M	28617330	koleno kanalizace PP KG DN 200x30°	ks	23,000	487,00	11 201,00
45	M	28617339	koleno kanalizace PP KG DN 200x45°	ks	40,000	486,00	19 440,00
46	M	28611394	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/125/45°	ks	2,000	627,00	1 254,00
47	M	28611432	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/160/87°	ks	1,000	564,00	564,00
48	M	28611918	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/160/45°	ks	2,000	502,00	1 004,00
49	M	28611530	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 200	ks	3,000	1 420,00	4 260,00
50	M	28611590	zátko kanalizace plastové KG DN 200	ks	12,000	117,00	1 404,00
51	M	28617430	redukce excentrická kanalizace PP korugované DN 200/150	ks	8,000	1 350,00	10 800,00
52	M	28612244	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 200	ks	35,000	583,00	20 405,00
53	K	877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 250	ks	9,000	546,00	4 914,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kolín - stavební úpravy ulice Zborovská, akce 2217

Objekt: 01 - SO 01 Vodovod a kanalizace - VCP č.2 - napojení přípojek k RD a myčky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:


Zpracoval:

Datum: 14. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
54	K	877360330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 250	ks	5,000	331,00	1 655,00
55	M	28611532	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 250	ks	5,000	2 900,00	14 500,00
56	M	28617431	redukce excentrická kanalizace PP korugované DN 250/200	ks	4,000	1 370,00	5 480,00
57	M	28612245	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 250	ks	5,000	1 110,00	5 550,00
58	K	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	4,000	747,00	2 988,00
59	K	877370330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	1,000	485,00	485,00
60	M	28611442	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/200/87°	ks	2,000	2 890,00	5 780,00
61	M	28611534	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 315	ks	1,000	4 650,00	4 650,00
62	M	28611594	zátka kanalizace plastové KG DN 300	ks	1,000	747,00	747,00
63	M	28612246	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 315	ks	1,000	1 700,00	1 700,00
64	K	877390330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 400	kus	2,000	699,00	1 398,00
65	M	28617433	redukce excentrická kanalizace PP korugované DN 400/300	ks	1,000	6 530,00	6 530,00
66	M	28612247	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 400	ks	1,000	3 960,00	3 960,00
67	K	894812205	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné	kus	2,000	4 280,00	8 560,00
68	K	894812033	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	1 780,00	3 560,00
69	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	91,20	182,40
70	K	894812062	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s betonovým rámem pro třídu zatížení B125	kus	2,000	4 120,00	8 240,00
71	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	950,00	1 900,00
72	M	286619360	poklop litinový DN600 D400	kus	2,000	4 750,00	9 500,00
73	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	7,000	1 540,00	10 780,00
74	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	7,000	1 140,00	7 980,00

**Celkem**

**539 672,28**

<b>Změnový list č.</b>	<b>4</b>	Smlouva č.:	00662/2023	Datum:	02.02.2024		
Název akce:	<b>"Rekonstrukce ul. Zborovská, Kolín – kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení"</b>						
Objednatel	Město Kolín	Zhotovitel:	CE-DA servis s.r.o.				
IČ:	00235440	IČ:	06184502				
Vystavil:	ARCHA inženýrská agentura a.s.	Jméno:	Michael Havránek				
Přílohy, odkazy	Fotodokumentace			Počet foto:			
	Zápis v SD			Počet listů:			
	Rozpočet	ano		Počet listů:	2		
	Zápis z KD	ano		Číslo KD:			
	Nákres			Počet listů:			
	Ostatní			Počet listů:			
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Komunikace - chyba výkazu výměř							
Změnový list řeší dodatečně stavební práce navazující na chybu výkazu výměř, který v řešených položkách nezohledňuje celý rozsah stavby.							
Jedná se zejména o následující více práce:							
- doplnění výkazu výměř o celkový předpokládaný rozsah prací na konstrukčních vrstvách vozovky, včetně likvidace konstrukce původní vozovky							
Důvod změny:	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	<b>Celková změna ceny díla dle změnového listu</b>
Cena víceprací (+) bez DPH				2 342 520,82			
Cena méněprací (-) bez DPH							
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	2 342 520,82	0,00	0,00	<b>2 342 520,82</b>
<b>Změna termínu dokončení díla:</b>		Bez dopadu do termínu dokončení díla.					
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:					Datum, podpis		
Stanovisko projektanta stavby					Datum, podpis		
Zmocněnec zhotovitele:					Datum, podpis		
Zmocněnec objednatel:					Datum, podpis		

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kolín - stavební úpravy ulice Zborovská, akce 2217

Objekt: 02 - SO 02 Komunikace - Vícepráce - výměra živičných ploch (chyba PD)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>2 342 520,82</b>			
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>	<b>355 008,50</b>			
1 SOD (+)	K	113106361	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 15 m2	m2	922,100	45,00	41 494,50
VV			2172,1(geodet) -1250(SOD) = 922,10				
5 SOD (+)	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	922,100	63,00	58 092,30
VV			2172,1(geodet) -1250(SOD) = 922,10				
6 SOD (+)	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	922,100	145,00	133 704,50
VV			2172,1(geodet) -1250(SOD) = 922,10				
7 SOD (+)	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	922,100	97,00	89 443,70
VV			2172,1(geodet) -1250(SOD) = 922,10				
10 SOD (+)	001	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	922,100	35,00	32 273,50
VV			2172,1(geodet) -1250(SOD) = 922,10				
<b>5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>	<b>1 381 305,80</b>			
13 SOD (+)	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	922,100	230,00	212 083,00
VV			2172,1(geodet) -1250(SOD) = 922,10				
15 SOD (+)	K	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	m2	922,100	428,00	394 658,80
16 SOD (+)	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	922,100	30,00	27 663,00
17 SOD (+)	K	573211106	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	922,100	26,00	23 974,60
18 SOD (+)	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	922,100	327,00	301 526,70
19 SOD (+)	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	922,100	457,00	421 399,70
<b>D 997</b>			<b>Přesun sutě</b>	<b>499 814,64</b>			
46 SOD (+)	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	1 065,008	175,00	186 376,40
47 SOD (+)	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 065,008	13,00	13 845,10
48 SOD (+)	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 065,008	57,00	60 705,46
49 SOD (+)	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	230,504	235,00	54 168,44
50 SOD (+)	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	617,818	185,00	114 296,29

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kolín - stavební úpravy ulice Zborovská, akce 2217

Objekt: 02 - SO 02 Komunikace - Vícepráce - výměra živičných ploch (chyba PD)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
51 SOD (+)	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	216,686	325,00	70 422,95
<b>D</b>		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>106 391,88</b>
53 SOD (+)	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	373,305	285,00	106 391,88

<b>Změnový list č.</b>	<b>5</b>	Smlouva č.:	00662/2023	Datum:	02.02.2024		
Název akce:	<b>"Rekonstrukce ul. Zborovská, Kolín – kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení"</b>						
Objednatel	Město Kolín	Zhotovitel:	CE-DA servis s.r.o.				
IČ:	00235440	IČ:	06184502				
Vystavil:	ARCHA inženýrská agentura a.s.	Jméno:					
Přílohy, odkazy	Fotodokumentace		Počet foto:				
	Zápis v SD		Počet listů:				
	Rozpočet	ano	Počet listů:	3			
	Zápis z KD	ano	Číslo KD:				
	Nákres		Počet listů:				
	Ostatní		Počet listů:				
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Komunikace - náleзовé situace, dodatečné práce							
Změnový list řeší dodatečné stavební práce navazující na náleзовé situace a požadavky investora.							
Jedná se zejména o následující více a méně práce:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- sanace zemní pláně na základě provedených zkoušek</li> <li>- změna materiálového provedení zpevněných ploch chodníku vč. prvků pro nevidomé</li> <li>- zahrnutí stávající autobusové zastávky do změny materiálového provedení zpevněných ploch chodníků</li> <li>- změna rovných obrubových prvků na prvky v poloměrech dle místa využití (křižovatky) v souladu s TP</li> <li>- změna rozsahu provádění obnovy vozovky dle skutečného zásahu do komunikací realizací kanalizace</li> </ul>							
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	<b>Celková změna ceny díla dle změnového listu</b>
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatel- né změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH				4 457 071,96			
Cena méněprací (-) bez DPH				-3 690 680,00			
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	766 391,96	0,00	0,00	
<b>Změna termínu dokončení díla:</b>	Dopad						
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:				Datum, podpis			
Stanovisko projektanta stavby				Datum, podpis			
Zmocněnec zhotovitele:				Datum, podpis			
Zmocněnec objednatele:				Datum, podpis			

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kolín - stavební úpravy ulice Zborovská, akce 2217

Objekt: 02 - SO 02 Komunikace - Vícepráce (sanace a výměra živichých ploch), záměna a doplnění dlažby, doplnění obloukových obrub a méněpráce (betonové obrubníky)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>766 391,96</b>
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>659 475,14</b>
1 SOD (+)	K	113106361	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 15 m2	m2	342,000	45,00	15 390,00
VV			269( zvýšení a zarovnění plochy živice "do křižovatky")+73(zastávka, chodník)				
5 SOD (+)	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	342,000	63,00	21 546,00
VV			269( zvýšení a zarovnění plochy živice "do křižovatky")+73(zastávka, chodník)				
6 SOD (+)	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	269,000	145,00	39 005,00
VV			269( zvýšení a zarovnění plochy živice "do křižovatky")				
7 SOD (+)	K	113154114	Frézování živichého krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	269,000	97,00	26 093,00
VV			269( zvýšení a zarovnění plochy živice "do křižovatky")				
9 SOD (+)	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	48,500	53,00	2 570,50
			48,5(zastávka, chodník)				
1 001		122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	488,220	145,00	70 791,90
			2172,1 (geodet) *0,2 = 434,42m3 + zvýšení a zarovnění plochy živice "do křižovatky" 269*0,2 = 488,22m3				
2 001		162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	488,220	282,00	137 678,04
			odkopávky				
3 001		167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	488,220	53,00	25 875,66
4 001		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	488,220	20,00	9 764,40
5 001		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	976,440	306,00	298 790,64
10 SOD (+)	001	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	342,000	35,00	11 970,00
			269( zvýšení a zarovnění plochy živice "do křižovatky")+73(zastávka, chodník)				
<b>5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>				<b>206 942,80</b>
7	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	2 361,100	230,00	543 053,00
			"sanace pod živichnou komunikaci se zvýšením rozsahu a zarovněním plochy živice "do křižovatky"2361,1m2"				
11 SOD (+)	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	73,000	173,00	12 629,00
			73(zastávka, chodník)				
13 SOD (+)	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	269,000	230,00	61 870,00
			269( zvýšení a zarovnění plochy živice "do křižovatky")				
15 SOD (+)	K	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	m2	269,000	428,00	115 132,00
16 SOD (+)	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	269,000	30,00	8 070,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Kolín - stavební úpravy ulice Zborovská, akce 2217

**Objekt:** 02 - SO 02 Komunikace - Vícepráce (sanace a výměra živičných ploch), záměna a doplnění dlažby, doplnění obloukových obrub a méněpráce (betonové obrubníky)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
17 SOD (+)	K	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	269,000	26,00	6 994,00
18 SOD (+)	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	269,000	327,00	87 963,00
19 SOD (+)	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	269,000	457,00	122 933,00
22 SOD	K	591441111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z MC	m <sup>2</sup>	-1 100,000	775,00	-852 500,00
8	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m <sup>2</sup>	1 342,800	765,00	1 027 242,00
23 SOD	M	58381010	kostka řezanoštipaná dlažební žula 6x6x4cm	m <sup>2</sup>	-1 071,000	1 895,00	-2 029 545,00
9	M	58381005	kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m <sup>2</sup>	1 290,000	606,00	781 740,00
24 SOD	M	583811xx	slepecká dlažba umělý kámen	m <sup>2</sup>	18,664	4 750,00	88 652,10
10	M	58381155	deska dlažební tryskaná žula 250x250mm tl 60mm	m <sup>2</sup>	72,950	3 190,00	232 709,70

### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -359 125,75

35 SOD	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-740,000	320,00	-236 800,00
		VV	740	740,000			
36 SOD	M	592174600	obrubník betonový silniční	kus	-740,000	145,00	-107 300,00
		VV	740	740,000			
37 SOD	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-775,000	300,00	-232 500,00
		VV	510+45+80+140	775,000			
38 SOD	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	-775,000	105,00	-81 375,00
39 SOD (+)	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	48,500	350,00	16 975,00
40 SOD (+)	M	58380220	krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm	m	49,470	795,00	39 328,65
41 SOD	M	5838000x	obrubník kamenný žulový 20x25	m	-108,000	1 395,00	-150 660,00
41a	K	58380426	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 200x250mm	m	2,030	4 470,00	9 074,10
41b	K	58380434	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm	m	19,860	4 470,00	88 774,20
41c	K	58380444	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm	m	86,110	3 430,00	295 357,30

### D 997 Přesun sutě 162 811,01

46 SOD (+)	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	348,925	175,00	61 061,88
47 SOD (+)	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	348,925	13,00	4 536,03
48 SOD (+)	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	348,925	57,00	19 888,73



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kolín - stavební úpravy ulice Zborovská, akce 2217

Objekt: 02 - SO 02 Komunikace - Vícepráce (sanace a výměra živičných ploch), záměna a doplnění dlažby, doplnění obloukových obrub a méněpráce (betonové obrubníky)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
49 SOD (+)	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	78,469	235,00	18 440,22
50 SOD (+)	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	207,243	185,00	38 339,96
51 SOD (+)	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	63,213	325,00	20 544,19
<b>D</b>	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>					<b>35 038,76</b>
53 SOD (+)	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	122,943	285,00	35 038,76
<b>D</b>	<b>VRN3</b>	<b>Zařízení staveniště</b>					<b>61 250,00</b>
11	K	030001000	Zařízení staveniště (dalších 3,5 měsíce)	kpl	1,000	17 500,00	17 500,00
12	K	034303000	Dopravní značení na staveništi (dalších 3,5 měsíce)	kpl	1,000	43 750,00	43 750,00