



NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nembv.cz

IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

Smluvní strany:

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

se sídlem U Nemocnice 3066/1, Břeclav, PSČ 690 02, IČ: 00390780, DIČ: CZ00390780

zastoupená Ing. Petrem Bařkou, ředitelem

zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

bankovní spojení: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

KRIKU – THERMMONT, s.r.o.

se sídlem: Staškov 768, 02353 Staškov, Slovenská Republika

zapsaná v Obchodním rejstříku u Okresního soudu v Žilině, oddíl Sro, vložka 72453/L

zastoupená: Jurajom Křížkem, jednatelem

IČ: 52411672

DIČ: CZ684911175

Bankovní spojení: [REDACTED]

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

společně dále také jako „smluvní strany“

uzavírají

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 11. 2023,

takto:

I.

Úvodní ustanovení

Na základě Smlouvy o dílo ze dne 27. 11. 2023 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel objednateli zavázal k zajištění komplexního provedení díla podle zadání objednatele, a to konkrétně k provedení stavebních prací a dodávek spočívající v opravě, resp. sanaci betonové retenční nádrže na dešťovou vodu, její vystrojení čerpací technikou s elektrickou výstrojí. Nedílnou součástí je vybavení studny potrubím. Zhotovitel po uzavření smlouvy, při provádění prací (díla) zjistil, že k řádnému provedení díla bude potřeba provést dodatečné úkony – vícepráce.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tedy v souladu s článkem V. odst. 5. Smlouvy dohodly na změně výše uvedené smlouvy, přičemž všechny vícepráce jsou specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Provedení těchto víceprací je potřebné k zajištění řádného zhotovení díla tak, aby bylo způsobilé sloužit svému účelu.

2. Objednatel a zhotovitel se dále dohodli na změně Smlouvy, a to konkrétně na změně:

Článek I odst. 2 Smlouvy se mění následovně a nově zní:

„Předmětem smlouvy je konkrétně provedení stavebních prací a dodávek spočívajících v opravě, resp. sanaci betonové retenční nádrže na dešťovou vodu, její vystrojení čerpací technikou s elektrickou výstrojí, přičemž nedílnou součástí je vybavení studny potrubím a dále pak provedení nezbytných víceprací, které jsou obecně specifikovány v čl. II odst. 1 tohoto dodatku a blíže pak v příloze č. 1 tohoto dodatku (dále vše jen „Dílo“). Dílo bude provedeno podle Přílohy č. 1 této Smlouvy – Projektové dokumentace, která je součástí položkového rozpočtu s výkazem výměr tvořícího nedílnou součást zadávací dokumentace (pro účely této smlouvy dále jen „Rozpočet“) a podle Přílohy č. 1 dodatku č. 1 k této Smlouvě.“

Článek III odst. 1 Smlouvy se v části posledního řádku tabulky s názvem Dokončení stavby mění následovně:

Dokončení stavby:	do 80 kalendářních dnů od předání a převzetí místa plnění
-------------------	---

Článek V odst. 1 Smlouvy se mění následovně:

„Zhotovitel a Objednatel se dohodli na ceně Díla bez DPH ve výši 2.197.651,96 Kč (slovy: dva miliony jedno sto devadesát sedm tisíc šest set padesát jedna korun českých devadesát šest haléřů) bez DPH (dále jen „cena Díla“) jako na ceně Díla konečné a nejvýše přípustné. K této ceně Díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými daňovými předpisy v okamžiku předání Nabídky Zhotovitele Objednateli, čímž se rozumí „celková cena Díla“.“

3. Veškerá další ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem **19.2.2024**
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálních výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, přečetly si jej a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Břeclavi dne 19. 2. 2024

Cena bez DPH

198 651,96

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	198 651,96	41 716,91
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

240 368,87

