

## **Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/1355/2022**

**"Zpracování projektové dokumentace do stupně PDPS a inženýrská činnost na akci**

**"Rekonstrukce komunikace III/2716 v úseku Hrádek nad Nisou – Rynoltice a realizacennových částí chodníků"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

### **Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**

se sídlem Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

IČO: 27466868

DIČ: CZ27466868

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Hradec Králové

číslo účtu: 194021669/0300

evidence: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

dále jen „zhotovitel“

takto:

## Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 7. 2022 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/1355/2022 pro stavební akci „Rekonstrukce komunikace III/2716 v úseku Hrádek nad Nisou – Rynoltice a realizacennových částí chodníků“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že projektová dokumentace, která byla zhotoviteli poskytnuta jako podklad pro získání společného povolení, neobsahuje všechny náležitosti, potřebné pro získání kladných stanovisek. Z tohoto důvodu je potřeba rozšířit projektovou dokumentaci o aktualizaci záborového elaborátu dle aktuálního stavu katastru včetně doplnění údajů do elaborátu a vypracování podkladů pro vyjmutí ZPF a PUPFL.
3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“)

## Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na doplnění předmětu plnění o aktualizaci záborového elaborátu dle aktuálního stavu katastru, včetně doplnění údajů do elaborátu a vypracování podkladů pro vyjmutí ZPF a PUPFL, včetně kopaných sond v terénu (dále jen „aktualizace záborového elaborátu“).
2. Zhotovitel se zavazuje provést aktualizaci záborového elaborátu **nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.**
3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na navýšení ceny za provedení činností podle tohoto dodatku o částku **129.200 Kč bez DPH, tj. 156.332 Kč včetně DPH.**
4. Přehled změny celkové ceny:

Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků bez DPH podle tohoto dodatku	<b>1.387.000,00 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bez DPH podle tohoto dodatku	<b>129.200,00 Kč</b>
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH podle tohoto dodatku	<b>1.516.200,00 Kč</b>
DPH	<b>318.402,00 Kč</b>
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH podle tohoto dodatku	<b>1.834.602,00 Kč</b>

## Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 281/24/RK ze dne 6. 2. 2024.
6. Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č. 1, Cenová kalkulace a Rekapitulace nákladů, které tvoří nedílnou součást dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti.

V Liberci dne 20. 2. 2024

V Hradci Králové dne 12. 2. 2024

.....  
Ing. Zbyněk Miklík  
náměstek hejtmána

.....  
Ing. Miloš Burianec  
jednatel společnosti



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	číslo ZL: 1		
Název akce:	<b>Zpracování projektové dokumentace do stupně PDPS a inženýrská činnost na akci „Rekonstrukce komunikace III/2716 v úseku Hrádek nad Nisou – Rynoltice a realizace nových částí chodníků“</b>		
Investor:	Liberecký kraj		
Zhotovitel:	Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o.		
Změnový list vystavil:	Ing. Miloš Burianec	Datum	17.01.2024
<p><b>Změna dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“)</b>  <b>Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 6 zákona</b></p> <p><b>a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,</b>  <b>b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky</b></p> <p><b>V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění se celková povaha zakázky.</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b>  Projektová dokumentace, která byla zhotoviteli poskytnuta jako podklad pro získání společného povolení, neobsahuje všechny náležitosti, potřebné pro získání kladných stanovisek. Dokumentace neobsahuje přílohy pro zajištění vyjmutí ze ZPF a PUPFL. Záborový elaborát neobsahuje údaje pro zajištění vyjmutí ze ZPF a již v době předání projektové dokumentace nebyl aktuální. Pro zajištění stavebního povolení je nezbytné provést aktualizaci záborového elaborátu a doplnit ho o další údaje. Dále vypracovat podklady pro vyjmutí ZPF a PUPFL, včetně kopaných sond v terénu.</p> <p>Cenová kalkulace:  Aktualizaci záborového elaborátu dle aktuálního stavu katastru : 34.000 Kč bez DPH  Doplnění údajů do záborového elaborátu pro možnost vyjmutí ze ZPF: 34.000 Kč bez DPH  Podklad pro vyjmutí ZPF - posudek + sondy v terénu: 51.000 Kč bez DPH  Podklad pro vyjmutí PUPFL: 10.200 Kč bez DPH</p> <p><b>Termín</b>  Zajištění potřebných podkladů <b>do 30 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1.</b>  Zajištění kladných stanovisek ve lhůtách správních orgánů.</p>			
Přílohy:		Rozpočet	
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 129.200,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Výsledná cena změny bez DPH: 129.200,- Kč	Vyčíslení DPH změny: 27.132,- Kč	Výsledná cena změny včetně DPH: 156.332,- Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o poskytnutí projektové činnosti a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o poskytnutí projektové činnosti tuto změnu rozsahu díla:			
Podpis technického dozoru stavby:	Podpis supervizora stavby:	Podpis projektanta stavby:	
Datum:	Datum:	Datum: 25. 1. 2024	
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 25. 1. 2024		Datum: 25. 1. 2024	



**Příloha k dodatku č. 1 - Cenová kalkulace**

**Akce: Rekonstrukce komunikace III/2716 v úseku Hrádek nad Nisou – Rynoltice a realizace nových částí chodníků**

<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	<b>Cena bez DPH (Kč)</b>	<b>DPH 21% (Kč)</b>	<b>Cena s DPH (Kč)</b>
<b>1. Průzkumy a zaměření</b>	<b>129 200</b>	<b>27 132</b>	<b>156 332</b>
Aktualizaci záborového elaborátu dle aktuálního stavu katastru	34 000	7 140	41 140
Doplnění údajů do záborového elaborátu pro možnost vyjmutí ze ZPF	34 000	7 140	41 140
Podklad pro vyjmutí ZPF - posudek + sondy v terénu	51 000	10 710	61 710
Podklad pro vyjmutí PUPFL	10 200	2 142	12 342
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>129 200</b>	<b>27 132</b>	<b>156 332</b>





Příloha č. 4 - Rekapitulace nákladů - Dodatek č. 1

Akce: Rekonstrukce komunikace III/2716 v úseku Hrádek nad Nisou – Rynoltice a realizace nových částí chodníků

REKAPITULACE NÁKLADŮ			Smlouva			Dodatek č. 1			Celkem				
			Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena s DPH (Kč)	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena s DPH (Kč)	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena s DPH (Kč)		
<b>1. Průzkumy a zaměření</b>			<b>347 000</b>	<b>72 870</b>	<b>419 870</b>	<b>129 200</b>	<b>27 132</b>	<b>156 332</b>	<b>476 200</b>	<b>100 002</b>	<b>576 202</b>		
Geodetické zaměření včetně aktuálního průběhu IS			212 000	44 520	256 520	0	0	0	212 000	44 520	256 520		
Geotechnický průzkum v souladu s TP 76 - 1 ks vrtané sondy pro každý armovaný svah, tj. 4 ks			80 000	16 800	96 800	0	0	0	80 000	16 800	96 800		
Dendrologický průzkum podél celého úseku			55 000	11 550	66 550	0	0	0	55 000	11 550	66 550		
Aktualizaci záborového elaborátu dle aktuálního stavu katastru			0	0	0	34 000	7 140	41 140	34 000	7 140	41 140		
Doplnění údajů do záborového elaborátu pro možnost vyjmutí ze ZPF:			0	0	0	34 000	7 140	41 140	34 000	7 140	41 140		
Podklad pro vyjmutí ZPF - posudek + sondy v terénu			0	0	0	51 000	10 710	61 710	51 000	10 710	61 710		
Podklad pro vyjmutí PUPFL			0	0	0	10 200	2 142	12 342	10 200	2 142	12 342		
<b>2. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby</b>			<b>200 000</b>	<b>42 000</b>	<b>242 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>42 000</b>	<b>242 000</b>		
Výkon IČ k získání nezbytných povolení včetně všech správních poplatků			200 000	42 000	242 000	0	0	0	200 000	42 000	242 000		
<b>3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)</b>			<b>815 000</b>	<b>171 150</b>	<b>986 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>815 000</b>	<b>171 150</b>	<b>986 150</b>		
Zpracování projektové dokumentace pro provádění staveb (PDPS) včetně soupisu prací, dodávek a služeb			815 000	171 150	986 150	0	0	0	815 000	171 150	986 150		
<b>4. Autorský dozor během realizace akce</b>		Předpoklad hodin	Cena bez DPH za 1 h (Kč)		<b>25 000</b>	<b>5 250</b>	<b>30 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>5 250</b>	<b>30 250</b>
Autorský dozor		5	5 000		25 000	5 250	30 250	0	0	0	25 000	5 250	30 250
<b>NÁKLADY CELKEM</b>			<b>1 387 000</b>	<b>291 270</b>	<b>1 678 270</b>	<b>129 200</b>	<b>27 132</b>	<b>156 332</b>	<b>1 516 200</b>	<b>318 402</b>	<b>1 834 602</b>		