

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. 0239/J7400/20/RS (objednatele)

č. 0240/J7500/20/RS (objednatele)

č. 003 580 (zhotovitele)

ze dne 22.3.2021

pro akci

**„Zkapacitnění kanalizace, ul. Paprsková, P4“
„Obnova vodovodních řadů, ul. Paprsková a okolí, P4“**

Smluvní strany :

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem Smíchovská 929/31, Řeporyje, 155 00 Praha 5

zastoupena:

IČO: 262 12 005

DIČ: CZ26212005

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 6848
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 3. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, dodávky a méněpráce, které vznikly během realizace díla a na základě požadavku TSK. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla a prodloužení termínu.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.3 a 2.1.4, které zní:

2.1.3 zhotovitel neprovede tyto stavební práce a dodávky:

- tlakové zkoušky na kanalizačních přípojkách

- vodovodní přípojky v délce 11,8 m - ul. V kole

- povrchy v ul. Matek- odstranění podkladu z betonu prostého tl. 300 mm v rozsahu 840 m²

2.1.4 zhotovitel provede tyto **dodatečné** stavební práce a dodávky:

- opravy chodníku v ul. U Krčského nádraží ve větším rozsahu oproti PD (odstranění a obnovení podkladu v rozsahu 434,66 m², doplnění 40,4m kamenných obrubníků)
- povrchy v ul. Matek - odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl. 100 mm v rozsahu 840 m² a odstranění podkladu živičného tl. 200 mm v rozsahu 840 m²
- povrchy v ul. V kole – rozšíření obnovy o 193 m² asfaltobetonu ACO 11 tl. 50 mm v rozsahu 193 m²

2. Ustanovení čl. 5. **CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 5.1, který zní nově takto:

„5.1. Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.3. a 2.1.4. činí bez DPH **1 002 220,14 Kč**
z toho cena dle čl. 2.1.3 celkem - 770 816,19 Kč
a cena dle čl. 2.1.4 celkem 1 773 036,33 Kč

Celková cena ve znění SoD a dodatků č. 1, 2 a 3 pak činí: **101 120 372,90 Kč**
Původní cena za dílo bez DPH: 93 895 263,15 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH: 0,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH: 6 222 889,61 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH: 1 002 220,14 Kč
DPH 21%

			bez DPH
z toho pro akci	1/1/J74/00	Zkapacitnění kanalizace, ul. Paprsková, P4 SoD	39 260 330,13 Kč
	dodatek č. 1		0,00 Kč
	dodatek č. 2		6 222 889,61 Kč
	dodatek č. 3	vícepráce	0,00 Kč
		méněpráce	- 82 390,75 Kč
			45 400 838,99 Kč
	1/4/J75/00	Obnova vodovodních řadů, ul. Paprsková a okolí, P4 SoD	54 634 933,02 Kč
	dodatek č. 1		0,00 Kč
	dodatek č. 2		0,00 Kč
	dodatek č. 3	méněpráce	- 688 425,44 Kč
		vícepráce	1 773 036,33 Kč
		celkem	55 719 543,91 Kč
Celkem za obě akce			101 120 372,90 Kč

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1

3.V Ustanovení čl. 3. **TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 3.4 takto:

3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **do 31.12.2025**, v opačném případě je v prodloužení.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
 - č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností
 - č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
