

Dodatek č. 2
ke SMLouvĚ O Dílo
č. SML/258/2023

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

- 1. Objednatel: Statutární město Brno**, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno,
zastoupené Ing. Andreou Pazderovou, starostkou městské části Brno-
Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve
znění pozdějších změn
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 105753340/0300
Tel.: 541 588 254
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
(dále „Objednatel“)

- 2. Zhotovitel: BauSystem CZ, s.r.o.**
se sídlem: Rybkova 948/23, 602 00 Brno
statutární orgán: Vladimír Pecháček, jednatel
ve věcech technických: [REDAKCE]
IČO: 05060770
DIČ: CZ05060770
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 274572065/0300
Tel.: [REDAKCE], e-mail: bausystem@bausystem.cz
Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u vedeném u Krajského
soudu v Brně C93361
(dále „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na méněpracích díla „Polopodzemní kontejnery na tříděný a komunální odpad, ul. Botanická, parc. č. 303/1, k.ú. Ponava, Brno“ dle smlouvy o dílo č. SML/258/2023 uzavřené dne 13.10.2023 mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
2. Rozsah méněprací je specifikován v položkovém rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota méněprací činí 14 062,24 Kč bez DPH.
3. Celková cena díla dle čl. VI po odečtení méněprací činí 1 468 761,30 Kč bez DPH, slovy: jedenmiliónčtyřistašedesátosmtisícšedmsětšedesátjedna korun českých třicet haléřů.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Registraci dodatku zajišťuje Objednatel.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

DOLOŽKA

dle § 41 zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek č. 2 byl na straně statutárního města Brna, MČ Brno-Královo Pole projednán a schválen na 26. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 31.01.2024 usnesením č. 24R26/16.


Příloha:
položkový rozpočet méněprací

V Brně dne: 16. 02. 2024


v Brně dne: 14.2.2024

za Objednatele:

za Zhotovitele:



Ing. Andrea Pazderová
starostka MČ Brno – Královo Pole



Vladimír Pecháček
jednatel společnosti



Příloha č. 1 - Položkový rozpočet méněprací

Stavba :	R530/07/3 Botanická Brno - polopodzemní kontejnery	Rozpočet :	R530/07/3
Objekt :	PK 01 Polopodzemní kontejnery	Kontejnery na separovaný odpad	

Méněpráce

p.č.	číslo položky	název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	915131115000	Plošné značení žlutá barva(klikatá čára)	m2	22,50	625,00	14 062,24
		----- plocha:9*2,5		22,50		

