



KUCBX01BCENZ

Přehled vícenákladů spojených s nárůstem cen

Stavba: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část I Ib

Objednatel:

Jihočeský kraj

Zhotovitel:

M - SILNICE a.s.

Sledované období:

2022/03-2023/6

Datum podání nabídky do VŘ

14.2.2022

Výdeje celkem

PČ	Rok	Druh zdroje	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
1	2022 - 2023	Asfaltové směsi	923 425,43 Kč	193 919,34 Kč	1 117 344,77 Kč
2	2022 - 2023	Kamenivo	951 183,83 Kč	199 748,61 Kč	1 150 932,44 Kč
Celkem			1 874 609,26 Kč	393 667,95 Kč	2 268 277,21 Kč

