

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě O Dílo č. 324/2023

uzavřený dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona.  
č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v aktuálním znění.

### Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Městská část Praha - Čakovice**  
se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice  
zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta  
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta;  
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. 1. zástupce starosty  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Eva Dlouhá  
IČO: 00231291  
DIČ: CZ00231291  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
Číslo účtu: 19-2000922389/0800

a

- 2. Zhotovitel:** **Pražské silniční stavby s.r.o.**  
spisová značka: C 205440 vedená Městským soudem v Praze  
se sídlem: U starého stadionu č. ev. 2094/11, 153 00 Praha 5  
zastoupený: Josefem Černým, jednatelem  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  
Josef Černý, jednatel  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
Josef Černý, jednatel  
IČO: 01410806  
DIČ: CZ01410806  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 115-1732480227/0100

dále též jako „smluvní strany“

### Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 18.09.2023 (dále jen „Smlouva o dílo“) na veřejnou zakázku na „**Rekonstrukci chodníků v ulici Plajnerova, Praha-Čakovice**“, zadané v rámci výběrového řízení realizovaného v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mimo režim tohoto zákona.
2. Dodatek č. 2 je uzavírán za účelem navýšení ceny díla z důvodu nutného bourání podkladu v jedné části stavby a dále vyrovnání výrazných terénních nerovností umístěním palisád, čímž došlo ke změně předmětu díla.

## I.

1. Smluvní strany mění tímto **Dodatkem č. 2** cenu díla, a to tak, že cena díla původně sjednaná v čl. V., bod 5.1 Smlouvy o dílo, je upravena takto:

<i>Celková cena dle SoD bez DPH:</i>	<i>4.626.901,42 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>971.649,30 Kč</i>
<i>Celková cena dle SoD vč. DPH</i>	<i>5.598.550,72 Kč</i>

---

<i>Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH</i>	<i>69.533,43 Kč</i>
<i>Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH</i>	<i>0,00 Kč</i>
<i>Celkové navýšení ceny dle Dodatku č.21 bez DPH:</i>	<i>69.533,43 Kč</i>
<i>Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 2 bez DPH:</i>	<i>4.696.434,85 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>986.251,32 Kč</i>
<i>Celková cena dle SoD ve znění Dodatku č. 2 vč. DPH</i>	<i>5.682.686,17 Kč</i>

---

*Položkové rozpočty reflektující navýšení ceny z důvodu změny předmětu díla tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.*

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

## II.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 výtisky, zhotovitel 1 výtisk.

Příloha č. 1: Cenový rozpočet

**Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice**

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 07.02.2024, č. USN RMČ 051/2024.

V Čakovicích dne 20 -02- 2024

V Praze dne 20 -02- 2024

Městská rada  
Ing. Jiří Vintiška, starosta  
objednatel

M  
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.  
1.zástupce starosty  
objednatel

PRAŽSKÉ

U Starého

Pražské s  
Josef Čer  
zhotovitel

## Položkový rozpočet

Zakázka: VP - Palisády

Objednatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: **Pražské silniční stavby s.r.o.** IČ: 01410806  
**U starého stadionu č. ev. 2094/11 153 00 Praha 5** DIČ: CZ01410806

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		

**Cena celkem bez DPH** **24 259,58 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne 08.02.2024

PRAŽSKÉ SILNIČNÍ STAVBY s.r.o.  
Pražské silniční stavby s.r.o.  
U Starého stadionu č. ev. 2094/11 153 00 Praha 5  
IČ: 01410806  
Z \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					24 259,58

### Položkový rozpočet

S:	Palisády
----	----------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				17 475.00
1	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubniku 80x250x1000 mm	m	15,00000		
2	338920011R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm	m	2,50000		
3	59228407R	Palisáda betonová přírodní, v. 40 cm	m	2,50000		
4	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo palisády 15*0,2*0,2+2,5*0,2*0,3	m3	0,75000 0,75000		
5	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)	m3	0,50000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
6	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	7,28400		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
7	005 12-4020.R	Doprava materiálu	Soubar	1,00000		

## Položkový rozpočet

Zakázka: **VP - bourání podkladu**

Objednatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: **Pražské silniční stavby s.r.o.** IČ: 01410806  
**U starého stadionu č. ev. 2094/11 153 00 Praha 5** DIČ: CZ01410806

Vypracoval:


Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %	45 273,85 CZK	

**Cena celkem včetně DPH** **54 781,36 CZK**

v [REDACTED] dne \_\_\_\_\_  
 PR  
 U silniční stavby s.r.o. Praha 5  
 \_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
Cena celkem					45 273,85



### Položkový rozpočet

S:	VP - bourání podkladu
----	-----------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí				35 173,70
1	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	211,00000		
	113107615R00	Odstranění podkladu štěrku nad 50 m2, tl.15 cm - odpočet z původního rozpočtu	m2	-211,00000		
Díl:	97	Prorážení otvorů				
2	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,33000		
3	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	75,96000		
		6,33*12		75,96000		
4	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	6,33000		
5	979990103R00	Poplatek za uložení sutí, podkladní vrstva beton - navýšení z důvodu vyšší hmotnosti betonového podkladu než štěrkového	t	6,33000		