

**Dodatek č. 2
ke SMLouvĚ O DíLO**



MHMP09N08MP

č. DIL/61/02/014859/2023

k provedení stavby č. ORG 0043952

„DDM Praha 9 – Propojení pavilonů B a C Prosek“

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Hlavní město Praha,**
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor školství, mládeže a sportu
 se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
 pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
 zastoupený: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru školství, mládeže a sportu
 MHMP
 IČO: 00064581
 DIČ: CZ00064581
 bankovní spojení: PPF banka a. s.
 č. účtu: 27-5157998/6000
 (dále jen „objednatel“)

a

2. zhotovitel: **IM-stav Praha s.r.o.**
 se sídlem: Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 - Libeň
 zapsán v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 84107
 zastoupený: [redacted] jednatelem
 bankovní spojení: Komerční banka
 Číslo účtu: 27-7436040267/0100
 IČO: 26465728
 DIČ: CZ26465728 reg. podle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 (dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 k výše uvedené Smlouvě se, v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje předmět díla dle změn vyvolaných skutečnostmi zjištěnými během výstavby, a to o nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná a o stavební práce, které se během realizace díla neprováděly, oboje specifikované ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2, a prodlužuje se doba termínu pro dokončení a předání díla o dobu nezbytnou k provedení těchto prací.

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: **ORG 0043952**
Název stavby: **„DDM Praha 9 – Propojení pavilonů B a C Prosek“**
Místo stavby: **Praha 9, Měšická 720/2**
Zadavatel a investor: **Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy,
Odbor školství, mládeže a sportu**
Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: **STARÝ A PARTNER s.r.o.,
Senovážná 996/6, 110 00 Praha 1**

II.

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem Dodatku č. 2 jsou práce nad rámec Smlouvy o dílo č. DIL/61/02/014859/2023 (dále jen „Smlouva“), jichž je třeba k dokončení celého díla a jež nebyly známy před zahájením prací na díle (více práce), a dále pak práce obsažené v oceněném rozpočtu (příloha č. 1 Smlouvy), které se během realizace díla neprováděly (méně práce). Soupis více a méně prací je součástí přílohy č. 1 Dodatku č. 2. Předmětem Dodatku č. 2 je také změna ceny díla související s více a méně pracemi a prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu nezbytnou k provedení více prací uvedených v příloze č. 1 Dodatku č. 2, kdy potřeba více prací, které mají vliv na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, včetně doby nezbytné k jejich provedení, jsou uvedeny a odůvodněny v příloze č. 2 Dodatku č. 2.

Smlouva se Dodatkem č. 2 mění takto:

A. V textu Smlouvy se v souladu s čl. II. odst. 6 Smlouvy mění text článku III. tak, že dochází k prodloužení termínu pro dokončení a předání díla objednateli o 39 kalendářních dnů, tj. o dobu nezbytnou k provedení dodatečných prací ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, a první odstavec se tak mění a nově zní:

Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 399 kalendářních dnů ode dne zahájení prací.

Ve zbylém zůstává článek III. Smlouvy beze změn.

B. V textu Smlouvy se dále upravuje v článku IV. odst. 1. celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele o hodnotu změn předmětu díla v rozsahu tohoto Dodatku č. 2 a celková cena nově zní:

Základní cena celkem	16 856 726,91 Kč
DPH 21 %	3 539 912,65 Kč
Celková cena včetně DPH	20 396 639,56 Kč

Cena Dodatku č. 2 celkem	677 793,40 Kč
DPH 21 %	142 336,61 Kč
Celková cena Dodatku č. 2 včetně DPH	820 130,01 Kč

Základní cena včetně Dodatku č. 2 celkem	17 534 520,31 Kč
DPH 21 %	3 682 249,26 Kč
Celková cena včetně Dodatku č. 2 a včetně DPH	21 216 769,57 Kč

Ve zbylém zůstává článek IV. Smlouvy beze změn.

V ostatních bodech a ustanoveních se Smlouva nemění.

III.

Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í

1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl Dodatek č. 2 uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

2) V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a taktéž v souladu s příslušným nařízením ředitele Magistrátu hl. m. Prahy k zajištění povinnosti uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv nesmí faktura v rozsahu a předmětu plnění obsahovat osobní údaje fyzických osob jako například jméno a příjmení fyzické osoby, datum narození, číslo jejího bankovního účtu a její kontaktní údaje (telefon, e-mail), DIČ fyzické osoby podnikající. V případě, že tyto osobní údaje budou v rozsahu a předmětu plnění faktury uvedeny, musí být následně tyto údaje při zveřejňování informací pro občany v systému otevřených dat a v registru smluv anonymizovány.

3) Dodatkem č. 2 neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.

4) Jednotlivá ustanovení Dodatku č. 2 jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní

úpravy některé ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnost Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 jako takové, bude Smlouva ve znění Dodatku č. 2 posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení

5) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

6) Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinností po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.

7) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů zajistí hl. m. Praha.

8) Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 2 včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a tento Dodatek č. 2 neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

9) V souladu s vymezením nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy, které se dle § 68 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, svěčují Magistrátu hl. m. Prahy, nebylo na základě bodu 1 písm. d) přílohy č. 1 usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1417 ze dne 26. 6. 2023 uzavření tohoto Dodatku č. 2 předloženo ke schválení Radě hl. m. Prahy.

Přílohy:




- č. 1 – Změnový list č. 2 včetně příloh
- č. 2 – Vyjádření TDS k ZL č. 2
- č. 3 – Aktualizovaný harmonogram dokončení stavby

V Praze dne: 19.2.2024

V Praze dne: 16.2.2024



objednatel
 Mgr. Lenka Němcová
 ředitelka odboru školství, mládeže a sportu MHMP




zhotovitel

 jednatel IM-stav Praha s.r.o.