

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ70889546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman
bankovní spojení ██
číslo účtu ██
dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **F.E.D. s. r. o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C87718
se sídlem Hřebíčková 1320, 763 02 Zlín
IČO 039 94 601
DIČ CZ03994601
zastupuje Ing. Lenka Struhárová Jančaříková, Ph.D., MBA, jednatelka
bankovní spojení ██
číslo účtu ██
dále též jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 02.01.2023 ve znění dodatku č. 1, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: **„Revitalizace depozitáře Pouchov, modernizace zázemí pro personál a ochrana fondu SVK v Hradci Králové – zpracování PD“** (dále jen „veřejná zakázka“), zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 5 odst. 2. a čl. 15 odst. 5 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jako „zákon“) v souvislosti se změnou, resp. rozšířením, projektových prací.

Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona.

a) změny stavebně-technického řešení střešní konstrukce na objektu s označením hala 2, kdy podrobnějším projektovým prověřením a posouzením bylo konstatováno, že stávající střešní konstrukce, která měla být zachována a projektově neřešena, staticky nevyhoví a není ji možné ani staticky posílit. S odvoláním na tento záměr bylo nezbytné navrhnout novou střešní konstrukci, která již staticky vyhovuje. Technické řešení bylo navrženo a projektováno v rozsahu návrhu nových střešních vazníků a posílení stávajících sloupů, což je kompletně nové stavebně-technické řešení oproti předpokládanému rozsahu v stupni studie.

vícepráce: 145.000 Kč bez DPH

b) nového požadavku objednatele na umístění FVE, hala č.1 - 37 kWp, hala č.2 – 105 kWp

vícepráce: 85.000 Kč bez DPH

c) nového požadavku objednatele na bateriové úložiště o kapacitě 82 – 100 kW

vícepráce: 115.000 Kč bez DPH

Požadované náklady na vícepráce lze považovat za přiměřené a v místě obvyklé.

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: 345.000 Kč bez DPH
méněpráce: 0 Kč bez DPH
5. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 345.000 Kč bez DPH.

II.

Vymezení rozsahu změn

Čl. 6 odst. 2. původní smlouvy se se nahrazuje textem následujícího znění:

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) (**zpracování Studie DNS**) činí:

cena bez DPH	250.000 Kč
DPH samostatně	52.500 Kč
cena s DPH	302.500 Kč

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) (**zpracování DUR a DSP**) činí:

cena bez DPH	1.595.000 Kč
DPH samostatně	334.950 Kč
cena s DPH	1.929.950 Kč

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) (**zpracování DPS**) činí:

cena bez DPH	1.090.000 Kč
DPH samostatně	228.900 Kč
cena s DPH	1.318.900 Kč

d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. d) (**autorský dozor**) činí:

cena bez DPH	150.000 Kč
DPH samostatně	31.500 Kč
cena s DPH	181.500 Kč

e) **součet dílčích cen** výše uvedených dle písm. a), b), c), a d) činí:

cena celkem bez DPH 3.085.000 Kč

(slovy třímiliónyosmdesátpěttisíc korun českých)

DPH samostatně 647.850 Kč

(slovy šestsetčtyřicetsedmtisícsmsetpadesát korun českých)

cena celkem s DPH 3.732.850 Kč

(slovy třímiliónyosmdesátpěttisíc korun českých)

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Uzavření tohoto dodatku schválil hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

Příloha tohoto dodatku: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele dne:



Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

Za zhotovitele dne:



Ing. Lenka Struhárová Jančaříková, Ph.D., MBA
jednatelka společnosti F.E.D. s. r. o.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Revitalizace depozitáře Pouchov, modernizace zázemí pro personál a ochrana fondu SVK v Hradci Králové – zpracování PD

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 740 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
a) <i>(Změna ZsS) < (limit nadlimitní VZ)</i>	0 Kč < 140 448 000 Kč		
b) <i>(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %</i>	0,00 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	2 740 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	2 740 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 345 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 345 000,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

**Součet všech méněprací (k odst. 6)
nesouvisejících s vícepracemi**

- 0,00 Kč bez DPH

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		2 740 000,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 345 000,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		345 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	12,59 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 345 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	345 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	2 740 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	2 740 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	3 085 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	3 085 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení