

Název stavby:

„Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku“

ZMĚNOVÝ LIST č. 85

OBJEDNATEL		ZHOTOVITEL	
Objednatel	Karlovarský kraj	Zhotovitel	Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost
Zástupce	Ing. Květa Hryszová	Zástupce	Ing. Pavel Löbel
Kontakt	kveta.hryszova@kr-karlovarsky.cz	Kontakt	Pavel.Lobel@metrostavdiz.cz
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA		AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	
TDS	KPI s.r.o.	AD	
Zástupce	Ing. Pavel Kašpárek	Zástupce	Ing. arch. Břetislav Kubíček
Kontakt	pavel.kasperek@kpi.cz	Kontakt	kk3k@seznam.cz

Rekapitulace dopadu Změny na cenu díla:	cena v Kč včetně DPH
Cena nerealizovaných prací	0,00 Kč
Cena dodatečných prací	176 322,93 Kč
Celková cena navrhovaných změn	176 322,93 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změn a záznamu o změně závazku

Za objednatele
na základě plné moci ze dne 27. 9. 2022

Ing. Květa Hryszová

Za zhotovitele

Ing. Pavel Löbel

Za technický dozor stavebníka

Ing. Pavel Kašpárek

Za autorský dozor projektanta

Ing. arch. Břetislav Kubíček

Příloha:

- Rekapitulace změn - zdůvodnění změn
- Vyhrazená změna závazku
- Změnový list ZL č. 85 - soupis stavebních prací

Humanizace sociální služby domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku

Rozpočet změny

ZL č.	Stavební objekt	popis změny	MĚNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE	změna dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách (absolutní hodnota vč. DPH)		
					odst. 4	odst. 5	odst. 6
85	SO 01_1.3 - Pavilon C_přístavba	Změnový list řeší úpravu technických prostor rozvodny silnoproudu a místnosti pro umístění záložního zdroje UPS a baterií. Na základě předkolaudační prohlídky zástupců hasičského záchranného sboru, bylo nutné stavebně upravit tyto prostory a záložní zdroj UPS vč. baterií umístit do samostatné místnosti. Tato místnost musela být vyhotovena z příček s požární odolností 30 min. a osazena protipožárními dveřmi vč. zárubní. Dále muselo být do těchto prostor doplněno chlazení záložního zdroje UPS, požární čidlo a požární ucpávky na prostupech pro zamezení šíření požáru.	0,00 Kč	157 431,19 Kč	176 322,93 Kč		
CELKEM Kč bez DPH			0,00 Kč	157 431,19 Kč	176 322,93 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM Kč včetně DPH			0,00 Kč	176 322,93 Kč			

Vyhrazená změna závazku dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Registrační číslo projektu	013D313003001		
Číslo/část VZ	1		
	číslo D.	údaj / změna ze dne	částka ze smlouvy/dodatku
Smlouva o dílo	-	27.09.2022	193 227 065,18 Kč
Cena dle dodatku/změny	2	28.04.2023	192 711 217,27 Kč
Cena dle dodatku/změny	3	09.11.2023	191 245 904,77 Kč
Cena dle dodatku/změny	4	xx.xx.xxxx	193 763 530,81 Kč
Cena dle dodatku/změny	5	xx.xx.xxxx	193 939 853,74 Kč

§222

odst. 2	Vyhrazené změny <i>(bez limitu)</i>		údaj / změna ze dne	vícepráce	méněpráce		
	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě zadávacích podmínek podle § 100 odst. 1.		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč		
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč		
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč		
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč		
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč		
odst. 3	Nepodstatná změna <i>(bez limitu)</i>		údaj / změna ze dne	vícepráce	méněpráce		
	Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je taková změna smluvních podmínek, která by a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, b) změnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.		Za nepodstatnou změnu lze považovat takovou změnu, která nenaplňuje ani jednu podmínku tohoto odstavce (bez limitu; není nutné další dokazování). V opačném, pokud naplněna i jen jedna, případě hovoříme hovoříme o změně podstatné				
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč		
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč		
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč		
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč		
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč		
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč		
	7	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazeným položkám, b) cena materiálu nebo prací podle nových položek		Záměna položek: pokud splněny všechny podmínky současně, lze hovořit o změně nepodstatné (bez limitu; není nutné další dokazování)			
			změna č. 2	28.04.2023	202 971,77 Kč	258 861,04 Kč	
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč		
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč		

odst.	sopisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč		
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč		
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč		
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč		
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč		
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč		
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč		
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč		
odst. 4	De minimis - dodávky a služby <i>(limit je tvořem součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)</i>			vícepráce	méněpráce	10%	19 322 706,52 Kč
	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
	a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
	b) nižší než		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
	1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
	2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
odst. 4	De minimis - st. práce <i>(limit je tvořem součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)</i>			vícepráce	méněpráce	15%	28 984 059,78 Kč
	Změna č. 1	28.04.2023	30 593,05 Kč	0,00 Kč	30 593,05 Kč	ok	
	Změna č. 6	28.04.2023	6 227 530,66 Kč	8 202 731,64 Kč	14 460 855,34 Kč	ok	
	Změna č. 12	09.11.2023	8 845,94 Kč	0,00 Kč	14 469 701,28 Kč	ok	
	Změna č. 13	09.11.2023	192 706,63 Kč	0,00 Kč	14 662 407,91 Kč	ok	
	Změna č. 23	09.11.2023	78 436,57 Kč	0,00 Kč	14 740 844,47 Kč	ok	
	Změna č. 24	09.11.2023	141 680,00 Kč	0,00 Kč	14 882 524,47 Kč	ok	
	Změna č. 27	09.11.2023	276 653,20 Kč	44 878,93 Kč	15 204 056,61 Kč	ok	
	Změna č. 28	09.11.2023	121 103,28 Kč	73 894,45 Kč	15 399 054,33 Kč	ok	
	Změna č. 30	09.11.2023	423 392,13 Kč	671 832,24 Kč	16 494 278,71 Kč	ok	
	Změna č. 33	09.11.2023	2 307 449,07 Kč	2 067 336,76 Kč	20 869 064,54 Kč	ok	
	Změna č. 36	09.11.2023	103 890,47 Kč	47 577,52 Kč	21 020 532,53 Kč	ok	
	Změna č. 37	09.11.2023	193 650,78 Kč	55 037,28 Kč	21 269 220,58 Kč	ok	
	Změna č. 38	09.11.2023	155 198,50 Kč	0,00 Kč	21 424 419,09 Kč	ok	

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku;
pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

změna č. 21	09.11.2023	126 059,52 Kč	0,00 Kč	3 181 271,67 Kč	ok
změna č. 22	09.11.2023	318 028,31 Kč	405 322,43 Kč	3 904 622,42 Kč	ok
změna č. 26	09.11.2023	92 610,25 Kč	0,00 Kč	3 997 232,66 Kč	ok
změna č. 29	09.11.2023	23 266,28 Kč	0,00 Kč	4 020 498,95 Kč	ok
změna č. 31	09.11.2023	4 122 457,07 Kč	9 108 999,35 Kč	17 251 955,37 Kč	ok
změna č. 32	09.11.2023	38 417,38 Kč	0,00 Kč	17 290 372,75 Kč	ok
změna č. 34	09.11.2023	134 318,98 Kč	0,00 Kč	17 424 691,73 Kč	ok
změna č. 35	09.11.2023	36 383,59 Kč	0,00 Kč	17 461 075,31 Kč	ok
změna č. 39	09.11.2023	972 947,17 Kč	515 377,38 Kč	18 949 399,86 Kč	ok
změna č. 43	09.11.2023	630 084,69 Kč	366 371,37 Kč	19 945 855,92 Kč	ok
změna č. 44	09.11.2023	0,00 Kč	209 625,45 Kč	20 155 481,37 Kč	ok
změna č. 45	09.11.2023	133 251,01 Kč	0,00 Kč	20 288 732,38 Kč	ok
změna č. 46	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	73 256,29 Kč	20 361 988,67 Kč	ok
změna č. 47	xx.xx.xxxx	16 266,75 Kč	0,00 Kč	20 378 255,42 Kč	ok
změna č. 48	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	11 500,82 Kč	20 389 756,23 Kč	ok
změna č. 49	xx.xx.xxxx	172 674,55 Kč	25 876,96 Kč	20 588 307,73 Kč	ok
změna č. 50	xx.xx.xxxx	149 589,98 Kč	696 454,61 Kč	21 434 352,31 Kč	ok
změna č. 51	xx.xx.xxxx	765 548,80 Kč	0,00 Kč	22 199 901,12 Kč	ok
změna č. 52	xx.xx.xxxx	173 212,95 Kč	868 969,27 Kč	23 242 083,34 Kč	ok
změna č. 53	xx.xx.xxxx	27 341,25 Kč	0,00 Kč	23 269 424,59 Kč	ok
změna č. 54	xx.xx.xxxx	216 584,68 Kč	22 042,73 Kč	23 508 051,99 Kč	ok
změna č. 55	xx.xx.xxxx	71 302,52 Kč	0,00 Kč	23 579 354,51 Kč	ok
změna č. 56	xx.xx.xxxx	312 036,49 Kč	0,00 Kč	23 891 391,00 Kč	ok
změna č. 57	xx.xx.xxxx	220 984,46 Kč	0,00 Kč	24 112 375,46 Kč	ok
změna č. 58	xx.xx.xxxx	37 822,83 Kč	18 120,26 Kč	24 168 318,56 Kč	ok
změna č. 59	xx.xx.xxxx	85 361,08 Kč	0,00 Kč	24 253 679,64 Kč	ok
změna č. 60	xx.xx.xxxx	36 702,25 Kč	0,00 Kč	24 290 381,89 Kč	ok
změna č. 61	xx.xx.xxxx	57 366,46 Kč	0,00 Kč	24 347 748,35 Kč	ok
změna č. 62	xx.xx.xxxx	68 309,82 Kč	0,00 Kč	24 416 058,17 Kč	ok
změna č. 63	xx.xx.xxxx	58 125,60 Kč	0,00 Kč	24 474 183,77 Kč	ok
změna č. 64	xx.xx.xxxx	24 357,00 Kč	40 156,53 Kč	24 538 697,30 Kč	ok
změna č. 65	xx.xx.xxxx	159 688,34 Kč	0,00 Kč	24 698 385,64 Kč	ok
změna č. 66	xx.xx.xxxx	22 852,97 Kč	0,00 Kč	24 721 238,61 Kč	ok
změna č. 67	xx.xx.xxxx	75 612,68 Kč	0,00 Kč	24 796 851,30 Kč	ok
změna č. 68	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	76 212,54 Kč	24 873 063,83 Kč	ok
změna č. 69	xx.xx.xxxx	103 589,40 Kč	0,00 Kč	24 976 653,24 Kč	ok
změna č. 70	xx.xx.xxxx	702 890,42 Kč	696 146,89 Kč	26 375 690,54 Kč	ok
změna č. 71	xx.xx.xxxx	643 250,94 Kč	195 069,01 Kč	27 214 010,49 Kč	ok

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3

Stavba: Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26. 1. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			157 431,19
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	157 431,19	18 891,74

Cena s DPH	v	CZK	176 322,93
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3

Stavba: Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ

Místo: Datum: 26. 1. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		157 431,19	176 322,93
SO 01_1.3_85	Pavilon C_přístavba_změna č. 85	157 431,19	176 322,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ

Objekt:

SO 01_1.3_85 - Pavilon C_přístavba_změna č. 85

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2024

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stě

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

157 431,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	157 431,19	12,00%	18 891,74

Cena s DPH

v CZK

176 322,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ

Objekt:

SO 01_1.3_85 - Pavilon C_přístavba_změna č. 85

Místo: Nejdek

Datum: 26. 1. 2024

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubiček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrosl Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

157 431,19

1B - Změna č. 85 - přípočet	157 431,19
741 - Elektroinstalace - silnoproud	5 000,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	4 000,00
751 - Vzduchotechnika	95 137,55
763 - Konstrukce suché výstavby	28 800,12
766 - Konstrukce truhlářské	22 855,72
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 637,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR_MATYÁŠ

Objekt:

SO 01_1.3_85 - Pavilon C_přístavba_změna č. 85

Místo: Nejdek

Datum: 26. 1. 2024

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubiček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ MetroSI Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

157 431,19

D		1B	Změna č. 85 - přípočet					157 431,19
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					5 000,00
1	K	R001	Úprava silnoproudých rozvodů včetně doplnění svítidel a požárních ucpávek	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
	VV		Místnost UPS C3.06 a C3.18					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D		742	Elektroinstalace - slaboproud					4 000,00
2	K	R002	Úprava slaboproudých rozvodů včetně doplnění čidla a požárních ucpávek	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	vlastní
	VV		Místnost UPS C3.06 a C3.18					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D		751	Vzduchotechnika					95 137,55
3	K	K001	Sestava venkovní a vnitřní jednotky 1,5kW	kus	1,000	59 052,00	59 052,00	vlastní
4	K	K002	Konzole pro venkovní jednotku	kus	1,000	13 908,00	13 908,00	vlastní
5	K	K003	CU potrubí 10/6 mm vč.komunikačních kabelů a izolace	m	5,000	1 117,20	5 586,00	vlastní
6	K	K004	Odvod kondenzátu, potrubí sifon, navrtávka	kpl	1,000	5 928,00	5 928,00	vlastní
7	K	K005	Výdřeva pro vnitřní jednotku	kus	1,000	684,00	684,00	vlastní
8	K	K006	Požární ucpávka	kus	2,000	969,00	1 938,00	vlastní
9	K	K007	Vrtání	kpl	1,000	1 995,00	1 995,00	vlastní
10	K	K008	VRN, doprava	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00	vlastní
11	K	K009	D+M Sedlo 160/100	kus	1,000	1 135,14	1 135,14	vlastní
12	K	K010	D+M IT 100	kus	1,000	1 153,30	1 153,30	vlastní
13	K	K011	Spojovací materiál	kpl	1,000	908,11	908,11	vlastní
D		763	Konstrukce suché výstavby					28 800,12
14	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	2 514,15	2 514,15	SOD
15	M	5533159R	zárubeň jednokřídlá ocelová protipožární pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	5 377,48	5 377,48	SOD
16	K	763111411	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB	m2	10,660	1 420,00	15 137,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111411					
	VV		3,25*3,28		10,660			
	VV		Součet		10,660			
17	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	10,660	30,73	327,58	SOD
18	K	763211915	Zhotovení otvoru vel. přes 1 do 2 m2 v sádrovláknité příčce tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	1,000	2 760,00	2 760,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763211915					
	VV		Pro nové dveře C305					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	26,120	55,87	1 459,32	SOD
	VV		4*3,25+4*3,28		26,120			
	VV		Součet		26,120			
20	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,974	1 257,07	1 224,39	SOD
D		766	Konstrukce truhlářské					22 855,72
21	K	766660022	Montáž dveřních křidel otvřívacích jednokřídlových s přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 396,75	1 396,75	vlastní
22	M	61165314	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	17 344,83	17 344,83	vlastní
23	K	766660717	Montáž dveřních křidel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,000	367,34	367,34	vlastní
24	M	54917260	samozavírač dveří hydraulický K214 č. 13 zlatá bronz	kus	1,000	3 142,69	3 142,69	vlastní
25	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	251,41	251,41	vlastní
26	M	54914620	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	1,000	269,57	269,57	vlastní
27	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,048	1 731,97	83,13	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 637,80		
28	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	21,320	76,82	1 637,80	vlastní	
	VV		10,66*2		21,320				
	VV		Součet		21,320				