

**Dohoda o závěrečném vyúčtování díla zhotoveného na základě
Smlouvy o dílo č. 2016001745
Číslo smlouvy zhotovitele: 6081047SL
uzavřené dne 11.7.2016**

**„Oprava povrchu části komunikace v ulici Na Sadech, České Budějovice, úsek
Rudolfovská – 28. října“**

1. Smluvní strany

1. Statutární město České Budějovice

se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice

zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem statutárního města
České Budějovice

ve věcech technických: Ing. Alena Součková referentka oddělení správy
komunikací odboru SVS Magistrátu města ve věcech technických

kontaktní údaj: +420 386 802 508

IČ: 00244732

DIČ: CZ 00244732

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka České Budějovice

č. účtu.: [REDACTED]

dále jako Objednatel

2. EUROVIA CS, a.s.

sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice

zaspán u rejstříkového soudu u Městského soudu v Praze, v odd. B, vložce 1561

zastoupen: Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice

kontaktní údaje: tel: 387 203 417

fax: 387 203 449

e-mail: eurovia-ceskebudejoviceveurovia.cz

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

banka: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1

číslo účtu: [REDACTED]

dále jako Zhotovitel

2. Účel a Předmět dohody

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11.7.2016 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatel 2016001745) (dále jen Smlouva), jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele zhotovit dílo označené jako „Oprava povrchu části komunikace v ulici Na Sadech, České Budějovice, úsek Rudolfovská – 28. října“ a závazek Objednatel za předané dílo zaplatit dohodnutou cenu ve výši 1 984 386,41 Kč bez DPH.
2. Smluvní strany v současnosti provádějí závěrečné vyúčtování díla dle Smlouvy a za účelem vypořádání veškerých peněžitých nároků týkajících se ceny díla ze Smlouvy uzavírají tuto dohodu o závěrečném vyúčtování.
3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dílo uvedené v bodě 1 tohoto článku bylo Zhotovitelem Objednateli předáno dne 22.8.2016 na základě Zápisu o předání a převzetí díla, v souladu s bodem 4. Doba plnění odst. 2 písm. c) a čl. 10. bod 1 a. Předání a převzetí díla uvedené Smlouvy.
4. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění díla dle Smlouvy došlo k takovým objektivním zjištěním, které měly za následek:
 - a) neprovedení některých stavebních činností dle Smlouvy (výkazu výměr a položkového rozpočtu) dle Změnového listu ze dne 29.8.2016, který je jako Příloha

č. 1 nedílnou součástí této Dohody. (méněpráce)

b) provedení prací nad rámec Smlouvy v původním znění dle Změnového listu ze dne 29.8.2016, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této Dohody. (vícepráce)

3. Vyúčtování

1. Na základě všech změn konstatovaných v bodě 4, článku 3 této Dohody, se smluvní strany dohodly na závěrečném vyúčtování všech činností a prací prováděných zhotovitelem v souvislosti s plněním díla dle Smlouvy v rozsahu a specifikaci v tabulce č. 1:

Rekapitulace ceny:

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	1 984 386,41
Méněpráce dle ZL	- 294 545,00
Vícepráce dle ZL	+ 283 497,82
Konečná cena	1 973 339,23

Tabulka č. 1

2. Ve smyslu výše uvedeného strany konstatují celkovou cenu díla na základě tohoto závěrečného vyúčtování, která činí
1 973 339,23Kč (bez DPH)
(slovy: jedenmiliondevětsedmdesátřítisícetřístatřicetdevětikorundvacettři haléře)

k ceně díla bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.

příčemž

- a) částka 82 468,75 Kč bez DPH bude zhotovitelem objednateli fakturována nejdříve po provedení pokládky a převzetí finálního plastového VDZ objednatelem způsobem stanoveným pro převzetí díla dle Smlouvy
- b) částka 1 890 870,48 Kč bez DPH bude fakturována zhotovitelem objednateli nejdříve po nabytí účinnosti této Dohody a to postupem a v souladu s ustanoveními Smlouvy vztahujícími se k fakturaci a dalším platebním podmínkám Smlouvy

4. Závěrečná ustanovení


1. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran této Dohody.
2. Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech provedeních, každé o síle originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel tři vyhotovení.
3. Touto Dohodou nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
4. Objednatel ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této dohody bylo schváleno Radou Města České Budějovice na jejím zasedání konaném dne ~~5.9.2016~~ (usnesení č. ~~1317~~...../2016) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu.
5. V otázkách neupravených touto Dohodou se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.
6. Smluvní strany Dohody souhlasně prohlašují, že si dohodu přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto Dohodu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění této smlouvy včetně všech jejích příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tuto Dohodu, jakož i jiné skutečnosti z ní nebo z jejího naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této Dohody nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.

8. Nedílnou součástí této Dohody jsou její přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list ze dne 29.8.2016

V Českých Budějovicích, dne 14 -09- 2016

za objednatele:



Ing. Jiří Svoboda
primátor města
Statutární město České Budějovice



V Českých Budějovicích, dne - 6 -09- 2016

za zhotovitele


 EUROVIA
VINCI

68

IA GS, a.s.
138/10, Nové Město
Praha 1



Ing. Pavl
ředitel závodu České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST	č. SOD OBJEDNATELE	2016001745
	č. SOD ZHOTOVITELE	6081047ZSL
Stavba: Oprava povrchu části komunikace v ulici Na Sadech, České Budějovice úsek Rudolfovská – 28. října		
Investor stavby : Statutární město České Budějovice Nám. Přemysla Otakara II. 1,2 370 92 České Budějovice Zastoupen: Ing. Alena Součková – SVS magistrátu města Ing. Jan Borovka - TDS		
Projektant:	Akiprojekt s.r.o. Boženy Němcové 12/2 370 01 České Budějovice Zastoupen: Ing. Martin Jáchym	
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s. sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 Praha 1 Kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice Zastoupen: Zdeněk Slabý – hlavní stavbyvedoucí	
Předmět změny: Na základě skutečného provedení prací došlo ke změně ceny dle SoD, předmětem změny jsou skutečnosti zjištěné po odfrézování obrusné vrstvy a opravy kamenné přídlažby: Méněpráce = - 294 545,- Kč Skutečný stav = 283 497,82,- Kč Celkem = -11 047,18,- Kč Rozpočty: viz příloha ZL Vliv na termín: 0 dní		
Návrh ocenění :		
Celkem bez DPH		-11.047.18 Kč
DPH 21 %		- 2.319,91 Kč
Celkem vč. DPH		-13.367,09 Kč
Zhotovitel: Zdeněk Slabý		
Projektant: Ing. Martin Jáchym		
Objednatel: Ing. Alena Součková		
TDS: Jan Borovka		

19. 9. 2016

