

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **STOPIN spol. s r.o**
Sídlo: Klečaty 33, 391 81 Zálší

Název akce : **Oprava bytu č. 19, ul. Pražského povstání, čp. 2302, Tábor**

Číslo SOD : 13/2024

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2302, byt č. 19

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 80 331,- Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis :

- + nové podlahy
- + srovnání stropů a jejich nerovností
- + škrábání a štukování stěn
- + nové PVC v komoře
- + nové umyvadlo na WC

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	