

**Dodatek č. 3**  
**KRPJ-90050-17/ČJ-2023-1600VZ**  
**Smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka**  
**KRPJ-90050-11/ČJ-2023-1600VZ**

---

**I.**

**Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:**

**Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,**  
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava  
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,  
náměstkem ředitele pro ekonomiku  
IČO: 72052147  
DIČ: CZ72052147  
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno  
číslo účtu: 27033881/0710  
Pověření pracovníci objednatel  
ve věcech technických:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

**1.2. Vykonavatel (TDS):**

**Martin Zedníček**  
se sídlem: Jana Habrdy 401/14, 674 01 Třebíč  
IČO: 71812253  
DIČ: neplátce DPH  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 301221317/0300  
kontakt:



dále jen jako „vykonavatel“ na straně druhé

II.

Dne 4. 9. 2023 byla uzavřena Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka pod č. j. KRPJ-90050-11/ČJ-2023-1600VZ, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 11. 2023 pod č. j. KRPJ-90050-13/ČJ-2023-1600VZ, a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 30. 1. 2024 pod č. j. KRPJ-90050-15/ČJ-2023-1600VZ, jejímž předmětem je výkon technického dozoru stavebníka při rekonstrukci sociálního zařízení včetně šaten v budově OOP Náměšť nad Oslavou.

III.

Zhotovitel předává objednateli dílo bez vad a nedodělků v termínu stanoveném smlouvou o dílo.

Dílo je provedeno odpovídající hodnotám a kritériím uvedených v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

Z důvodu více a méně prací vzniklých při realizaci díla, které byly smluvními stranami odsouhlaseny, ale současně vyžadují vydání nového právního aktu, tj. stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu ze strany MV ČR, nemůže Objednatel převzít dokončené dílo do doby vydání tohoto právního aktu.

Po vydání právního aktu bude sepsán dodatek smlouvy na více práce z důvodu prodloužení termínu uvedeném v Dodatku č. 2.

Na základě těchto nepředvídatelných objektivních okolností, které nemohl objednatel jednající s náležitou péčí předvídat, se smluvní strany vzájemně deklarují záměr naplnit účel a předmět smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku.

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka ze dne 4. 9. 2023, č. j. KRPJ-90050-11/ČJ-2023-1600VZ, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 11. 2023 pod č. j. KRPJ-90050-13/ČJ-2023-1600VZ, a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 30. 1. 2024 pod č. j. KRPJ-90050-15/ČJ-2023-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

V Jihlavě dne dle data  
elektronického podpisu

V Třebíči dne dle data  
elektronického podpisu

Za objednatele:

Za vykonavatele:



plk. RNDr. Miloslav Klodner  
náměstek ředitele pro ekonomiku  
*podepsáno elektronicky*

Martin Žedníček  
*podepsáno elektronicky*