

Číslo objednatele: **23/SML0988/01/SoD/INV**
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmánem Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800
Zástupce pro věcná a technická jednání:
Jaroslav Kotlík, samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje
E-mail/telefon: kotlik.j@kr-ustecky.cz / 475 657 348

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel:

Název/Jméno: **ELTODO, a.s.**
Sídlo: Novodvorská 1010/ 14, 142 00 Praha 4, Lhotka
Zastoupený: Luděk Horákem, předsedou představenstva
Mgr. Ladislavem Beranem, místopředsedou představenstva
IČ:(RČ): 45274517
DIČ: CZ45274517
Bank. spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 115017363/0300
Komerční banka, a.s., číslo účtu: 2100021/0100
Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 500034872/0800
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Luděk Horák, Mgr. Ladislav Beran
E-mail/telefon: eltodo@eltodo.cz / 261 341 111
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Petr Novák , Ing. Tomáš Tetour
E-mail/telefon: jezekpn@gmail.com, tel.: 724 301 925, tetourt@eltodo.cz , tel.: 603 855 301

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 25. 4. 2023 na akci: „**Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce elektrických rozvodů Střední odborné školy včetně domova mládeže (Kpt. Jaroše 862)**“ (dále jen „smlouva“) takto:

I.

Předmět smlouvy a díla

doplňuje se odstavec 2 tímto textem:

Předmětem plnění této smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi vzniklými v průběhu provádění stavby vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla, jak je uvedeno v odsouhlaseném změnovém listu č. 1

II.

Doba a místo plnění díla

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **47 týdnů** od předání staveniště.

Prodloužení termínu realizace o 17 týdnů od předání staveniště je zapříčiněno rozšířením předmětu díla o dodatečné stavební práce a časovou náročností jejich realizace, jak je uvedeno v odsouhlaseném změnovém listu č. 1.

III.

Cena díla a platební podmínky

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu víceprací v rozsahu rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku a v souladu s příslibem číslo **24/RP920050** a veřejnou zakázkou **KUUK/001557/2023/INV/VZ-INV/0011**:

Původní cena díla byla sjednána ve výši:

- **39 846 500,70 Kč** bez DPH a
- **48 214 265,84 Kč** s 21 % DPH.

Cena dodatku č. 1 dle změnového listu č. 1 činí:

- **1 059 715,07 Kč** bez DPH a
- **1 282 255,23 Kč** s 21 % DPH.

Celková cena díla je sjednána ve výši:

- **40 906 215,77 Kč** bez DPH a
- **49 496 521,08 Kč** s 21 % DPH.

IX.

Závěrečná ustanovení

doplňuje se odstavec 1 tímto textem:

že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítílová, vedoucí odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 069/75R/2019 písm. A) ze dne 21. 8. 2019.

doplňuje se odstavec 1 tímto textem:

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID t3vcec7.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 19. 02. 2024

V Praze dne 15. 02. 2024

.....
Objednatel

Ústecký kraj

Ing. Pavla Svítílová
vedoucí odboru investičního

.....
Zhotovitel

ELTODO, a.s.

Luděk Horák
předseda představenstva

V Praze dne 15. 02. 2024

.....
ELTODO, a.s.

Mgr. Ladislav Beran
místopředseda představenstva

Přílohy

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Název díla:	„Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce elektrických rozvodů Střední odborné školy včetně domova mládeže (Kpt. Jaroše 862)“
Číslo smlouvy:	23/SML0988/SoD/INV
Číslo změnového listu:	1
Datum návrhu ocenění změny:	4.1.2024

Vícepráce – přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):

Z1-VP-Změna č. 1: Rozšíření strukturované kabeláže o nové datové zásuvky, ukončení všech optických vláken v rozvaděčích - vícepráce	257 040,57 Kč
Z1-VP-Změna č. 2: Venkovní osvětlení – vícepráce	242 881,13 Kč
Z1-VP-Změna č. 3: Strukturovaná kabeláž pro kamery projektu Konektivity - vícepráce	126 993,28 Kč
Z1-VP-Změna č. 4: Venkovní osvětlení – výměna části stávajícího distribučního kabelu mezi stožáry venkovního osvětlení - vícepráce	107 769,30 Kč
Z1-VP-Změna č. 5: IP telefonie – vícepráce	325 030,79 Kč

Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):

Z1-VP-Změna č. 1: Rozšíření strukturované kabeláže o nové datové zásuvky, ukončení všech optických vláken v rozvaděčích - méněpráce	0,00 Kč
Z1-VP-Změna č. 2: Venkovní osvětlení – méněpráce	0,00 Kč
Z1-VP-Změna č. 3: Strukturovaná kabeláž pro kamery projektu Konektivity – méněpráce	0,00 Kč
Z1-VP-Změna č. 4: Venkovní osvětlení – výměna části stávajícího distribučního kabelu mezi stožáry venkovního osvětlení - méněpráce	0,00 Kč
Z1-VP-Změna č. 5: IP telefonie – méněpráce	0,00 Kč

Rekapitulace (v Kč bez DPH):

Vícepráce - přípočty:	1 059 715,07 Kč
Méněpráce - odpočty:	0,00Kč
Rozdíl (vícepráce – méněpráce):	1 059 715,07 Kč

Navrhované zvýšení ceny o (v Kč bez DPH):	1 059 715,07 Kč
Navrhované snížení ceny o (v Kč bez DPH):	0,00
Navrhované prodloužení lhůty o (v týdnech):	17
Navrhované zkrácení lhůty o (v týdnech):	0

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis):	Za TDS (jméno, příjmení, podpis):
Ing. Tomáš TETOUR	Ing. Martin PLUHAR

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Název díla:	„Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce elektrických rozvodů Střední odborné školy včetně domova mládeže (Kpt. Jaroše 862)“
Číslo smlouvy	23/SML0988/SoD/INV
Číslo změnového listu:	1
Datum odsouhlasení změny:	

Vícepráce – přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):	
Z1-VP-Změna č. 1: Rozšíření strukturované kabeláže o nové datové zásuvky, ukončení všech optických vláken v rozvaděčích - vícepráce	257 040,57 Kč
Z1-VP-Změna č. 2: Venkovní osvětlení – vícepráce	242 881,13 Kč
Z1-VP-Změna č. 3: Strukturovaná kabeláž pro kamery projektu Konektivity - vícepráce	126 993,28 Kč
Z1-VP-Změna č. 4: Venkovní osvětlení – výměna části stávajícího distribučního kabelu mezi stožáry venkovního osvětlení - vícepráce	107 769,30 Kč
Z1-VP-Změna č. 5: IP telefonie – vícepráce	325 030,79 Kč
Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):	
Z1-VP-Změna č. 1: Rozšíření strukturované kabeláže o nové datové zásuvky, ukončení všech optických vláken v rozvaděčích - méněpráce	0,00 Kč
Z1-VP-Změna č. 2: Venkovní osvětlení – méněpráce	0,00 Kč
Z1-VP-Změna č. 3: Strukturovaná kabeláž pro kamery projektu Konektivity – méněpráce	0,00 Kč
Z1-VP-Změna č. 4: Venkovní osvětlení – výměna části stávajícího distribučního kabelu mezi stožáry venkovního osvětlení - méněpráce	0,00 Kč
Z1-VP-Změna č. 5: IP telefonie – méněpráce	0,00 Kč
Vícepráce - přípočty:	1 059 715,07 Kč
Méněpráce - odpočty:	0,00Kč
Rozdíl (vícepráce – méněpráce):	1 059 715,07 Kč

Původní cena díla vč. dodatků (v Kč bez DPH):	39 846 500,70
Zvýšení ceny o (v Kč bez DPH):	1 059 715,07
Snížení ceny o (v Kč bez DPH):	0,00
Nová cena díla (v Kč bez DPH):	40 906 215,77
Původní lhůta plnění vč. dodatků (v týdnech):	30
Prodloužení lhůty plnění o (v týdnech):	17

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Zkrácení lhůty plnění o (v týdnech):	0
Nová lhůta plnění (v týdnech):	47
Termín dokončení díla:	29.04.2024

Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis):	Za TDS (jméno, příjmení, podpis):
Ing. Tomáš TETOUR	Ing. Martin PLUHAŘ
Za objednatele (jméno, příjmení, podpis):	Za AD (jméno, příjmení, podpis):

Zdůvodnění změn:

Změna 1:

Rozšíření strukturované kabeláže o nové datové zásuvky, ukončení všech optických vláken v rozvaděčích - vícepráce

V průběhu výstavby provozovatel školy revidoval skutečné potřeby rozmístění datových zásuvek v objektech. Revizí došlo k navýšení počtu datových zásuvek a související kabeláže a kabelových tras.

Dále byla ukončena všechna optická vlákna od všech instalovaných optických kabelů v optických distribučních panelech. V prováděcím projektu bylo definováno pouze částečné ukončení optických vláken.

Méněpráce - nejsou

Změna 2:

Venkovní osvětlení – vícepráce

Původní betonová základová pouzdra stožárů pro venkovní osvětlení neobsahovala průchodky pro protažení kabeláže, stávající kabely byly zabetonovány do těchto pouzder. Při demontáži původních stožárů venkovního osvětlení, nebylo možné konce kabelů ze základů vytáhnout a byly konce přívodních a odchozích kabelů odstraněny s betonovým pouzdrovým základem stožáru. Proto byly příchozí a odchozí kabely v trase odkopány, a přes kabelové spojky napojeny na nový kabel a poté zavedeny k ukončení do svorkovnice stožáru venkovního osvětlení.

Venkovní osvětlení – méněpráce nejsou

Změna 3:

Strukturovaná kabeláž pro kamery projektu Konektivita - vícepráce

V průběhu realizace bylo zjištěno, že pro paralelně prováděný projekt „Konektivita“ není vyprojektována strukturovaná kabeláž do koncových míst celkem 5 kamer. Oba projekty nebyly vzájemně v čase finalizace koordinovány.

Strukturovaná kabeláž byla rozšířena o 5 nových datových zásuvek včetně související kabeláže a kabelových tras. Paralelně bylo realizováno rozmístění celkem 10 kamer do šaten a kantýny mimo kamery projektu „Konektivita“.

Méněpráce - nejsou

Změna 4:

Venkovní osvětlení – výměna části stávajícího distribučního kabelu mezi stožáry venkovního osvětlení - vícepráce

Při uvádění nového venkovního vedení do provozu byly zjištěny nehomogenity a poruchy na distribučním vedení v zemi. Detekční metodou byly lokalizovány místa poruch. Jedná se o výměnu kabelového vedení mezi stožáry P22-P14, P5-P7, S1-S2. Související zemní práce.

Méněpráce - nejsou

Změna 5:

IP telefonie - vícepráce

Z důvodu zrušení telefonní ústředny a pevných linek v době realizace projektu vyvstala potřeba realizovat telekomunikační služby formou IP telefonie v rozsahu 36 linek.

Tato změna obsahuje dodání IP telefonní ústřednu, komunikační bránu, telefonní přístroje, a související propojovací kabeláž na rozhraní ukončení kabeláže ISDN poskytovatele.

IP telefonie – méněpráce nejsou

Prodloužení lhůty dokončení díla o 17 týdnů:

Strany mají zájem na prodloužení lhůty pro dokončení Díla; prodloužení lhůty pro dokončení Díla je nutné vzhledem ke skutečnému stavu uložení stávajících podzemních sítí. Provádění zemních prací se tak posunulo do klimaticky nevhodných podmínek včetně dokončení finálních úprav dotčených povrchů. Dále dodací termíny technologie IP jsou řádově 2 měsíce. Jedná se tedy o zpoždění na straně Objednatele, které nemohl s náležitou péčí předvídat.

Strany dále konstatují, že vzhledem k prodloužení, které vzniklo z důvodu náročnosti administrativních procesů, dojde k podpisu tohoto Dodatku po uplynutí doby pro dokončení Díla stanovené Smlouvou; Strany prohlašují, že uzavření tohoto Dodatku považují za platné a případná práva a povinnosti vzniklá v mezidobí, se tímto Dodatkem narovnávají,

V Praze dne 4. 1. 2024

Za zhotovitele: Ing. Tomáš TETOUR

Za objednatele TDS: Ing. Martin PLUHAŘ