

## Dodatek č.6 Smlouvy o dílo č. KT/12340/22

na realizaci stavby

### „Regenerace bývalého areálu Kovošrotu v Hamru u Litvínova – 1.etapa“

#### Město Litvínov

se sídlem: Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
IČO: 002 66 027  
DIČ: CZ 00266027  
zastoupené: Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města  
adresa DS: 8tybqzk  
e-mailová adresa: info@mulitvinov.cz  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č.ú.: 0000921491/0100

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

#### Y S S E N - spol. s r.o.

se sídlem: Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov  
zapsaná: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2021  
IČO: 445 66 565  
DIČ: CZ 44566565  
zastoupená: Zdeňkem Weisnichem, ředitelem společnosti  
adresa DS: fvptyi8  
e-mailová adresa: info@yssen.cz  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č.ú.: 33301491/0100

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného data v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

tuto smlouvu o dílo č. KT/12340/22 (dále jen „**Smlouva**“)

## II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.5 Smlouvy o dílo č. KT/12340/22 na realizaci stavby „Regenerace bývalého areálu Kovošrotu v Hamru u Litvínova – 1.etapa“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.6, kterým se mění:

Čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

Cena předmětu díla dle SoD KT/12340/22 a dodatků č.1 - 5	46 186 489,40
Vícepráce - ZL č. 11	820 750,86
Méněpráce – ZL č. 12	-1 153 673,72
Cena díla celkem bez DPH	45 853 566,54

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 8.2.2024

**Město Litvínov**  
se sídlem Městský úřad Litvínov  
436 01 Litvínov, náměstí Míru 11

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Město Litvínov  
Mgr. Kamila Bláhová  
starostka města

YSSSEN – spol. s r.o.  
Zdeněk Weisnicht  
ředitel společnosti

**YSSSEN - spol. s r.o.**  
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov  
IČ: 44566565, DIČ: CZ44566565  
www.yssen.cz, info@yssen.cz  
tel.: +420 608 555 470

## Změnový list

č.

11

## Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u Litvínova - 1. etapa

Datum : 24.1.2024

Vypracoval : Zdeněk Weisnicht

## Popis změny a její účel :

- 1) D+M kazetového podhledu s viditelným rastroem kompatibilního s původně použitými podhledy - viz skladby v PD.
- 2) D+M komponentů VZT související s úpravou tras potrubí VZT, které jsou v kolizi s trasami ostatních technologií nebo se stropními průvlaky nebo budou použity jako náhrada za prvky, které není možné z prostorových nebo důvodů instalovat (viz odpočty).
- 3) Dodávka vnitřních plných dveří v souladu s tabulkou PSV namísto prosklenných uvedených ve VV (viz odpočty)
- 4) D+M žaluzií do kanceláří v 2.NP, původní žaluzie jsou v nefunkčním stavu
- 5) Demontáž dalších vrstev PVC krytin v ploše 2.NP, které byly odhaleny při provádění prací a sanace původních betonových povrchů podlah v 2.NP, které je nutné s ohledem na jejich nerovnosti lokálně vyspravit a celoplošně znivelovat vyšší vrstvou stěrky.
- 6) Přípočty v rámci elektroinstalace projednávané na KD - úprava fasádních svítidel na reflektorová jako náhrada za VO vč. spínacího systému, doplnění samostatného měření spotřeby AB, doplnění ovládací skříně k čerpání dešťových vod, čidla na WC a napajacího kabelu k venkovní klima jednotce
- 7) Výmalba SDK podhledů doplněných v průběhu stavby (viz přechozí ZL)
- 8) Oprava chyby ze ZL č.8 (bod 8) - kde byl omylem podruhé odečten kazetový podhled v m.č. 1.37, který byl nahrazen SDK podhledem. Nyní je tedy kazetový podhled jednou připočten zpět.
- 9) Doplnění protipožárních revizních dvířek do nových SDK podhledů s požární odolností

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem bez DPH	Poznámka
Kazetové podhledy - Přípočty	kpl	1		391 327,77 Kč	(viz příloha 11 - 1)
VZT - přípočty	kpl	1		40 863,16 Kč	(viz příloha 11 - 2)
Vnitřní dveře - přípočty plných křidel	kpl	1		19 239,97 Kč	(viz příloha 11 - 3)
Žaluzie v 2.NP	kpl	1		47 299,45 Kč	(viz příloha 11 - 4)
Demontáž PVC krytin a sanace původních podlah	kpl	1		192 571,41 Kč	(viz příloha 11 - 5)
Elektroinstalace	kpl	1		63 234,40 Kč	(viz příloha 11 - 6)
Malba SDK stropů	kpl	1		13 281,90 Kč	(viz příloha 11 - 7)
Oprava chyby - podhled v m.č. 1.37	kpl	1		18 094,70 Kč	(viz příloha 11 - 8)
Protipožární revizní dvířka	kpl	1		34 838,10 Kč	(viz příloha 11 - 9)

cena celkem bez DPH

820 750,86 Kč

cena dle Dodatku 5 k SoD bez DPH

46 186 489,40 Kč

upravená cena bez DPH

47 007 240,26 Kč

Vypracoval :

Datum :

27.1.2024

TDS

28.1.2024

Kontroloval :

Datum :

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-02-04\_REV\_71  
Stavba: Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u Litvínova - 1. etapa

KSO:  
Místo: Hamr u Litvínova

CC-CZ:  
Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel:  
Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

IČ: 00266027  
DIČ: CZ00266027

Zhotovitel:  
YSEEN spol.s r.o.

IČ: 44566565  
DIČ: CZ44566565

Projektant:  
A2-PORT s.r.o.

IČ: 25424866  
DIČ: CZ25424866

Zpracovatel:  
STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

IČ: 07036167  
DIČ: CZ07036167

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.odminkv.urs.cz](http://www.odminkv.urs.cz).

Cena bez DPH			820 750,86
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	820 750,86	172 357,68
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			993 108,54

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u litvínova - 1. etapa

Objekt:

D6 - Dodatek č.6

Soupis:

ZL č.11 - Změnový list č.11

Úroveň 3:

**1 - Kasetové pohledy - přípočty**

KSO:

Místo: Hamr u Litvínova

CC-CZ:

Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel:

Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

IČ:

00266027

DIČ:

CZ00266027

Zhotovitel:

YSSEN spol.s r.o.

IČ:

44566565

DIČ:

CZ44566565

Projektant:

A2-PORT s.r.o.

IČ:

25424866

DIČ:

CZ25424866

Zpracovatel:

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

IČ:

07036167

DIČ:

CZ07036167

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>391 327,77</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	391 327,77	21,00%	82 178,83	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>473 506,60</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u Litvínova - 1. etapa

Objekt:

D6 - Dodatek č.6

Soupis:

ZL č.11 - Změnový list č.11

Úroveň 3:

**1 - Kazetové podhledy - přípočty**

Místo:

Hamr u Litvínova

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

Projektant:

A2-PORT s.r.o.

Zhotovitel:

YSEN spol.s r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ  
ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>391 327,77</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				391 327,77	
D	763		Konstrukce suché výstavby				391 327,77	
901	K	763135101	Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikostl kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	245,100	492,00	120 589,20	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135101</a>					
	VV		Odpočet plochy bez výměny rastru (původní materiál rastru)					
	VV		-90			-90,000		
	VV		Neprovedené podhledy 2NP					
	VV		-20,2-25,9			-46,100		
	VV		Odpočet z dodatku č.4					
	VV		-17			-17,000		
	VV		Odpočet z dodatku č.3					
	VV		-195,5			-195,500		
	VV		V rozpočtu dle SOD					
	VV		593,7			593,700		
	VV		Součet			245,100		
902	M	59030570	podhled kazetový viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	369,448	697,00	257 505,26	CS ÚRS 2024 01
	VV		335,1*1,05*Přepočet koeficientem množství			351,855		
	VV		351,855*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			369,448		
182	K	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3 780,945	3,50	13 233,31	SOD

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u Litvínova - 1. etapa

Objekt: D6 - Dodatek č.6

Soupis: ZL č.11 - Změnový list č.11

Úroveň 3:  
**2 - VZT - přípočty**

Místo: Hamr u Litvínova  
Zadavatel: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov  
Zhotovitel: YSSEN spol.s r.o.

Datum: 8. 8. 2022  
Projektant: A2-PORT s.r.o.  
Zpracovatel: STAVEBNÍ  
ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>40 863,16</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	40 863,16
751 - Vzduchotechnika	40 863,16

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u litvínova - 1. etapa

Objekt:

D6 - Dodatek č.6

Soupis:

ZL č.11 - Změnový list č.11

Úroveň 3:

**3 - Vnitřní dveře - přípočty plných křídel**

KSO:

Místo: Hamr u Litvínova

CC-CZ:

Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel:

Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

IČ:

00266027

DIČ:

CZ00266027

Zhotovitel:

YSSEN spol.s r.o.

IČ:

44566565

DIČ:

CZ44566565

Projektant:

A2-PORT s.r.o.

IČ:

25424866

DIČ:

CZ25424866

Zpracovatel:

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

IČ:

07036167

DIČ:

CZ07036167

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>19 239,97</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	19 239,97	21,00%	4 040,39	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>23 280,36</b>



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u litvínova - 1. etapa

Objekt:

D6 - Dodatek č.6

Soupis:

ZL č.11 - Změnový list č.11

Úroveň 3:

3 - Vnitřní dveře - přípočty plných křidel

Místo:

Hamr u Litvínova

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

Projektant:

A2-PORT s.r.o.

Zhotovitel:

YSSSEN spol.s r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ  
ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>19 239,97</b>	
0	PSV		Práce a dodávky PSV				19 239,97	
D	766		Konstrukce truhlářské				19 239,97	
219	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	876,70	2 630,10	SO 01
	W		"D10" 2		2,000			
	W		"D14" 1		1,000			
	W		Součet		3,000			
221	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	3,000	4 708,00	14 124,00	SO 01
242	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	3,000	123,20	369,60	SO 01
	W		"D10" 2		2,000			
	W		"D14" 1		1,000			
	W		Součet		3,000			
244	M	54924004	zámek zadlabací 190/140/20 L cylinder	kus	3,000	226,60	679,80	SO 01
249	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	3,000	198,00	594,00	SO 01
250	M	54914620	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	3,000	212,30	636,90	SO 01
272	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	190,344	1,08	205,57	SO 01

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u Litvínova - 1. etapa

Objekt: D6 - Dodatek č.6

Soupis: ZL č.11 - Změnový list č.11

Úroveň 3: 4 - Žaluzie v 2.NP

Místo: Hamr u Litvínova  
Zadavatel: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov  
Zhotovitel: YSSEN spol.s r.o.

Datum: 8. 8. 2022  
Projektant: A2-PORT s.r.o.  
Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>47 299,45</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	45 014,45
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	45 014,45
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 285,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u litvínova - 1. etapa

**Objekt:**

D6 - Dodatek č.6

**Soupis:**

ZL č.11 - Změnový list č.11

**Uroveň 3:****5 - Demontáž PVC krytín a sanace původních podlah****KSO:**

Místo: Hamr u Litvínova

**CC-CZ:**

Datum: 8. 8. 2022

**Zadavatel:**

Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

**IČ:**

00266027

**DIČ:**

CZ00266027

**Zhotovitel:**

YSSSEN spol.s r.o.

**IČ:**

44566565

**DIČ:**

CZ44566565

**Projektant:**

A2-PORT s.r.o.

**IČ:**

25424866

**DIČ:**

CZ25424866

**Zpracovatel:**

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

**IČ:**

07036167

**DIČ:**

CZ07036167

**Poznámka:**

<b>Cena bez DPH</b>				<b>192 571,41</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>	
DPH základní	192 571,41	21,00%	40 440,00	
snižovaná	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>233 011,41</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u litvínova - 1. etapa

Objekt:

D6 - Dodatek č.6

Soupis:

ZL č.11 - Změnový list č.11

Úroveň 3:

**5 - Demontáž PVC krytín a sanace původních podlah**

Místo:

Hamr u Litvínova

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

Město Litvínov, náměstí Miru 11, Horní Litvínov

Projektant:

A2-PORT s.r.o.

Zhotovitel:

YSSEN spol.s r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ  
ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>192 571,41</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 592,14	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				16 142,40	
665	K	632450121	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	40,356	400,00	16 142,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632450121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632450121</a>		40,356			
	VV		336,3*0,12					
D	997		Přesun sutě				1 771,74	
51	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,737	350,00	607,95	SO 01B
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,737	100,00	173,70	SO 01B
27	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	24,318	5,00	121,59	SO 01B
	VV		1,737*14 'Přečtené koeficientem množství		24,318			
28	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,737	500,00	868,50	SO 01B
D	998		Přesun hmot				678,00	
99	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,695	400,00	678,00	SO 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				173 979,27	
D	776		Podlahy povlakové				173 979,27	
664	K	776141112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPA, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	336,300	356,00	119 722,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141112</a>					
	VV		"2.NP					
	VV		74,1		74,100			
	VV		13,4		13,400			
	VV		56		56,000			
	VV		35,5		35,500			
	VV		20,2		20,200			
	VV		25,9		25,900			
	VV		20,9		20,900			
	VV		12,6		12,600			
	VV		24,4		24,400			
	VV		25,3		25,300			
	VV		25,7		25,700			
	VV		2,3		2,300			
	VV		Součet		336,300			
63	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	694,636	66,90	46 471,15	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201811</a>					
	VV		"2.NP - v rozpořtu dle SOD					
	VV		1,68*1,38		2,318			
	VV		25,5+25,3+24,4+20,8+13,7+25,9+20,2+35,5+56+9,3+88,4		345,000			
	VV		Součet		347,318			
	VV		347,318*2 "násobeno koef množství		694,636			
666	K	776431111	Montáž schodišových hran kovových nebo plastových lepených	m	12,350	159,00	1 963,65	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776431111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776431111</a>					
	VV		1*2" kuchyň		2,000			
	VV		4,9+4*1,45" lem schodiště		10,350			
	VV		Součet		12,350			
667	M	28342170	hrana schodová z PVC 45x42x2,5mm	m	12,597	145,00	1 826,57	CS ÚRS 2024 01
	VV		12,35*1,02 "Přečtené koeficientem množství		12,597			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u litvínova - 1. etapa

Objekt:

D6 - Dodatek č.6

Soupis:

Zl. č.11 - Změnový list č.11

Úroveň 3:

**6 - Elektroinstalace**

KSO:

Místo: Hamr u Litvínova

CC-CZ:

Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel:

Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

IČ:

00266027

DIČ:

CZ00266027

Zhotovitel:

YSSEN spol.s r.o.

IČ:

44566565

DIČ:

CZ44566565

Projektant:

A2-PORT s.r.o.

IČ:

25424866

DIČ:

CZ25424866

Zpracovatel:

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

IČ:

07036167

DIČ:

CZ07036167

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>63 234,40</b>	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 234,40	21,00%	13 279,22
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>76 513,62</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u Litvínova - 1. etapa

Objekt: D6 - Dodatek č.6

Soupis: ZL č.11 - Změnový list č.11

Úroveň 3:  
**6 - Elektroinstalace**

Místo: Hamr u Litvínova  
Zadavatel: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov  
Zhotovitel: YSSEN spol.s r.o.

Datum: 8. 8. 2022  
Projektant: A2-PORT s.r.o.  
Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>63 234,40</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				63 234,40	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				63 234,40	
76	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	24,000	57,75	1 386,00	SO 02
			24" připojení venkovní klimajednotky		24,000			
79	M	341111166	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x6mm2	m	24,000	175,35	4 208,40	SO 02
2	K	R1111	Dodávka a montáž držáků svítidel na fasádu	ks	13,000	805,00	10 465,00	
			1*13 Přepočtené koeficientem množství		13,000			
3	K	R1112	Dodávka a montáž spínání svítidel na fasádu	soubor	1,000	12 995,00	12 995,00	
			0,0769230769230769*13 Přepočtené koeficientem množství		1,000			
1	K	R1113	Dodávka a montáž nepřímého měření spotřeby v AB	soubor	1,000	20 700,00	20 700,00	
4	K	R1114	Dodávka a montáž ovládací skříň pro čerpání srážkové vody	soubor	1,000	11 500,00	11 500,00	
			0,869565217391304*1,15 Přepočtené koeficientem množství		1,000			
5	K	R1115	Dodávka a montáž spínacího čidla na WC	soubor	1,000	1 980,00	1 980,00	
			1" Přístavba		1,000			

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u litvínova - 1. etapa

Objekt: D6 - Dodatek č.6

Soupis: ZL č.11 - Změnový list č.11

Úroveň 3:  
**7 - Malba SDK stropů**

Místo: Hamr u Litvínova

Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

Projektant: A2-PORT s.r.o.

Zhotovitel: YSSEN spol.s r.o.

Žpracovatel: STAVEBNÍ  
ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>13 281,90</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	13 281,90
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	13 281,90

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u litvínova - 1. etapa

Objekt:

D6 - Dodatek č.6

Soupis:

ZL č.11 - Změnový list č.11

Úroveň 3:

**8 - Oprava chyby - pohled v m.č. 1.37**

KSO:

Místo: Hamr u Litvínova

CC-CZ:

Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel:

Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

IČ:

00266027

DIČ:

CZ00266027

Zhotovitel:

YSSEN spol.s r.o.

IČ:

44566565

DIČ:

CZ44566565

Projektant:

A2-PORT s.r.o.

IČ:

25424866

DIČ:

CZ25424866

Zpracovatel:

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

IČ:

07036167

DIČ:

CZ07036167

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>18 094,70</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	18 094,70	21,00%	3 799,89	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>21 894,59</b>

---



## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u litvínova - 1. etapa

Objekt:

D6 - Dodatek č.6

Soupis:

ZL č.11 - Změnový list č.11

Úroveň 3:

**8 - Oprava chyby - pohled v m.č. 1.37**

Místo:

Hamr u Litvínova

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

Projektant:

A2-PORT s.r.o.

Zhotovitel:

YSSEN spol.s r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ  
ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>18 094,70</b>	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				18 094,70	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				18 094,70	
177	K	763135102	Montáž sádkartonového pohledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné	m2	17,000	398,40	6 772,80	ZL č.8.4
178	M	59030575	pohled kazetový děrovaný kruh 6,5mm, polozapuštěný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	17,850	600,00	10 710,00	ZL č.8.4
172	K	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	174,828	3,50	611,90	ZL č.8.4

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u litvínova - 1. etapa

Objekt: D6 - Dodatek č.6

Soupis: ZL č.11 - Změnový list č.11

Úroveň 3:  
**9 - Protipožární revizní dvířka**

Místo: Hamr u Litvínova

Zadavatel: Město Litvínov, náměstí Miru 11, Horní Litvínov

Zhotovitel: YSSEN spol.s r.o.

Datum: 8. 8. 2022

Projektant: A2-PORT s.r.o.

Zpracovatel: STAVEBNÍ  
ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>34 838,10</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	34 838,10
763 - Konstrukce suché výstavby	34 838,10

Změnový list		č.	12
<b>Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u Litvínova - 1. etapa</b>			
Datum :	24.1.2024		
Vypracoval :	Zdeněk Weisnicht		
<b>Popis změny a její účel :</b>			
1) Odpočet kazetového podhledu s polozapuštěným rastrem			
2) Odpočet komponentů VZT související s úpravou tras potrubí VZT, které jsou v kolizi s jinými částmi stavby, odpočet nadbytečných prvků, odpočet vypuštěné části VZT nad úrovní stropu v 2.NP. Odpočet teplotních čidel, které nahrazuje čidlo dodané v rámci VZT jednotky.			
3) Odpočet prosklených dveří, které budou nahrazeny plnými dveřmi v souladu s výpisem PSV			
4) Odpočet původní nivelační stěrky v 2.NP, která bude nahrazena stěrkou o vyšší mocnosti			
5) Odpočet akrylátových nátěrů ZK, které budou nahrazeny vhodnějšími PU nátěry (již řešeny v předchozích ZL)			
6) Oprava chyby ze ZL3 (bod 4), kde byl omylem podruhé připočten nový SDK podhled v archivu. Nyní je tedy odečten.			
7) Odpočty neprovedených prací a dodávek, které jsou nahrazeny jinými konstrukcemi nebo je není možné či technicky smysluplné provést nebo se snížilo jejich skutečné množství (zakládací lišty fasády, část obrubníků, část požárních ucpávek, těsnící pásy, tepelná izolace nad m.č. 1.08, SDK obklady, lemování komínů)			
8) Odpočet části nepožárních revizních dvířek dle skutečnosti na stavbě			
<b>Popis položky</b>	<b>MJ</b>	<b>počet MJ</b>	<b>Kč/MJ cena celkem bez DPH Poznámka</b>
Kazetové podhledy - odpočty	kpl	1	-405 746,99 Kč (viz příloha 12 - 1)
VZT - odpočty	kpl	1	-247 284,80 Kč (viz příloha 12 - 2)
Vnitřní dveře - odpočty prosklených křidel	kpl	1	-127 437,38 Kč (viz příloha 12 - 3)
Nivelační stěrka v 2.NP - odpočty	kpl	1	-96 337,80 Kč (viz příloha 12 - 4)
Nátěry OK - odpočty	kpl	1	-26 315,95 Kč (viz příloha 12 - 5)
Oprava chyby - podhled v m.č. 1.37	kpl	1	-13 688,21 Kč (viz příloha 12 - 6)
Odpočty neprovedených položek	kpl	1	-216 190,00 Kč (viz příloha 12 - 7)
Revizní dvířka - odpočty	kpl	1	-20 672,59 Kč (viz příloha 12 - 8)
cena celkem bez DPH			-1 153 673,72 Kč
cena dle Dodatku 5 k SoD bez DPH			46 186 489,40 Kč
cena dle ZL11			47 007 240,26 Kč
upravená cena bez DPH			45 853 566,54 Kč
Vypracoval :		Datum : 27.1.2024	
Kontroloval :		Datum : 29.1.2024	

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u litvínova - 1. etapa

Objekt:

D6 - Dodatek č.6

Soupis:

ZL č.12 - Změnový list č.12

Úroveň 3:

1 - Kazetové podhledy - odpočty

KSO:

Místo: Hamr u Litvínova

CC-CZ:

Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel:

Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

IC:

00266027

DIČ:

CZ00266027

Zhotovitel:

YSEEN spol.s r.o.

IC:

44566565

DIČ:

CZ44566565

Projektant:

A2-PORT s.r.o.

IC:

25424866

DIČ:

CZ25424866

Zpracovatel:

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

IC:

07036167

DIČ:

CZ07036167

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-405 746,99</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-405 746,99	21,00%	-85 206,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-490 953,86</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u litvínova - 1. etapa

Objekt:

D6 - Dodatek č.6

Soupis:

ZL č.12 - Změnový list č.12

Úroveň 3:

## 1 - Kazetové podhledy - odpočty

Místo:

Hamr u Litvínova

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

Projektant:

A2-PORT s.r.o.

Zhotovitel:

YSSEN spol.s r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ  
ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-405 746,99</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-405 746,99	
D	763		Konstrukce suché výstavby				-405 746,99	
177	K	763135102	Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné	m2	-381,200	398,40	-151 870,08	SOD
	W		Odpočet z dodatku č.4					
	W		17		17,000			
	W		Odpočet z dodatku č.3					
	W		195,5		195,500			
	W		V rozpočtu dle SOD					
	W		-593,7		-593,700			
	W		Součet		-381,200			
178	M	59030575	podhled kazetový děrovaný kruh 6,5mm, polozapuštěný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	-400,260	600,00	-240 156,00	SOD
	W		-381,2*1,05 "pře počet koeficientem množství		-400,260			
182	K	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-3 920,261	3,50	-13 720,91	SOD

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRÁČÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u litvínova - 1. etapa

Objekt:

D6 - Dodatek č.6

Soupis:

ZL č.12 - Změnový list č.12

Úroveň 3:

**2 - VZT - odpočty**

Místo:

Hamr u Litvínova

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

Projektant:

A2-PORT s.r.o.

Zhotovitel:

YSSEN spol.s r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ  
ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**-247 284,80**

D1 - Vzduchotechnika a klimatizace

**-247 284,80**

728.1 - Zariadení 1 - vetrání šaten

**-247 284,80**

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u litvínova - 1. etapa

Objekt:

D6 - Dodatek č.6

Soupis:

ZL č.12 - Změnový list č.12

Úroveň 3:

**3 - Vnitřní dveře - odpočty prosklených křidel**

KSO:

Místo: Hamr u Litvínova

CC-CZ:

Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel:

Město Litvínov, náměstí Miru 11, Horní Litvínov

IČ:

00266027

DIČ:

CZ00266027

Zhotovitel:

YSSEN spol.s r.o.

IČ:

44566565

DIČ:

CZ44566565

Projektant:

A2-PORT s.r.o.

IČ:

25424866

DIČ:

CZ25424866

Zpracovatel:

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

IČ:

07036167

DIČ:

CZ07036167

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-127 437,38</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	-127 437,38	21,00%	-26 761,85
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>-154 199,23</b>
<b>v CZK</b>			

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u litvínova - 1. etapa

Objekt:

D6 - Dodatek č.6

Soupis:

ZL č.12 - Změnový list č.12

Úroveň 3:

**3 - Vnitřní dveře - odpočty prosklených křidel**

Místo:

Hamr u Litvínova

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

Projektant:

A2-PORT s.r.o.

Zhotovitel:

YSSEN spol.s r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ  
ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-127 437,38</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-127 437,38	
D	766		Konstrukce truhlářské				-127 437,38	
231	K	766660411	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových bez nadsvětliku	kus	-3,000	3 560,00	-10 680,00	SO 01
232	M	61173203	dveře jednokřídlové dřevěné prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	-4,832	21 230,00	-102 583,36	SO 01
247	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	-3,000	180,40	-541,20	SO 01
248	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	-3,000	500,00	-1 500,00	SO 01
249	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	-2,000	221,10	-442,20	SO 01
250	M	54914110	kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr	kus	-2,000	2 387,00	-4 774,00	SO 01
251	K	766660734	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování	kus	-1,000	2 464,00	-2 464,00	SO 01
252	M	54914113	kování bezpečnostní R1 /madlo Cr	kus	-1,000	3 091,00	-3 091,00	SO 01
272	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-1 260,758	1,08	-1 361,62	SO 01



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u litvínova - 1. etapa

Objekt:

D6 - Dodatek č.6

Soupis:

ZL č.12 - Změnový list č.12

Úroveň 3:

**4 - Nivelační stěrka v 2.NP - odpočty**

Místo:

Hamr u Litvínova

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

Projektant:

A2-PORT s.r.o.

Zhotovitel:

YSSEN spol.s r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ  
ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**-96 337,80**

PSV - Práce a dodávky PSV

-96 337,80

776 - Podlahy povlakové

-96 337,80

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u litvínova - 1. etapa

Objekt:

D6 - Dodatek č.6

Soupis:

ZL č.12 - Změnový list č.12

Úroveň 3:

**5 - Nátěry OK - odpočty**

KSO:

Místo: Hamr u Litvínova

CC-CZ:

Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel:

Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

IČ:

00266027

DIČ:

CZ00266027

Zhotovitel:

YSSEN spol.s r.o.

IČ:

44566565

DIČ:

CZ44566565

Projektant:

A2-PORT s.r.o.

IČ:

25424866

DIČ:

CZ25424866

Zpracovatel:

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

IČ:

07036167

DIČ:

CZ07036167

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-26 315,95</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-26 315,95	21,00%	-5 526,35	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>-31 842,30</b>

2

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u litvínova - 1. etapa

Objekt:

D6 - Dodatek č.6

Soupis:

ZL č.12 - Změnový list č.12

Úroveň 3:

**5 - Nátěry OK - odpočty**

Místo:

Hamr u Litvínova

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

Projektant:

A2-PORT s.r.o.

Zhotovitel:

YSSSEN spol.s r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ  
ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-26 315,95</b>	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-26 315,95	
D		783	Dokončovací práce - nátěry				-26 315,95	
358	K	783324101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	-72,696	135,00	-9 813,96	SO 01
359	K	783325101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	-72,696	112,00	-8 141,95	SO 01
360	K	783327101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	-72,696	115,00	-8 360,04	SO 01

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u litvínova - 1. etapa

Objekt:

D6 - Dodatek č.6

Soupis:

ZL č.12 - Změnový list č.12

Úroveň 3:

**6 - Oprava chyby - pohledy v m.č. 1.37**

Místo:

Hamr u Litvínova

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

Projektant:

A2-PORT s.r.o.

Zhotovitel:

YSSEN spol.s r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ  
ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**-13 688,21**

U3 - Pohled SDK - 1NP

-13 688,21

---

763 - Konstrukce suché výstavby

-13 688,21

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u litvínova - 1. etapa

Objekt:

D6 - Dodatek č.6

Soupis:

ZL č.12 - Změnový list č.12

Úroveň 3:

**7 - Odpočty neprovedených položek**

KSO:

Místo: Hamr u Litvínova

CC-CZ:

Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel:

Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

IČ:

00266027

DIČ:

CZ00266027

Zhotovitel:

YSSEN spol.s r.o.

IČ:

44566565

DIČ:

CZ44566565

Projektant:

A2-PORT s.r.o.

IČ:

25424866

DIČ:

CZ25424866

Zpracovatel:

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

IČ:

07036167

DIČ:

CZ07036167

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>-216 190,00</b>	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-216 190,00	21,00%	-45 399,90
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>-261 589,90</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u Litvínova - 1. etapa

Objekt:

D6 - Dodatek č.6

Soupis:

ZL c.12 - Změnový list č.12

Uroveň 3:

**7 - Odpočty neprovedených položek**

Místo:

Hamr u Litvínova

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

Projektant:

A2-PORT s.r.o.

Zhotovitel:

YSSEN spol.s r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ  
ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-216 190,00</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-48 005,76	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-47 964,16	
45	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevňovacích hmoždinkami	m	-157,450	50,00	-7 872,50	SO 01
46	M	59051653	profil základací Al II 0,7mm pro ETICS pro izolant II 160mm	m	-165,323	110,40	-18 251,66	SO 01
43	K	637311122	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých	m	-72,800	300,00	-21 840,00	SO 08
D		998	Přesun hmot				-41,60	
99	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-0,104	400,00	-41,60	SO 01
D		D2	Vytápění				-42 067,00	
D		733	Rozvod potrubí				-42 067,00	
172	K	713552111R00	Protipož. trubní ucpávka - protipožární tmel	kus	-31,000	1 357,00	-42 067,00	SO 06
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-126 117,24	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-51 605,00	
183	K	711199101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplněnou vodotěsné těsnicí pásky pro dilatační a stěčné spáry	m	-500,000	50,00	-25 000,00	SO 01B
184	M	28355022	páska pružná těsnící hydroizolační š do 125mm	m	-500,000	50,00	-25 000,00	SO 01B
185	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-500,000	3,21	-1 605,00	SO 01B
D		763	Konstrukce suché výstavby				-71 607,83	
184	K	763121631.R01	Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek lepených celoplošně	m2	-129,600	312,00	-40 435,20	SO 01
165	M	59030029	deska SDK protipožární DF tl 15mm	m2	-136,080	102,40	-13 934,59	SO 01
173	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	-29,900	37,76	-1 129,02	SO 01
174	M	63152100	pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 120mm	m2	-30,498	448,80	-13 687,50	SO 01
182	K	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-691,863	3,50	-2 421,52	SO 01
D		764	Konstrukce klempířské				-2 904,41	
196	K	764314612	Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střeš s krytinou skládanou nebo z plechu	m2	-1,580	1 810,00	-2 859,80	SO 01
204	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-28,598	1,56	-44,61	SO 01



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u litvínova - 1. etapa

Objekt:

D6 - Dodatek č.6

Soupis:

ZL č.12 - Změnový list č.12

Úroveň 3:

**8 - Revizní dvířka - odpčty**

Místo:

Hamr u Litvínova

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

Projektant:

A2-PORT s.r.o.

Zhotovitel:

YSSEN spol.s r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ  
ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**-20 672,59**

800-725 - Zdravotně technické instalace – zařizovací předměty

-11 419,92

PSV - Práce a dodávky PSV






-9 252,67

763 - Konstrukce suché výstavby

-9 252,67



Smlouva o dílo:  
Regenerace areálu bývalého areálu Kovošrotu v Hamru u Litvínova – 1.etapa

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	30.01.2024		referent OIRR	
Zpracoval VZ:	30.01.2024		referent OIRR	
Schválil:	30.01.2024		vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	30.01.2024		ekonom OIRR	
Právní oddělení:		FFK Legal, advokátní kancelář, s.r.o.	právní zástupce MěÚ	
Schváleno - RM:	7.2.2024	Číslo usnesení:	R/ 6246/33	
ZM:		Číslo usnesení:	Z/	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		
Vedení města:		Karel Rosenbaum	místostarosta města	