

Dodatek č. 3

č. j. KRPJ-73178-19/ČJ-2023-1600VZ

SMLOUVY O DÍLO

č. j. KRPJ-73178-13/ČJ-2023-1600VZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,
náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČO: 72052147
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 27033881/0710
Pověřený pracovník:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel:

MK PROJEKTStav s.r.o.
se sídlem: Komárovská 666/3, 617 00 Brno - Komárov
zastoupená: Milošem Kryštofem, jednatelem společnosti
IČO: 04508343
DIČ: CZ04508343
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 222795443/0600
pověřený pracovník
zhotovitele:
kontakty:



Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 100336.

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

II.

Dne 4. 9. 2023 byla uzavřena Smlouva o dílo č. j. KRPJ-73178-13/ČJ-2023-1600VZ, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 11. 2023 pod č. j. KRPJ-73178-15/ČJ-2023-1600VZ, a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 30. 1. 2024 pod č. j. KRPJ-73178-17/ČJ-2023-1600VZ, jejímž předmětem je rekonstrukce sociálního zařízení včetně šaten v budově OOP Náměšť nad Oslavou.

III.

Zhotovitel předává objednateli dílo bez vad a nedodělků v termínu stanoveném smlouvou o dílo. Na stavbě jsou provedeny všechny práce a dodávky, jsou předány doklady o předepsaných zkouškách a revizích, certifikáty použitých výrobků a materiálů, záruční listy a návody k obsluze, doklad o likvidaci stavebních sutí a odpadů, doklady vyplývající z článku VII. Převzetí předmětu díla, odstavce 7.1. smlouvy o dílo.

Dílo je provedeno odpovídající hodnotám a kritériím uvedených v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

Z důvodu více a méně prací vzniklých při realizaci díla, které byly smluvními stranami odsouhlaseny, ale současně vyžadují vydání nového právního aktu, tj. stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu ze strany MV ČR, nemůže objednatel převzít dokončené dílo do doby vydání tohoto právního aktu.

Po vydání právního aktu bude sepsán dodatek smlouvy na více práce z důvodu prodloužení termínu uvedeném v dodatku č. 2.

Na základě těchto nepředvídatelných objektivních okolností, které nemohl objednatel jednatel s náležitou péčí předvídat, se smluvní strany vzájemně deklarují záměr naplnit účel a předmět smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku.

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 4. 9. 2023 č. j. KRPJ-73178-13/ČJ-2023-1600VZ, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 11. 2023 pod č. j. KRPJ-73178-15/ČJ-2023-1600VZ, a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 30. 1. 2024 pod č. j. KRPJ-73178-17/ČJ-2023-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 3 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
5. Dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu
Za objednatele

V Brně dne dle data
elektronického podpisu
Za zhotovitele



plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

Miloš Kryštof
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky