

Příloha č. 2

Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS

Název projektu: Program Aid for trade – Ukraine: „Studie proveditelnosti výstavby čističky odpadních vod Holovanivsk

Realizátor a partnerské instituce: Ekosystem, s.r.o. + Česká zemědělská univerzita + EKOSYSTEM UKRAJINA

Rozvojový záměr projektu: Zlepšení podmínek úpravy pitné vody a čištění odpadních vod v osídlení Holovanivsk, Ukrajina.

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je vyhotovení studie proveditelnosti výstavby zařízení pro zásobování pitnou vodou a čističky odpadních vod pro osídlení Holovanivsk

VÝSTUPY PROJEKTU	AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU	Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám	Termín fakturace
Výstup 1.1 Realizace přibližně čtyřdenní služební cesty cca 4 českých odborníků za účelem získání vstupů včetně technických parametrů pro zpracování studie proveditelnosti Časový rámec pro dosažení výstupu: Květen 2024	Aktivita 1.1.1 Realizace výukového workshopu vedeného českými experty zaměřená na přenos technologií úpravy a čištění vod s příklady realizace	174 000,- Kč	Listopad 2024
Výstup 1.2 Vypracování studie proveditelnosti výstavby zařízení pro zásobování pitnou vodou a čistírny odpadních vod pro osídlení Holovanivsk Časový rámec pro dosažení výstupu: Září/říjen 2024	Aktivita 1.2.1 Identifikace technologií pro vylepšení environmentálních a hygienických podmínek ve městě, finanční kalkulace navrhovaných technologií a návrh dalších potenciálních projektů z této identifikace plynoucích	1 716 000,- Kč	Listopad 2024
CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT:			1 890 000,- Kč

V Praze dne 18.1.2024

.....
RNDr. Martin Guth
Jednatel
EKOSYSTEM spol. s r.o.