

**Dodatek č. 3**  
**č. j. KRPJ-52841-25/ČJ-2021-1600VZ**

**Smlouvy o výkonu autorského dozoru**  
**č. j. KRPJ-52841-18/ČJ-2021-1600VZ**

---

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:**

Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina  
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava  
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,  
náměstkem ředitele pro ekonomiku  
IČO: 72052147  
DIČ: CZ72052147  
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno  
číslo účtu: 27033881/0710  
pověření pracovníci:



(dále jen jako "objednatel") na straně jedné

a

**Projektant:**

**LP staving s.r.o.**

se sídlem: Větrov 160, 664 83 Domašov  
provozovna: Vídeňská 264, 619 00 Brno-jih  
zastoupená: Ing. Ladislavem Pokorným, jednatelem společnosti  
IČO: 29222745  
DIČ: CZ29222745  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.  
číslo účtu: 5399165001/5500  
Kontaktní osoba:  
Telefon:  
E-mail:



Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66727.

na straně druhé (dále jen „projektant“)

## II.

Dne 6. 9. 2023 byla uzavřena Smlouva o výkonu autorského dozoru pod č. j. KRPJ-52841-18/ČJ-2021-1600VZ, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 11. 2023 pod č. j. KRPJ-52841-19/ČJ-2021-1600VZ, a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 30. 1. 2024 pod č. j. KRPJ-52841-23/ČJ-2021-1600VZ, jejímž předmětem je výkon autorského dozoru při rekonstrukci sociálního zařízení včetně šaten v budově OOP Náměšť nad Oslavou.

## III.

Zhotovitel předává objednateli dílo bez vad a nedodělků v termínu stanoveném smlouvou o dílo.

Dílo je provedeno odpovídající hodnotám a kritériím uvedených v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

Z důvodu více a méně prací vzniklých při realizaci díla, které byly smluvními stranami odsouhlaseny, ale současně vyžadují vydání nového právního aktu, tj. stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu ze strany MV ČR, nemůže objednatel převzít dokončené dílo do doby vydání tohoto právního aktu.

Po vydání právního aktu bude sepsán dodatek smlouvy na více práce z důvodu prodloužení termínu uvedeném v Dodatku č. 2.

Na základě těchto nepředvídatelných objektivních okolností, které nemohl objednatel jednající s náležitou péčí předvídat, se smluvní strany vzájemně deklarují záměr naplnit účel a předmět smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku.

## IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o výkonu autorského dozoru ze dne 6. 9. 2023, č. j. KRPJ-52841-18/ČJ-2021-1600VZ, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 11. 2023 pod č. j. KRPJ-52841-19/ČJ-2021-1600VZ, a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 30. 1. 2024 pod č. j. KRPJ-52841-23/ČJ-2021-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

V Jihlavě dne dle data  
elektronického podpisu:

V Domašově dne dle data  
elektronického podpisu:

Za objednatele

Za projektanta



plk. RNDr. Miloslav Klodner  
náměstek ředitele pro ekonomiku  
*podepsáno elektronicky*

Ing. Ladislav Pokorný  
jednatel společnosti  
*podepsáno elektronicky*