

Dodatek č. 3
KRPJ-90070-17/ČJ-2023-1600VZ
Smlouvy o výkonu koordinátora BOZP
KRPJ-90070-11/ČJ-2023-1600VZ

I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,

se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava

zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele pro ekonomiku

IČO: 72052147

DIČ: CZ72052147

bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno

číslo účtu: 27033881/0710

Pověření pracovníci
objednatele:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

1.2. Vykonavatel (koordinátor BOZP):

Ivo Materna

se sídlem: Demlova 3605/25, 586 01 Jihlava

IČO: 08694681

DIČ: CZ7305214345

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2701908790/2010

pověřený pracovník
vykonavatele:



dále jen jako „vykonavatel“ na straně druhé

II.

Dne 4. 9. 2023 byla uzavřena Smlouva o výkonu koordinátora BOZP pod č. j. KRPJ-90070-11/ČJ-2023-1600VZ, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 11. 2023 pod č. j. KRPJ-90070-13/ČJ-2023-1600VZ, a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 30. 1. 2024 pod č. j. KRPJ-90070-15/ČJ-2023-1600VZ, jejímž předmětem je výkon koordinátora BOZP při rekonstrukci sociálního zařízení včetně šaten v budově OOP Náměšť nad Oslavou.

III.

Zhotovitel předává objednateli dílo bez vad a nedodělků v termínu stanoveném smlouvou o dílo. Dílo je provedeno odpovídající hodnotám a kritériím uvedených v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

Z důvodu více a méně prací vzniklých při realizaci díla, které byly smluvními stranami odsouhlaseny, ale současně vyžadují vydání nového právního aktu, tj. stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu ze strany MV ČR, nemůže objednatel převzít dokončené dílo do doby vydání tohoto právního aktu.

Po vydání právního aktu bude sepsán dodatek smlouvy na více práce z důvodu prodloužení termínu uvedeném v Dodatku č. 2.

Na základě těchto nepředvídatelných objektivních okolností, které nemohl objednatel jednající s náležitou péčí předvídat, se smluvní strany vzájemně deklarují záměr naplnit účel a předmět smlouvy o dílo dohody na uzavření tohoto dodatku.

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o výkonu koordinátora BOZP ze dne 4. 9. 2023, č. j. KRPJ-90070-11/ČJ-2023-1600VZ, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 11. 2023, č. j. KRPJ-90070-13/ČJ-2023-1600VZ, a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 30. 1. 2024 pod č. j. KRPJ-90070-15/ČJ-2023-1600VZ zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

Za objednatele:

Za vykonavatele:



plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

Ivo Materna
podepsáno elektronicky